



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

AREA INFRASTRUTTURE
E
APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Tecnico
Ufficio Infrastrutture

Anno 2024
Tit. X
Cl. 4
Fasc. 2023-X/4.105
N. Allegati /
Rif. /
✉ m-
groupsrl@pec.it
ls/sg/AF

Oggetto: Gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura e posa di arredi da ufficio e tendaggi per il Padiglione Rossi presso il Campus Bizzozero - Varese, CIG 99028255B5 - CUP J31E15000810006. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, D. Lgs 50/2016.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
E APPROVVIGIONAMENTI**

Richiamati:

- il Decreto del Direttore Generale del 17 febbraio 2023, n. 166, con il quale l'Arch. Annamaria Ferretti, Responsabile dell'Ufficio Infrastrutture, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto;
- il Decreto del Dirigente dell'Area Infrastrutture e approvvigionamenti del 9 gennaio 2024 n. 5, con il quale è stata approvata, a seguito di procedura aperta mediante ricorso al sistema di intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia denominato SINTEL, l'aggiudicazione della fornitura e posa di arredi da ufficio e tendaggi per il Padiglione Rossi presso il Campus Bizzozero-Varese, CIG 99028255B5 - CUP J31E15000810006 alla società M-Group srl, C.F. e P.IVA 02084900691, con sede legale in Via Erasmo Piaggio Blocco 33 - 66100 Chieti, per un importo complessivo pari a € 243.230,40 (IVA esclusa), al netto del ribasso del 23,8%, di cui € 0,00 per costi della sicurezza ed € 22.000,00 per costi della manodopera;
- il contratto rep. n. 275/A relativo alla fornitura in oggetto, sottoscritto digitalmente tra le parti in data 17 aprile 2024;



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9600
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!



- l'art. 106, comma 1, del D. Lgs 50/2016, che prevede che *“i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, nel caso in cui (lett. b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
 - 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
 - 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”;*
- la relazione del RUP, Rep. Atti di gara n. 175/2024 del 14 giugno 2024, dalla quale si evincono le motivazioni delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno condotto alla necessità di prestazioni supplementari, non previste nel contratto, che consistono in particolare:
 - o nello smontaggio, rimontaggio ed eventuale riadattamento di arredi, già esistenti in uffici e su piani diversi all'interno del Padiglione Rossi e da riutilizzarsi in altri ambienti;
 - o nella rimozione e riposizionamento, in altri spazi, di materiale librario e documentazione cartacea;
 - o nel rimontaggio di tendaggi in giacenza presso il Padiglione e provenienti dai locali sottoposti a ristrutturazione;

Accertato che, al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze, è opportuno incrementare il valore del contratto di un ulteriore importo pari a € 13.900,00 (IVA 22% esclusa), sulla base del preventivo pervenuto (ns. prot. n. 54021 del 5 giugno 2024), importo contenuto nel limite del 50% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e ritenuto congruo dal Rup;

Considerato che, come previsto dall'art. 5 del contratto, il tempo utile per la consegna della fornitura era prevista per il 16/07/2024 ma, per le prestazioni supplementari occorrono ulteriori 15 giorni, viene quindi concessa una proroga che posticipa l'ultimazione dei lavori al 31/07/2024;



Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 16.958,00 (IVA al 22% compresa), sul budget 2024 dell'Unità Analitica UA.00.99.A3. - "Area Infrastrutture e Approvvigionamenti" alla voce CA.04.41.07.07 "Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri", Progetto PAD_ROSSI_FONDI_INTERNI, che trova copertura nell'economia di gara, mediante variazione dalla voce COAN CA. 01.11.03.01 "Mobili e arredi", Progetto PAD_ROSSI_FONDI_INTERNI;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e contenute nella relazione del Rup, Rep. Atti di gara n. 175/2024, la modifica del contratto Rep. n. 275/A, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritto con M-Group S.r.l., C.F. e P.IVA 02084900691, con sede legale in via Erasmo Piaggio Blocco 33 - 66100 Chieti, per un importo complessivo pari a € 13.900,00 IVA 22% esclusa;
2. di imputare la spesa complessiva di € 16.958,00 (IVA al 22% compresa) sul budget 2024 dell'Unità Analitica UA.00.99.A3 - "Area Infrastrutture e approvvigionamenti" alla voce CA.04.41.07.07 "Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri", Progetto PAD_ROSSI_FONDI_INTERNI, che trova adeguata copertura finanziaria, mediante variazione di budget dalla voce COAN CA.01.11.03.01 - "Mobili e arredi", Progetto PAD_ROSSI_FONDI_INTERNI della medesima UA.00.99.A3 - "Area Infrastrutture e approvvigionamenti";
3. di autorizzare la seguente variazione di budget:

Budget	UA	Voce COAN	progetto	C/R	Ammontare
2024	UA.00.99.A3 Area Infrastrutture e approvvigionamenti	CA.01.11.0 3.01 - Mobili e arredi	PAD_ROS SI_FOND I_INTER NI	C	- € 16.958, 00
2024	UA.00.99.A3 Area Infrastrutture	CA.04.41.0 7.07 Trasporti, facchinaggi	PAD_ROS SI_FOND I_INTER	C	+ € 16.958, 00



	e approvvigiona menti	e competenze spedizioni e ri	NI		
--	-----------------------------	--	----	--	--

4. di incaricare l'Ufficio Controllo di gestione all'esecuzione della suddetta variazione di budget;
5. di incaricare l'Ufficio Infrastrutture all'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente e in "Amministrazione Trasparente".

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente ad interim
Dott. Marco Cavallotti
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs. 50/2016): Arch.
Annamaria Ferretti

Tel. +39 0332 219603 - annamaria.ferretti@uninsubria.it