



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**AREA  
RISORSE IMMOBILIARI E  
STRUMENTALI**  
Servizio Tecnico  
Ufficio Servizi di Staff

Anno 2025

Tit. X

Cl. 4

Fasc. 2024-X/4.104

N. Allegati 1

Rif. /



cs/FR

**Oggetto: Affidamento diretto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA per la fornitura di arredo per l'Aula Magna di via Ravasi, 2 Varese CUP J49J20001080007 – CIG B2D9F40746 - RDO 4597127. Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.**

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI**

Richiamati:

- il Decreto Dirigenziale repertorio n. 884/2024 del 30/08/2024, prot. n. 97675 con il quale la fornitura in oggetto è stata aggiudicata alla ditta Centrufficio Loreto S.p.A. per un importo complessivo pari a € 7.807,81, oltre IVA 22%;
- il contratto stipulato in data 30 agosto 2024 mediante stipula MePA trattativa RDO n. 4597127;

Visto l'articolo 120 D. Lgs. 36/2023 e, in particolare:

- il comma 1, lettera b) che prevede la possibilità di modificare un contratto di appalto "per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo:  
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;  
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi";
- il comma 2 che prevede: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale";

Richiamata la relazione del RUP, allegata, dalla quale si evincono le motivazioni delle condizioni di cui all'articolo 120 co.1 e 2 del D. Lgs. 36/2023. 36/2023 che hanno condotto alla necessità di prestazioni supplementari, non previste nel contratto, che consistono in particolare nella fornitura aggiuntiva di n.1 scrivania con prerogative estetiche coerenti alle poltroncine della platea e della gradonata;

Accertato che, al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze, è opportuno incrementare il valore del contratto di un ulteriore importo pari a € 1.400,00 (IVA 22% esclusa), sulla base del preventivo pervenuto (Prot. n. 124643 del 11/11/2024), che risulta:



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia  
Tel. +39 0332 21 9609  
PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
**Chiaramente Insubria!**

Piano IV  
Uff. 4.026



- inferiore alle soglie fissate all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023;
- superiore al 10 per cento ma inferiore al 50% del valore iniziale del contratto (€ 1.400);
- coerente con la struttura del contratto;
- congruo, come attestato dal Rup.

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 1.708,00 (IVA al 22% compresa), sul budget 2025 dell'Unità Analitica UA.00.99.A3.08.02 "Ufficio Manutenzioni" – progetto – CRIETT\_EDILIZIA\_ATENEO alla voce COAN CA.01.11.03.01 "Mobili e arredi";

### **DECRETA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e contenute nella relazione del RUP qui allegata, la modifica del contratto stipulato in data 30 agosto 2024 mediante stipula MePA NG4597127, ai sensi dell'art.120 co.1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, sottoscritto con la ditta Centrufficio Loreto S.p.A., per un importo complessivo pari a € 1.708,00 IVA 22% compresa;
2. di dare atto che, per effetto della suddetta modifica, l'importo complessivo del contratto ammonta a €11.233,53 oltre IVA 22%;
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.708,00 IVA (IVA al 22% compresa) sul budget 2025 dell'Unità Analitica UA.00.99.A3.08.02 "Ufficio Manutenzioni" – progetto – CRIETT\_EDILIZIA\_ATENEO alla voce COAN CA.01.11.03.01 "Mobili e arredi";
4. di incaricare il Servizio Tecnico all'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti e comunicato ad ANAC ai sensi dell'art 5 comma11 dell'All. II.14 D.Lgs 36/2023;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente e in "Amministrazione Trasparente".

Varese, *data della firma digitale*

Il Dirigente  
Dott. Federico Raos  
*Firmato digitalmente*

**Responsabile del Procedimento Amministrativo** (L. 241/1990): Dott. Federico Raos  
Tel. +39 0332 219030 - [federico.raos@uninsubria.it](mailto:federico.raos@uninsubria.it)