Opere di impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Progetto Esecutivo

CRONOPROGRAMMA

Dati di riferimento committente:

Intestatario
Indirizzo

Citta

Universita degli studi dell’Insubria
Via Ravasi 2

21100 Varese (VA)

Dati di riferimento edificio:

Indirizzo

Citta

Via Castelnuovo 7a

22100 Como (CO)

Dati di riferimento progetto:

Societa
Data del progetto 15/11/2021
Commessa di lavoro 20164

Tecnico incaricato

Listino Prezzi

Studio di Ingegneria Ing. Stefano Baroni

Ing. Stefano Baroni

Listino prezzi Regione Lombardia 2021
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B 27/06/2022 |Aggiornamento Progetto Esecutivo MG | SB |SB

A 15/11/2021 |Prima emissione MG | SB | SB
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Nome attivita Duratas ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25
21 1[2]3[af[s5][6 789 f10][11][12[13[14][15][16[17[18[19[20][21|22[23|24[25[26[27]28|29[30[31[32]33[3435/|36|37[38[39[40[41[42]43[44[45]|46][47|48[49|50][51][52][53][54]|55][]56]|57][58]|59]60]|61[62]|63]|64[65][66[6768[69[70][71[72[73|74[75|76[77] 787980 |81[82[83[84]|85]|86|87[88]|89[90]91]92[093][94][095]096]97]98]99] 100[101[102][103]104]105]106]107]108[109[110[111[112]113[114[115[116[117[118[119[120[121[122[123][124[125]126[127[128[129]130131[132[133[134[135[136137[138]139[140] 141 [142] 143 [144[145[146[147 [148[149]150[151[152[153] 154 | 155] 156|157 [ 158 [ 159 ] 160 [161] 162|163 [ 164|165 ] 166|167 [ 168|169 [170[171[172] 173 [174[175
Recinzione e apprestamenti del cantiere 749 \ 4 v‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 _
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 -
Montaggio del ponteggio metallico fisso 13g zz bl | 2 )y |
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolv 249 Z3- 22-
Impianti di servizio del cantiere 709 v v
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 ZS- 22-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 249 z el |
Rimozione di impianti 739 v v‘
Rimozione di impianti 749 23_ 22_ ZZ-
Rimozione di pavimenti 29 v v
Rimozione di pavimento in quadrotti di cemento su copertura | 29 23_
Rimozioni 799 v v
Rimozione di scossaline e canali di gronda 449 Z3_ 22_
Rimozione di manto impermeabile 9g Z3_ 22- 22_
Isolamenti termici e massetti 844 v v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzonte 20g 23_ Z3_ Z2_ 22_
Posa di guaina in copertura 81g \ 4 v
Impermeabilizzazione di coperture 1749 Z3_ 23_ 22_ 22_
Pavimentazioni esterne 2g v v
Posa di pavimenti per esterni in ceramica 29 Z3_
Opere di lattoneria 71g \ 4 v
Montaggio di scossaline e canali di gronda 39 ZS_ ZZ-
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 29 23- 22-
Opere in ferro 789 v v
Posa di ringhiere e parapetti 159 = = 2 2
Verniciatura a pennello di opere in ferro 59 23_ 22_
Posa di recinzioni e cancellate 69 23_ Z3-
Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless - Antigraffiti 129 23_ 23_ 23_
Smobilizzo del cantiere 849 Z3_ Z1 _

LEGENDA Zona:

Z1 = Parti Comuni

Z2 = Fabbricato Aule

Z3 = Aula Magna
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