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1. PREMESSA

Al fine di realizzare economie di scala funzionali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
I'Universita degli Studi dell’Insubria, per brevita di seguito “Universita”, ha deciso di selezionare piu
operatori economici cui affidare i servizi di ingegneria e architettura necessari per la realizzazione di nuove
edificazioni, interventi di restauro e riuso, interventi di ristrutturazione e/o ammodernamento, interventi
di adeguamento normativo, interventi di miglioramento sismico relativi sia ad interi edifici che a limitate
porzioni degli stessi e connesse alla gestione del proprio Patrimonio Immobiliare. A titolo indicativo si
rimanda al programma triennale pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo
(https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/atti-di-programmazione-
delle-opere-pubbliche).

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto si riferisce alla procedura per 'affidamento di un Accordo
Quadro con piu Operatori per lo svolgimento di Servizi di ingegneria e Architettura - Progettazione,
Direzione Lavori e servizi accessoti.

La presente gara ¢ indetta dall’Universita degli Studi dell’Insubria mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta economicamente piu vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo Decteto.

Il presente Capitolato disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di
servizi di ingegneria e architettura, attivita di supporto al RUP, predisposizione di documentazione
tecnico economica, di appalto e di sicurezza nei cantieri, Direzione Lavori e Direzione operativa,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e altre prestazioni accessorie, in
conformita a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del Codice, dal D.Igs.
81/2008, dalle norme e regolament tutti disciplinanti le specifiche prestazioni, dall’Accordo Quadro e
dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

2. PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente Capitolato Speciale

d’Appalto:
A

“Accordo” o “Accordo Quadro”: Accordo Quadro al quale si riferiscono 1 servizi oggetto della
procedura in parola e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, come da art. 54 del
Codice; in modo particolare, per gli Accordi di specie, vale il comma 3 dell’articolo citato. I”Accordo
Quadpro, il cui scopo ¢ quello di stabilire le clausole principali relative agli appalti da aggiudicare, si
configura come un vero e proprio “programma di contratti” tra ’'Universita e il Contraente, presunto e
non garantito, che riguardera una pluralita di prestazioni da effettuarsi nel periodo di tempo di durata
dell’Accordo stesso. Nel caso in specie, trattasi di Accordi conclusi tra 'Universita e gli operatori
economici selezionati, il cui scopo ¢ quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare
durante la durata dell’Accordo.

“Appaltatore”: il Contraente che, a seguito di assegnazione, diventa affidatario di un Contratto
Attuativo. Utllizzato in alternativa a Contraente. Appaltatore e Contraente sono lo stesso soggetto;
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“Appalto”: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o piu stazioni appaltanti e uno o piu
operatori economici, avente per oggetto I’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di
servizi. Vedasi art.1655 del C.C. e art. 3 comma 1, lettera ii) del Codice dei Contratti;

C

“Capitolato Speciale di Appalto”: ¢ il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il
rapporto tra ’'Universita e il Contraente;

“Codice” o “Codice dei Contratti”: ¢ il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,;
“Collaudo Specialistico Funzionale degli impianti”: Collaudo ai sensi del D.M. 37/2008
“Collaudo Strutturale”: Collaudo ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74.

“Collaudo Tecnico Amministrativo”: collaudo delle opere previsto dall’art. 102 del Codice dei
Contratti;

“Concorrente”: il partecipante alla procedura aperta in oggetto. I Concorrenti individuati per
sottoscrivere gli Accordi Quadro diventeranno Contraenti, 1 Contraenti, se affidatari di Contrati Attuativi,
diventeranno Appaltators,

“Contraente”: loperatore economico, aggiudicatario della procedura in oggetto e che diverra
sottoscrittore del’Accordo Quadro, convenzionalmente cosi qualificato con riguardo alle prestazioni
oggetto dell’affidamento. Utilizzato in alternativa ad Appaltatore. Appaltatore e Contraente sono lo stesso
soggetto;

“Contratto attuativo”: contratto, non autonomo, il cui oggetto ¢ determinato dettagliatamente di volta
in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro, per affidamenti caratterizzati da
particolare complessita e in ogni caso a discrezione della Stazione Appaltante e stipulato in forma pubblica
amministrativa o mediante scrittura privata a cura dell’ufficiale Rogante della stazione appaltante o
mediante lo scambio di corrispondenza secondo 'uso del commercio;

“Capitolato Speciale di Appalto”: ¢ il presente documento che, coi relativi allegati; esso regola il
rapporto tra ’'Universita e il Contraente;

D

“Direttore del’Esecuzione del Contratto” o “DEC”: soggetto dell’Appaltatore o dell’Universita
incaricato dello svolgimento di un servizio di Direzione dell’esecuzione del contratto;

“Direttore Lavori” o “DL”: soggetto dell’Appaltatore o dell’Universita incaricato dello svolgimento di
un servizio di Ditezione dei lavori;

“Disposizioni Normative”: leggi, regolamenti, regole tecniche, norme in generale, circolari, usi e
consuetudini;

“Documentazione di Contratto”: la documentazione di procedura e allegata al contratto;
G
“Giorni”: si intendono sempre naturali e consecutivi;

I

“Incarico”: le prestazioni affidate dall’Universita (in seguito anche denominate “prestazione” o
“servizio” o “affidamento”) cosi come indicate nell’oggetto;

L
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“Lavori”: 1 lavori di oggetto della progettazione o della Direzione lavori, o comunque oggetto del
servizio;

“Legge”: Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in
materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Impianti, Sicurezza (Safety),
Ambiente, Igiene, Strutture, Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore, Sicurezza (Security),
Tutela dei lavoratori ed ogni altra riferibile agli Accordi e contratti di che trattasi, nessuna esclusa;

“Lettera d’Ordine” rappresenta un contratto attuativo semplificato dell’Accordo Quadro con cui
vengono indicati in forma unitaria e sintetica le finalita e modalita esecutive, le date di inizio e di fine del
servizio ed ogni ulteriore informazione utile all’esecuzione dell’incarico e che si intende accettato con il
recapito al Contraente. Equivalente allo scambio di corrispondenza secondo 'uso del commercio;

“Livello di progettazione precedente”: il progetto in oggetto nel grado di sviluppo precedente. Nel
caso di progetto esecutivo sara il progetto definitivo e nel caso di progetto definitivo sara lo studio di
fattibilita tecnico-economica;

0]

“Offerta Economica”: I'offerta economica presentata dal Contraente;

P

“Parti”: ’Universita e il Contraente;

“Prestazioni”: servizi oggetto di Accordo Quadro e Contratti Attuativi;

“Professionista”: soggetto dell’Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio;
“Progettista”: soggetto dell’Appaltatore incaricato dello svolgimento di un servizio di progettazione;

“Progetto”: il livello di progettazione dei lavori indicato nell’oggetto (individuato tra studio di fattibilita
tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) elaborato dal progettista;

R
“RdO”: Richiesta di Offerta per Servizi ad Assegnazione Diretta;

“Regola dell’arte”: essa ¢ definita e determinata in relazione ai requisiti di qualita e di prestazione che la
prestazione deve presentare. I requisiti di qualita sono determinati con riferimento ad una norma (e/o
regola tecnica) definita da fonte giuridica che la individua. La fonte puo essere formale (ad esempio la
legge) ovvero materiale (ad esempio: 'uso o la consuetudine);

“Responsabile Tecnico”: Soggetto nominato dal Contraente al quale competono gli adempimenti di
carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle
prestazioni oggetto di contratto. Questo soggetto deve essere all'uopo nominato dal legale rappresentante
e dotato di specifica delega;

“RUPA”: ¢ il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro. Le funzioni ed i compiti
attribuiti al RUPA sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;

“RUPP”: sono i Responsabili Unici dei Progetti, di volta in volta nominati dall’Universita, responsabili
dei singoli progetti per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto di Contratto Attuativo. Le funzioni
ed i compiti attribuiti ai RUPP sono quelle attribuiti loro dalla legge 241/1990 e dal Codice dei Contratti;

S

“Servizi”: Prestazioni oggetto di Accordo e Contratti Attuativi;
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“Specifiche Tecniche”: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche
che il Contraente deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni;

“Stazione Appaltante”: Universita;
U

“Universita”: Universita degli Studi dell’Insubria, Stazione Appaltante, Committente, intesa in senso
lato comprensiva delle sue strutture organizzative.

A%

Verifica: le attivita previste dall’art. 26 del Codice dei Contratti.

3. LEGGI, REGOLAMENTI, REGOLE TECNICHE, NORME, CIRCOLARI, USI E CONSUETUDINI

Tutte le Prestazioni oggetto di Accordo e di Contratto dovranno far riferimento alle disposizioni del
presente Capitolato Speciale e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con tali norme, si fara riferimento alle
norme applicabili alle attivita e prestazioni poste in essere per attuare i Servizi stessi contenuti:

- nei regolamenti, Linee guida, sistema qualita, usi e consuetudini, dell’'Universita;

- nelle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative,
prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che
comungque abbiano attinenza con 'Appalto in oggetto (tra cui in particolare del Codice, D.P.R.
207/2010, D.M. n.145/2000, D.lgs. n. 81/2008), siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano
esse emanate durante lo svolgimento dei servizi.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato da parte del Contraente equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione. 1l
presente appalto ¢ inoltre regolato dalle Norme UNI applicabili in materia, che debbono intendersi
conosciute dal Contraente.

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata dell’Accordo, il
Contraente, ¢ tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP ed ai RUPP.

E a carico del Contraente, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilita, il controllo
della rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione
complessiva e totale degli Accordi e dei Contratti.

Il Contraente dovra munirsi, pena la risoluzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, di tutte le
autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per I'esercizio dell’attivita oggetto di
Accordo e di ciascun Contratto Attuativo.

La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni dara facolta all’Universita di risolvere ’Accordo e i
Contratti, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero
conseguire per I'affidamento del servizio ad altro operatore economico.

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di
continuita e per tutto il periodo di durata dell’Accordo.

Il Contraente dovra, in ogni momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a
tali adempimenti.
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Al Contraente ¢ consentita la possibilita di effettuare le Prestazioni nel modo pit opportuno per darle
perfettamente compiute nei termini degli Accordi e dei Contratti, fatti salvi 1 criteri, i termini, i livelli e
qualita prestazionali da essi prescritti.

4. LINGUA UFFICIALE

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative,
le specifiche tecniche ed etichettature e quant’altro prodotto dal Contraente dovranno rigorosamente
risultare redatti in lingua italiana ovvero tradotti, eventualmente anche mediante traduzione giurata, se
richiesto dalla Stazione Appaltante.

Diversamente, qualsiasi documentazione sottoposta dal Contraente all’Universita ed alle Strutture sara
considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.

5. OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, NUMERO DI OPERATORI
ECONOMICI SELEZIONATI E CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI

5.1 DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO

I Contraenti stipuleranno un Accordo Quadro con I'Universita disciplinato dalle disposizioni previste dal
presente Capitolato.

I Contraenti dovranno dunque mettere a disposizione un team di professionisti, come oltre meglio
definito, che sia composto da tutte le principali professionalita tecniche specializzate e necessarie per la
gestione delle differenti categorie di attivita specialistiche (edile, elettrico, meccanico, strutturale, etc.), e
sia attivabile al’occorrenza per assistere e collaborare con il personale dell’Area Edilizia e Infrastrutture
dell’Universita.

L’Universita, sottoscrivendo ’Accordo Quadro con i Contraenti intende avvalersi non solo det singoli
servizi ma anche della capacita organizzativa e gestionale dei singoli Contraenti, lasciando alla loro
esperienza e professionalita il compito di utilizzare la tecnica piu idonea per garantire ’esecuzione dei
servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

L’affidamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro avverra ad insindacabile discrezione
dell’Universita, senza obblighi per quest’ultima, con riguardo al numero, alla tipologia e alle categorie di
lavorazione in funzione delle future esigenze derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare nei limiti
della somma massima complessiva e per 'intera durata dell’Accordo stesso.

L’affidamento delle prestazioni riferite al’Accordo Quadro avverra, secondo la procedura meglio
descritta nel prosieguo del presente documento all’art. 12, mediante stipula di rispettivi e autonomi
contratti, nel seguito definiti per brevita Contratti Attuativi, a seguito di Calcolo Onorario d’Incarico
emesso dall’Universita ovvero di offerte a completamento (verificate ed accettate dalle competenti
strutture interne dell’Universita) che il Contraente produrra ogni qual volta si rendera necessaria la
prestazione di un servizio il cui compenso non ¢ previsto dalle tabelle ministeriali.

L’importo di affidamento del singolo contratto attuativo ¢ determinato applicando il ribasso offerto in
sede di procedura di selezione dei Contraenti o in sede di Richiesta di Offerta o in sede di Offerta con
Rilancio.

La sottoscrizione del’Accordo Quadro equivarra a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e
incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dei Contraenti:

- del Patrimonio immobiliare dell’Universita;
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- dell’oggetto delle prestazioni e della tipologia dei servizi eventualmente affidati;
- del livello prestazionale richiesto;

- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell’Accordo,
con particolare riferimento a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente,
Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori ecc.;

- di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, tutti gli
oneri, nonché tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

In caso di discordanza tra Accordo Quadro e singolo affidamento, varra la soluzione piu favorevole per

I'Universita.

L’Universita si riserva a proprio insindacabile giudizio, durante il periodo di validita dell’Accordo Quadro:

- di incrementare o limitare la consistenza di ciascun singolo affidamento nei limiti del cd “quinto
d’obbligo™;

- di aggiungere o variare, fermo restando I'importo dell’affidamento, le prestazioni, anche se in questa
fase non indicate, che siano ritenute necessarie per il buon esito delle attivita oggetto di affidamento.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dal Contraente con la massima cura e prontezza.

Le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale devono essere svolte a regola dell’arte e finalizzate al
raggiungimento del massimo beneficio per 'Universita.

Spetta al Contraente il Coordinamento Tecnico e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto
dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, che dovranno essere eseguiti, per 'intero periodo di durata,
in modo da non dare adito alla benché minima lamentela da parte delle Strutture dell’Universita.

I’Ente appaltante si riserva la facolta di:

- procedere all’accorpamento delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva qualora la normativa e
la complessita progettuale lo permetta;

- affidare solamente alcune delle fasi progettuali o di supervisione dell’opera sopra richiamate e riferite
al singolo progetto, con possibilita di eseguire internamente le fasi rimanenti, sospendere il progetto,
progettare le opere per stralci, ecc.

- di non proseguire negli sviluppi progettuali, liquidando all’affidatario 1 soli corrispettivi contrattuali
per i servizi svolti.

Del pari 'Ente si riserva, altresi, di non procedere alla realizzazione dell’opera e, quindi, di non affidare
la Direzione lavorti e il coordinamento della sicurezza in detta fase.

Inoltre, si riserva 'opzione di affidare in un secondo momento e separatamente gli incarichi di DL e CSE.

L’importo di affidamento sara determinato secondo quanto previsto al successivo art. 11.

5.2  OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha per oggetto 'affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle
prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, attivita di supporto al RUP, predisposizione di
documentazione tecnico economica, di appalto e di sicurezza nei cantieri, Direzione Lavori e Direzione
operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e altre prestazioni
accessorie, in conformita a quanto previsto dal Codice dei Contratti e successive modificazioni ed
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integrazioni, nonché dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile e successivi Decreti Attuativi del
Codice, dal D.gs. 81/2008, dalle norme e regolamenti tutti disciplinanti le specifiche prestazioni,
dall’Accordo Quadro e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

I servizi ricompresi nell’Accordo Quadro saranno attinenti sia ad interventi gia oggetto di finanziamento
ed inseriti in programmazione triennale 2022/24 sia quelli che, a seguito di finanziamento, verranno
successivamente inseriti.

Piu in particolare, il presente Accordo Quadro ha per oggetto 'affidamento di uno o piu dei seguenti
servizi, che possono essere assegnati anche singolarmente:

Attivita propedeutica alla progettazione
o Studi di fattibilita
= Relazione illustrativa
» Relazione, illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico-economici
o Stime e valutazioni
* Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)
» Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi
(d.P.R. 327/2001)
» Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
327/2001)
o Rilievi, studi e analisi
» Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive (D.lgs.
152/2006 - AlL.VI-VII)
» Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (D.lgs.
152/2006 - AILVI-VII)
» Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,
diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e
di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilita dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche
ecologiche) (D.lgs. 152/2006 - AlL.VI-VII)
o Piani economici
" Piani economici, aziendali, business plan e di investimento

Progetto di fattibilita Tecnica ed Economica (progetto preliminare)

o Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

o

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
o Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
o Piano economico e finanziario di massima

o Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Progetto Definitivo

o Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti
o Relazione sulla risoluzione delle interferenze

o Relazione sulla gestione materie

o Disciplinare descrittivo e prestazionale

o Piano particellare d’esproprio

o Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi
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@ Computo metrico estimativo

2 Quadro economico

o

Studio di inserimento urbanistico

o

Capitolato speciale d’appalto

Progetto Esecutivo

© Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
o Particolari costruttivi e decorativi

@ Computo metrico estimativo

8 Quadro economico

@ Elenco prezzi e eventuale analisi

® Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera

o Capitolato speciale d’appalto

@ Cronoprogramma

@ Piano di manutenzione dell’'opera

Coordinamento della sicurezza
o Piano di Sicurezza e Coordinamento

o Coordinamento in fase di esecuzione

Ufficio Direzione lavori

o Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
o Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)

o Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

o Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione
@ Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori
@ Direttore Operativo

o Direttore Operativo geologo

o Ispettore di cantiere

o Contabilita dei lavori

o Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione

o Varianti in corso d’opera qualora ammissibili

Prestazioni opzionali accessorie per Attivita Specialistiche e integrative alla progettazione
o Aspetti di inserimento paesistico e paesaggistico (D.lgs. 42/2004)

o Requisiti acustici (Legge 447/95-D.P.C.M. 512/97)

o Requisiti energetici (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

o Redazione di certificati di idoneita statica

o Stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

o Redazione relazioni archeologiche

o Redazione relazioni idrologiche

o Redazione relazioni geologiche

o Redazione relazioni geotecniche

o Redazione di relazioni fitopatologiche
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o Redazione relazione terre e rocce da scavo

2 Studio di inserimento urbanistico

o Piano particellare d’esproprio

® Piano di monitoraggio ambientale

o Studio di impatto ambientale

@ Diagnosi energetica

o Redazione di Attestazione di Prestazione Energetica
o Approntamento pratiche per pareri Enti preposti

o Attivita di redazione/ottimizzazione di elaborati grafici architettonici, impiantistici, strutturali e di
arredo

o Attivita di redazione di computi metrici e stime

Prestazione opzionale accessoria di Supporto al RUP

o Pianificazione e programmazione, attivita propedeutiche alla progettazione

@ Supporto al RUP nella supervisione e coordinamento del progetto di fattibilita tecnica ed economica
o Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari

o Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione preliminare

o Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

@ Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva

@ Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

o Espletamento procedure di verifica della congruita dei prezzi in fase di affidamento di appalti

o Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento di D.L. e C.S.E.

Prestazione opzionale accessoria per Attivita Catastali
o Prestazioni per il catasto fabbricati

o Tipo di frazionamento

o Tipo mappale

o Riconfinamenti

o Profili longitudinali

o Sezioni trasversali

o Poligonali plano-altimetriche di collegamento

8 Volture

o Foglio di osservazioni

Prestazione opzionale accessoria per Attivita Antincendio

o Predisposizione dei progetti di prevenzione incendi soggetti a valutazione preventiva
o Rinnovo periodico conformita antincendio

o Presentazione SCIA

o Certificazione al fuoco strutture portanti e separanti

o Dichiarazione rispondenza impianti

Esecuzione di rilievi
@ Rilievo documentale;

o Inquadramento topografico;
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@ Rilievi plano-altimetrici

@ Rilievo geometrico;

@ Rilievo elementi tecnologici;
o Rilievo elementi strutturali;

@ Rilievo elementi impiantistici;
o Restituzione BIM.

I Servizi costituiscono prestazioni presunte e non garantite, che I'Universita, per una migliore
organizzazione generale delle attivita o al fine del mantenimento dei programmi, sara libera di attivare o
meno, anche solo parzialmente ed eventualmente in tempi differenti, a proprio insindacabile giudizio,
cosi come di affidarle al proprio interno o a terzi in toto o parzialmente, senza che i Contraenti, che
timarranno comunque vincolati fino all’esaurimento e/o alla scadenza dell’Accordo Quadro, possano
esigere o pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennita o compensi in quanto gli obblighi
contrattuali sono stati assolti assegnando gli importi minimi garantiti a tutti i Contraenti.

Nell’eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull’interpretazione dei propri
obblighi contrattuali, 1 Contraenti saranno tenuti a richiedere tempestivamente al RUP le opportune
istruzioni in metrito.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e/o del Direttore dell’esecuzione dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo e del presente
Capitolato.

Il Contraente non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione
d’ufficio, con addebito della maggior spesa che ’'Universita avesse a sostenere rispetto alle condizioni di
contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in
merito all’ordine impartitogli.

5.3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo complessivo presunto per il triennio 2022/24 per i servizi oggetto del presente contratto €
stimato in euro 2.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

Tale importo ¢ puramente indicativo e non costituisce obbligo e/o vincolo per I’'Universita, che potra
dunque anche affidare servizi il cui importo complessivamente risultante sia minore di quanto sopra,
senza che i Contraenti possano pretendere alcunché a titolo tisarcitorio e/o indennitatio e¢/o a qualsiasi
altro titolo in quanto gli obblighi contrattuali sono da ritenersi assolti assegnando gli importi minimi
garantiti a tutti i Contraenti.

L’entita degli affidamenti sara commisurata al bisogno effettivo dell’Universita e pertanto tale importo ¢
puramente indicativo e non costituisce un impegno o una promessa di affidamento dei Servizi.

Di conseguenza i Contraenti saranno tenuti ad eseguire, alle condizioni economiche e tecnico-
organizzative risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente i Servizi che verranno effettivamente affidati,
senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo o pretesa, anche di natura economica, qualora le quantita
ordinate e/o il numero e/o lentita e/o il valore dei servizi affidati, al termine dell’Accordo Quadro,
risultassero diversi da quelli preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

5.4 DURATA DELI’ACCORDO
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I’Accordo Quadro avra durata presunta di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso
o dall’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 /2016, e comunque sino
all’esaurimento dell'importo complessivo.

Pertanto, considerata la non prevedibilita del numero e del valore dei servizi da ordinare, qualora
I'importo complessivo dell’Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, ’Accordo sara
anticipatamente chiuso.

Non ¢ prevista alcuna proroga o rinnovo alla scadenza del contratto, pertanto, laddove nel termine dei
tre anni non si dovesse esaurire la somma sopra indicata, 'accordo quadro sara da considerarsi comunque
concluso.

L’Universita si riserva la facolta di effettuare la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
Codice. 1l singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni che saranno
impartiti dal R.U.P. o D.E.C. e stabilite nel Contratto Attuativo o nell’Ordine di servizio.

I singoli Contratti potranno essere Assegnati fino all’ultimo giorno di validita dell’Accordo e la relativa
durata sara precisata nei Documenti di Assegnazione: conseguentemente, un Intervento potra
completarsi anche oltre la durata dell’Accordo.

5.5 NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI VERRA STIPULATO L’ACCORDO
QUADRO

I primi quattro Concorrenti della graduatoria di gara diverranno Contraenti e stipuleranno 1’Accordo
Quadro con I’'Universita.

e assegnazioni del contratti attuativi avverranno secondo le disposizioni dell’art. 12.
L. g d tratti attuatt doled dell’art. 12

5.6 CONTRATTI ATTUATIVI MINIMI GARANTITI
11 presente Accordo Quadro prevede che:

1) al primo nella graduatoria verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello
sconto pari ad € 400.000,00;

2) al secondo nella graduatoria verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello
sconto pari ad € 300.000,00;

3) al terzo nella graduatoria verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello
sconto pari ad € 200.000,00;

4) al quarto nella graduatoria verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello
sconto pari ad € 100.000,00.

6. CONTENUTO DEI SERVIZI
Ciascun servizio prevedra 'esecuzione delle specifiche prestazioni, come indicate nei successivi paragrafi.

Dette prestazioni debbono intendersi come attivita minime richieste che non esauriscono le attivita da
porre in essere, per cui il Contraente ed affidatario del Contratto Attuativo (denominato anche
“Appaltatore) sara sempre tenuto, e si debbono intendere per gia remunerate nel corrispettivo del
Servizio, a svolgere tutte quelle prestazioni ulteriori ed accessorie finalizzate ad eseguire I'incarico affidato
secondo le regole dell’arte, tenendo anche conto delle esigenze comunicate dall’Universita, nonché di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, dalle normative tecniche vigenti,
dalle direttive comunitarie, dalle direttive e disposizioni emanate dalle Autorita competent,
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dall’Universita e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, tra cui, ove compatibili, i Criteri Ambientali
Minimi.

L’Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi,
dovra:

- svolgere Tattivita di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti al fine
dell’ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni previsti per legge;

- predisporre quanto necessario agli Uffici dell’Universita per la compilazione del DUVRI, ove
necessario;

- partecipare alle riunioni che saranno indette dall’Universita nonché a quelle indette dagli Enti e
Autorita competenti o che si renderanno comunque necessarie per 'approvazione del progetto;

- produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD
nel numero indicato dalla Stazione Appaltante ovvero dagli Enti e Autorita competenti per il
rilascio dei pareri anche nel corso delle predette riunioni, previa condivisione con I’'Universita;

- ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla
dimensione, alla complessita e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che
I'Universita abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di
elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche;

- adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano
alle prescrizioni alle quali ¢ tenuto ad attenersi;

- controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute
incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una
soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il piu possibile
aderenti alle predette prescrizioni;

- prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al RUP in sede di validazione
(ove prevista), adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

- fornire all’'Universita tutti gli elaborati anche in formato editabile secondo formati totalmente
compatibili coi software in possesso dell’Universita stessa che sono, a titolo indicativo ma non
esaustivo, il pacchetto Office 356, i programmi Autodesk Autocad/Revit, ACCA Primus,
Blumatica, Adobe Photoshop e Acrobat, SketchUp.

I servizi che possono essere attivati sono i seguenti.
6.1 SERVIZI INTEGRATI

6.1.1 SERVIZIO GENERALE INTEGRATO E COORDINATO

Il presente servizio prevede che 'Universita si avvalga della facolta di non affidare I’esecuzione di tutti i
livelli di progettazione ma, rinunciando alla predisposizione del progetto definitivo, richieda direttamente
la predisposizione della Progettazione Esecutiva sulla base delle indicazioni contenute nel Progetto di
Fattibilita Tecnico Economica predisposto internamente dall’Universita, o dal Professionista, prevedendo
quindi che la stessa debba svolgere esaustivamente il ruolo di entrambi i livelli progettuali.

Tale servizio, da affidarsi in maniera completa e senza esclusioni, comprende cinque macro attivita:

a) Progettazione Esecutiva Integrata, comprensiva oltre che di quanto identificabile con la fase
progettuale in sé, anche di attivita quali 'esecuzione det rilievi stato di fatto, la progettazione per
ambiti specifici e la predisposizione di pratiche amministrative inerenti, ove necessario, la

pag. 16 di 86



UNIVERSITA DEGLI STUDI A%ﬁp?gxgg%ﬁéﬁﬁ
DELL'INSUBRIA

progettazione antincendio, I'inserimento paesistico e paesaggistico, i requisiti acustici e quelli
energetici, nonché la predisposizione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per
'ottenimento del titolo edilizio ivi compresa 'eventuale autorizzazione sismica;

b) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

c) Assistenza al RUP nella fase di verifica della preventivazione di una attivita di esecuzione o di
servizio, o nell’ambito della verifica di anomalia delle offerte e dei prezzi;

d) Direzione dell’Esecuzione;
e) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Per la definizione del contenuto delle singole attivita si rimanda all’art. 6.2 all'interno del quale ¢ prevista
la possibilita, alternativa al presente servizio integrato, di procedere con affidamenti separati.

6.1.2 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI INTEGRATO E COORDINATO

Tale servizio, da affidarsi in maniera completa e senza esclusioni, comprende due macro attivita:
a) Direzione dell’Esecuzione;
b) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Per la definizione del contenuto delle singole attivita si rimanda all’art. 6.2 all’interno del quale ¢ prevista
la possibilita, alternativa al presente servizio integrato, di procedere con affidamenti separati.

6.2 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

6.2.1 PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

Il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dell’opera, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle
indicazioni fornite dall’'Universita.

I’ Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi,
dovra predisporre almeno i seguenti elaborati tecnici:

a) Relazione illustrativa;

b) Relazione tecnica in cui si deve riportare lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto
ed indicare requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento;

¢) Planimetria generale ed elaborati grafici comprensivi di eventuali render;
d) Calcolo estimativo e quadro economico di progetto;

e) Capitolato Speciale Prestazionale;

f) Prime indicazioni di progettazione antincendio.

Potranno inoltre essere affidate singolarmente, ad integrazione della presente attivita, anche le seguenti
ulteriori prestazioni, come piu oltre definite:

a) Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

b) Studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di
compatibilita ambientale;
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Studi necessatri per un’adeguata conoscenza del contesto in cui andra a inserirsi 'opera, che

g )
possono riguardare uno o piu dei seguenti aspetti: geologia, idrologia, idraulica, geotecnica,
archeologia;

Relazione sismica sulle strutture;
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
Studio di inserimento urbanistico;

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Qualora dette prestazioni dovessero venire affidate dall’Universita a terzi il Professionista sara tenuto a
coordinarsi con quest’ultimo per il miglior espletamento dell’incarico.

Il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica dovra contenere ed affrontare, ove occorrente in relazione
alla tipologia di intervento, almeno i seguenti aspetti:

)

2)
3)

)

5)
6)

7)

6.2.2

le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; in
questo senso devono essere evidenziati i limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze
imprevedibili, 'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle
opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie;

I’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del citato
art. 23, nonché schemi grafici per Ilindividuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

evidenziazione dell’avvenuto svolgimento, di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche
preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto ambientale nonché,
mediante apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce
di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia indicando le caratteristiche prestazionali, le
specifiche funzionali e le esigenze di compensazione e di mitigazione dell’impatto ambientale;

la verifica della possibilita di realizzazione mediante 1 contratti di partenariato pubblico privato di
cui all’articolo 180 del codice;

’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, strutturali, geologiche,
impiantistiche, socio-economiche, amministrative;

la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita ambientale e della
compatibilita paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle
caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale I'intervento si inserisce, con particolare
riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle
aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché I'individuazione delle misure idonee a
salvaguardare la tutela ambientale e 1 valori culturali e paesaggistici.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

I Progetto Definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che
nella successiva Progettazione Esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Esso comprende:

)

Relazione generale;
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b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche (progetto di monitoraggio ambientale);

c) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; elaborati grafici con eventuali immagini
fotorealistiche;

d) Calcoli delle strutture e degli impianti;
e) Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli elementi tecnici;
f) Elenco dei Prezzi Unitari;

g) Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, con I'indicazione dei costi della sicurezza
desunti sulla base dell’aggiornamento delle prime indicazioni per la gestione della sicurezza dei
cantieri;

h) Quadro dell’incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l'opera o il lavoro;

1) Cronoprogramma.

L’incarico comprende, altresi, la predisposizione e presentazione delle pratiche presso gli enti (a titolo
esemplificativo e non esaustivo - Regione, Provincia, Comune, Soprintendenza, ARPA, Dipartimento
Prevenzione ATS, Consorzi di bonifica, VV{, ecc.), compresa tutta la documentazione necessaria per
Iottenimento del titolo edilizio, e I'espletamento di tutto quanto necessario a recepire eventuali
osservazioni e/o prescrizioni dei singoli enti fino all’ottenimento dell’autotizzazione stessa.

Comprende inoltre 'espletamento di tutte le attivita di cui al D.1gs.139/2006 (ex legge 818/84).

Il Progettista in sede di elaborazione progettuale dovra tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
e recepire allinterno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero
del’Ambiente e ella Tutela del Territorio di cui all’art.34 del Codice dei Contratti pubblici.

Lo stesso Progettista dovra elaborare una relazione tecnica che illustrera le scelte effettuate a
soddisfacimento dei CAM.

Potranno inoltre essere affidate singolarmente, ad integrazione della presente attivita, anche le seguenti
ulteriori prestazioni, come piu oltre definite:

a) Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

b) Studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di
compatibilita ambientale;

c) Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui andra a inserirsi opera, che
possono riguardare uno o piu dei seguenti aspetti: geologia, idrologia, idraulica, geotecnica,
archeologia;

d) Relazione sismica sulle strutture;

e) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
f) Studio di inserimento urbanistico;

@) Piano particellare di esproptio.

Il Progettista consegnera i relativi elaborati corredando gli stessi da un’attestazione di asseverazione, resa
sotto la propria responsabilita, da cui si evinca il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi
compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella paesaggistica, ambientale, urbanistica,
antincendio, impiantistica, ecc.).
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Fermo restando I'obbligo del Progettista di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto
riguarda in particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici, il Progettista “asseverera”, per quanto di sua
competenza, lo stato dei luoghi, la conformita delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti
e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformita delle opere alle
normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una dichiarazione di
rilevanza pubblicistica, che ha valore certificativo.

L’Appaltatore, nella qualita di progettista, assumera la qualita di persona esercente un servizio di pubblica
utilita ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, rispondera anche penalmente delle false dichiarazioni
contenute nella attestazione di asseverazione.

Il Progettista, dovra utilizzare, per la predisposizione del progetto e la quantificazione dei costi
d’intervento, i prezziari predisposti da Regione Lombardia oppure, in mancanza di essi, quelli editi da
DEI ovvero quelli del Comune di Milano aggiornati di anno in anno in conformita alla normativa vigente
in materia, salvo diverse indicazioni che potranno essere contenute nel Contratto Attuativo.

Per eventuali nuovi prezzi il Progettista, procedera come previsto dalle vigenti normative.
Salvo diverse indicazioni impartite in sede di affidamento diretto o richiesta di offerta o offerta di rilancio:

- il progetto dovra essere sviluppato considerando come elemento cardine il WP (Work Package).
II WP sara da individuare di volta in volta sulla base della specificita dell’intervento, ma
generalmente potrebbe essere il locale o la zona (intesa come molteplicita di locali);

- per ogni locale (o zona) dovra essere prodotta una scheda (o piu schede) formato A3, di facile
consultazione in cantiere, di riepilogo delle lavorazioni sono presenti nel locale e quali interferenze
interessano il locale stesso;

- il Computo metrico estimativo deve essere strutturato per una contabilita in fase di esecuzione “a
locale™.

Qualora dette prestazioni dovessero venire affidate dall’Universita a terzi il Professionista sara tenuto a
coordinarsi con quest’ultimo per il miglior espletamento dell’incarico.

6.2.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il Progetto Esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico 'intervento da realizzare,
inclusi 1 piani operativi di cantiere, 1 piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle
opere provvisionali. Il progetto ¢ redatto nel pieno rispetto della fase progettuale precedente nonché delle
prescrizioni della Conferenza di Servizi o di eventuali altri Enti preposti al rilascio di pareri o
autorizzazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo - Regione, Provincia, Comune, Soprintendenza,
ARPA, Dipartimento Prevenzione ATS, Consorzi di bonifica, VVT, ecc.).

L’incarico comprende altresi, qualora non fosse stata redatta la progettazione definitiva, la
predisposizione e presentazione delle pratiche presso gli enti (a titolo esemplificativo e non esaustivo -
Regione, Provincia, Comune, Soprintendenza, ARPA, Dipartimento Prevenzione ATS, Consorzi di
bonifica, VVT, ecc...), compresa tutta la documentazione necessaria per 'ottenimento del titolo edilizio, e
Pespletamento di tutto quanto necessatio a recepite eventuali osservazioni e/o prescrizioni dei singoli
enti fino all’ottenimento dell’autorizzazione stessa.

Comprende inoltre 'espletamento di tutte le attivita di cui al D. Lgs.n.139/2006 (ex legge 818/84).

Il Progettista in sede di elaborazione progettuale dovra tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
e recepire allinterno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero
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el o

del’Ambiente e della Tutela del Territorio di cui all’art.34 del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs.
50/2016 e s.m.i.).

Lo stesso Progettista dovra elaborare una relazione tecnica che illustrera le scelte effettuate a
soddisfacimento dei CAM.

Il Progetto Esecutivo ¢ composto dai seguenti documenti:
a) Relazione generale;
b) Relazioni specialistiche;
c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) Particolari costruttivi e decorativi;
f) Piani di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
h) Elenco dei Prezzi Unitari ed eventuali analisi;
1) Quadro di incidenza della manodopera;
j)  Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;
k) Cronoprogramma.

Il Progettista consegnera i relativi elaborati corredando gli stessi da un’attestazione di asseverazione, resa
sotto la propria responsabilita, da cui si evinca il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti in materia, ivi
compresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quella paesaggistica, ambientale, urbanistica,
antincendio, impiantistica, ecc.).

Fermo restando I'obbligo del Progettista di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto
riguarda in particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici, il Progettista "asseverera", per quanto di sua
competenza, lo stato dei luoghi, la conformita delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti
e la mancanza di contrasto con gli stessi e con i regolamenti edilizi, la conformita delle opere alle
normative igienico sanitarie ¢ di tutela ambientale e paesaggistica, ponendo in essere una dichiarazione di
rilevanza pubblicistica, che ha valore certificativo.

I’ Appaltatore, nella qualita di progettista, assumera la qualita di persona esercente un servizio di pubblica
utilita ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p. e, come tale, rispondera anche penalmente delle false dichiarazioni
contenute nella attestazione di asseverazione.

Il Progettista, dovra utilizzare, per la predisposizione del progetto e la quantificazione dei costi
d’intervento, i prezziari predisposti da Regione Lombardia oppure, in mancanza di essi, quelli editi da
DEI ovvero quelli del Comune di Milano aggiornati di anno in anno in conformita alla normativa vigente
in materia, salvo diverse indicazioni che potranno essere contenute nel Contratto Attuativo.

Per eventuali nuovi prezzi il Progettista, procedera come previsto dalle vigenti normative.

Gli elaborati grafici e testuali dovranno essere interagenti tra loro ed in ogni elaborato grafico dovranno
esserci precisi riferimenti alle parti degli elaborati testuali che descrivono le lavorazioni presenti (articoli
di Capitolato Speciale/Specifiche tecniche, articoli di elenco prezzi, descrizioni in relazione,...) e in ogni
elaborato testuale dovranno essere riportati riferimenti agli elaborati grafici in cui compaiono le
lavorazioni relative a quell’articolo di Capitolato e/o di Elenco Prezzi e/o Relazione e/o
Cronoprogramma.
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Salvo diverse indicazioni impartite in sede di affidamento diretto o richiesta di offerta o offerta di rilancio:

- il progetto dovra essere sviluppato considerando come elemento cardine il WP (Work Package).
II WP sara da individuare di volta in volta sulla base della specificita dell’intervento, ma
generalmente potrebbe essere il locale o la zona (intesa come molteplicita di locali);

- per ogni locale (o zona) dovra essere prodotta una scheda (o piu schede) formato A3, di facile
consultazione in cantiere, di riepilogo delle lavorazioni sono presenti nel locale e quali interferenze
interessano il locale stesso;

- il Computo metrico estimativo deve essere strutturato per una contabilita in fase di esecuzione “a
locale”.

Potra inoltre essere affidata singolarmente anche la predisposizione dei Piani di Sicurezza e di
Coordinamento, come piu oltre definita al successivo articolo 6.2.6.

Qualora dette prestazioni dovessero venire affidate dall’'Universita a terzi il Professionista sara tenuto a
coordinarsi con quest’ultimo per il miglior espletamento dell’incarico.

6.2.4 ESECUZIONE DEI RILIEVI DEI FABBRICATI

L’attivita comprende lo sviluppo di quei rilievi e delle necessarie indagini dello stato di fatto dei luoghi
che verranno specificatamente affidati ed individuati dall’Universita, singolarmente o congiuntamente alla
progettazione. Essi dovranno avere un livello di definizione tale da garantire la completezza delle
informazioni che caratterizzano lo stato di fatto e della loro rappresentazione grafica e descrittiva.

Potranno essere oggetto di tale attivita parte o tutti dei seguenti aspetti in base alle specifiche esigenze
progettuali, da rappresentarsi in adeguati elaborati grafici e/o descrittivi:

- Rilievo documentale;

- Inquadramento topografico;
- Rilievo planoaltimetrico;

- Inquadramento urbanistico;

- Rilievo geometrico;

- Rilievo elementi tecnologici;
- Rilievo elementi strutturali;

- Rilievo elementi impiantistici.

11 rilevo ¢ comprensivo di tutte le attivita ed attrezzature necessarie per I’esecuzione del rilevo stesso
(anche fotografico) e nessun ulteriore onere potra essere richiesto all’'Universita.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo nell’attivita di rilevo sono compresi:

- fornitura di scale, trabattelli, cestelli, piattaforme aeree, dispositivi anticaduta ed ogni altra
attrezzatura, rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza, per I'esecuzione di
eventuali rilievi in altezza;

- fornitura di materiale e attrezzature meccaniche e/o elettroniche per il rilevo;
- eventuale rimozione e riposizionamento di controsoffitti;
- eventuale rimozione e ripristino di rivestimenti in genere;

- eventuale spostamento e riposizionamento di mobili e attrezzature;

pag. 22 di 86



UNIVERSITA DEGLI STUDI A%ﬁp?gxgg%ﬁéﬁﬁ
DELL'INSUBRIA

- personale addetto alle precedenti attivita.

LLa documentazione di rilievo deve assicurare, mediante la predisposizione della documentazione di cui
sopra, la coerenza e I'adeguatezza del rilievo stesso.

In tal senso ognuno degli elementi individuati al paragrafo precedente deve essere:
- Coerente ed adeguato dal punto di vista della documentazione grafica;
- Coerente ed adeguato dal punto di vista tecnico delle Relazioni sullo stato di conservazione.

La restituzione degli elaborati di rilievo dovra essere effettuata secondo le istruzioni e le linee guida fornite
dalla Stazione Appaltante per I'inserimento all'interno dell’anagrafica dell’Universita.

Il rilievo potrebbe venire richiesto anche su opere ultimate e completate al fine di aggiornare e completare
'anagrafica e gli archivi della Stazione Appaltante.

Tale attivita potra essere attivata anche nel caso in cui I'Universita disponga di elaborati as-built
predisposti in formato differente da quello compatibile con I'inserimento all'interno della Anagrafica.

In tale evenienza il servizio dovra comprendere comunque un rilievo dello stato dei luoghi finalizzato ad
appurare la conformita degli stessi alla documentazione disponibile presso I’'Universita e la restituzione
degli elaborati di rilievo come precedentemente indicato.

11 rilievo potra inoltre essere richiesto anche sulle componenti e sulle dotazioni impiantistiche ultimate e
completate al fine di appurarne la conformita normativa e predisporre le dichiarazioni di conformita e di
rispondenza non disponibili all’'Universita.

Tale servizio, oltre ad avere lo scopo di aggiornare e completare I’anagrafica e gli archivi della Stazione
Appaltante, ha anche la finalita di verificare eventuali non conformita ed esigenze di adeguamenti degli
impianti esistenti.

Lattivita, quindi, comprende lo sviluppo dei rilievi e delle necessarie indagini dello stato di fatto dei luoghi
ad un livello di definizione tale da garantire la completezza delle informazioni che caratterizzano lo stato
di fatto e della loro rappresentazione grafica e descrittiva.

6.2.5 ATTIVITA DI PROGETTAZIONE PER AMBITI SPECIFICI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI
PRATICHE AMMINISTRATIVE

L’attivita di progettazione per ambiti specialistici e per pratiche potra riguardare uno o piu dei seguenti
aspetti:

- la progettazione antincendio (ai sensi del D.M. 16/02/1982);

- il corretto inserimento paesistico e paesaggistico (ai sensi del D. Lgs. 42/2004);

- il rispetto dei requisiti acustici (ai sensi della Legge 447/95-D.P.C.M. 512/97);

- il rispetto dei requisiti energetici (ex Legge 10/91 e s.m.i.).

L’incarico, qualsivoglia sia 'ambito specialistico oggetto del medesimo, comprendera la predisposizione
della documentazione necessaria alla acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge
necessarie ad assicurare 'immediata cantierabilita di un progetto (Documentazione urbanistica, Pareri
Enti di Vigilanza, Parere Enti Pubblici, Ministeri, Regioni, Province, Sovrintendenze, Comunita Montane,
Comuni, Autorita locali, etc.), e potra essere affidato singolarmente o congiuntamente alla progettazione.

L’incarico comprende, altresi, la predisposizione e presentazione delle pratiche presso gli Enti, compresa
tutta la documentazione necessaria per 'ottenimento del titolo edilizio e 'espletamento di tutto quanto
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necessario a recepire eventuali osservazioni e/o prescrizioni dei singoli Enti fino all’ottenimento
dell’autorizzazione stessa.

6.2.6 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

In sede di predisposizione del Progetto Esecutivo, che costituisce la ingegnerizzazione di tutte le
lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico 'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti,
nonché 1 calcoli e 1 grafici relativi alle opere provvisionali, il CSP avra compito di predisporre i Piani di
Sicurezza e di Coordinamento previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

I Piani di Sicurezza e di Coordinamento sono documenti complementari al progetto che prevedono
I'organizzazione delle lavorazioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, I’analisi e
la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di
aree di lavorazione e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

I Piani, indicativamente, sono costituiti almeno da una relazione tecnica contenente le coordinate e la
descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche
delle attivita lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da
una relazione contenente la individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia
del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di piu
soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare
oggettivamente i rischi per i lavoratori.

I Piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le
informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare
attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

I Piani di Sicurezza e di Coordinamento devono essere predisposti secondo i contenuti minimi richiesti
dall’Allegato XV al D.lgs. 81/08 e s.m.i. e devono sinteticamente contenere i seguenti aspetti:

- Dati generali e documentazione da allegare o Descrizione dell’intervento
- Individuazione delle normative di riferimento
- o Identificazione e descrizione dell’'opera

- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (Responsabile dei Lavori, Coordinatori della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione)

- Identificazione delle lavorazioni principali con riferimento, in maniera non esaustiva, alle seguenti
categorie di opere: Demolizioni, Scavi, Strutture, Tecnologie edilizie, Opere di restauro, Impianti
elettrici/speciali, Impianti meccanici, Opere a verde.

Procedure gestionali

- Identificazione generica delle procedure di coordinamento

- Committente/Responsabile Sicurezza/Imprese da prevedere in fase costruttiva
Inquadramento ed organizzazione di cantiere

- Inquadramento dell’opera

- Organizzazione logistica del cantiere
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Rischi e prevenzioni generali di cantiere
- Rischi e prevenzioni connessi all’area di cantiere
- Rischi e prevenzioni generici connessi alla tipologia dell’opera
Cronoprogramma e fasi di lavoro
- Pianificazione ed organizzazione principali attivita
- Identificazione della durata delle principali fasi di lavoro e delle prevedibili sovrapposizioni

- Identificazione, per ciascuna lavorazione principale e fase di lavoro, dei rischi generali e delle
conseguenti procedure al fine della loro prevenzione

- Identificazione della modalita organizzativa del cantiere con 'individuazione dei possibili rischi
ad essa connessi (sovrapposizione spazio/temporale delle varie fasi operative) e delle relative
procedure di prevenzione.

- Rischi e prevenzioni connessi alle Interferenze
Stima dei Costi della sicurezza
Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza

Fascicolo tecnico dell’opera avente i contenuti minimi previsti dall’allegato XVI al D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

6.2.7 DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’ESECUZIONE

L’Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attivita e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al
Direttore Lavori cosi come definite dall’art. 101 del Codice, garantendo la copertura del servizio, anche
in caso di doppi o tripli turni di lavoro, e lavorazioni notturne e in giorni festivi (7 gg su 7 - h 24), senza
diritto a compensi ulteriori, nel rispetto della normativa vigente in materia di direzione, misura e
contabilita, assistenza al collaudo statico, certificazione della regolare esecuzione, in conformita alla
normativa, nonché in conformita a quanto contenuto nella Documentazione di Gara.

Al Appaltatore faranno, pertanto, carico tutte le attivita ed i compiti espressamente demandati dal Codice
dei Contratti alla figura professionale del Direttore dei Lavori che di seguito si riportano, a mero titolo
esemplificativo, per estratto:

A. Funzioni e compiti nella fase preliminare

In fase preliminare il Direttore dei Lavori deve fornire al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in
merito:

- all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali

- allassenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto

- alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo, ecc.

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e
con le modalita indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale, inoltre ¢ responsabile della
corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di
consegna deve essere redatto in contraddittorio con 'impresa affidataria e deve contenere:
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le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, 1 collocamenti di sagome e capisaldi;

le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

la dichiarazione che Iarea su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 'avvio e la prosecuzione dei lavori;

le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
Progetto Esecutivo.

11 Direttore dei Lavori puo provvedere alla consegna d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, o
provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla
natura dei lavori da eseguire.

B. Funzioni e compiti in fase di esecuzione

I principali compiti e funzioni previsti dal Codice appalti in fase esecutiva sono:

accettazione dei materiali;

verifica del rispetto degli obblighi dell’'Impresa Affidataria e del Subappaltatore;
gestione delle varianti e delle riserve;

sospensione del rapporto contrattuale;

gestione dei sinistri.

» Accettazione dei materiali

Nell’ambito delle specifiche attivita di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, I’art. 101
comma 3 prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo delle caratteristiche meccaniche nel rispetto delle norme tecniche
per le costruzioni vigenti.

In particolare, si richiama I’attenzione sui seguenti principi:

- 1 materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere

della migliore qualita;

il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere;

possibilita di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo "accettazione del Direttore dei
Lavorti;

accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;

possibilita per il Direttore dei Lavori o per 'organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori
finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla Stazione
Appaltante, con spese a carico dell’esecutore.

» erifica del rispetto degli obblight dell’ Tmpresa Affidataria e del Subappaltatore

L’art. 101, comma 3, del Codice specifica alcune delle attivita che rientrano nei compiti del Direttore
dei Lavori:

- verifica periodica del possesso e della regolarita, da parte dell’Esecutore e del Subappaltatore, della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- effettuazione accessi diretti sul luogo dell’esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa;
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- validazione del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione,
modificando e aggiornando i contenuti a lavori ultimati;
- segnalazione al RUP, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 105

(subappalto).

Inoltre il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attivita di controllo, in relazione ai lavori affidati in
subappalto:

- verifica la presenza in cantiere delle Imprese Subappaltatrici autorizzate ai sensi dell’art. 105, comma
2.

b

- controlla che 1 Subappaltatori e 1 Subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidate;

- verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14;

- provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell’Impresa Affidataria, delle
disposizioni di cui all’art. 105 o Verifica la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;

- verifica che Affidatario dei lavori corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle Imprese Subappaltatrici senza alcun ribasso;

- predispone un quadro, costantemente aggiornato, dei subappalti per singola impresa suddiviso per
categorie di lavori;

- fornisce assistenza al RUP per la compilazione dei Certificati Esecuzione Lavori delle imprese;

- trasmette all’'Universita parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di
autorizzazione all’affidamento di lavorazioni in subappalto;

- accerta le contestazioni dell’Impresa Affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore;

- determina la quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione (sospensione dei
pagamenti all'impresa affidataria).

» Gestione delle varianti e delle riserve
11 Direttore dei Lavori puo disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106, redigendo una perizia suppletiva e di variante da inviare
al RUP. A quest’ultimo ¢ poi demandato ’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti
che consentono di disporre varianti in corso d’opera.

Le perizie di variante, corredate delle autorizzazioni richieste, sono approvate dal RUP. Qualora
comportino la necessita di ulteriori spese rispetto a quella prevista nel Quadro Economico del progetto
approvato sono approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo
consultivo che si ¢ espresso sul progetto.

II RUP deve darne comunicazione all’esecutore che, entro 10 giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori; entro 45 giorni dal ricevimento
della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni.

Le variazioni sono valutate sui prezzi di contratto, nel caso di categorie di lavorazioni non previste o
di impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione
di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7,
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- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto o Quando sia impossibile
I'assimilazione, ricavandoli attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 'Impresa
Affidataria, e approvati dal RUP.

II Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell’'Impresa Affidataria, il RUP
convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove un contraddittorio e redige insieme
allimprenditore un processo verbale. In mancanza di osservazioni nel termine di 8 giorni, le risultanze
del verbale si intendono definitivamente accettate.

Se invece I'Impresa firma il verbale con riserva, il Direttore dei Lavori nei successivi 15 giorni espone
nel registro le sue motivate osservazioni.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall’Impresa Affidataria, sono comunque iscritte anche nel
registro di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto
pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione,
il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni
sommarie.

= Sospensione del rapporto contrattuale
11 Direttore dei Lavori svolge un’importante funzione anche nella scansione dei tempi di esecuzione
dei lavori, indicati nel cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo e fissati nel programma
esecutivo dettagliato; nel programma esecutivo sono riportate le previsioni sul periodo di esecuzione,
nonché sul presunto, parziale e progressivo, avanzamento dei lavori e le scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L’art. 107 del Codice dei Contratti stabilisce che in circostanze eccezionali il Direttore dei Lavori puo
disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al RUP entro 5 giorni. In tal
caso il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere.
Il Direttore dei Lavori, quindi, ¢ responsabile di un’eventuale sospensione illegittima perché non
rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente.

Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal Direttore dei Lavori e
inviato al RUP ai sensi dell’art. 107 del Codice.

w Gestione dei sinistri

11 Direttore dei Lavori deve compilare una relazione al RUP nella quale descrive le presumibili cause
che hanno portato a sinistri alle persone o danni alle proprieta. Nei casi in esame, restano a carico
dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

- Tonere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Nel caso di danni causati da forza maggiore ’Esecutore fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini
stabiliti dai Capitolati Speciali per ottenere un risarcimento. Il Direttore dei Lavori ha il compito di
redigere un processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno;

- le cause dei danni;
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- l'eventuale negligenza;

- Tosservanza o meno delle regole e 'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire 1 danni.

C. Funzioni e compiti al termine dei lavori
Al sensi dell’art. 101, comma 3 il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, I’aggiornamento del
Piano di Manutenzione di cui all’art. 102, comma 9, lett. b).

Il Direttore dei Lavori dopo richiesta di ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con 'Impresa Affidataria e rilascia tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei
Lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in
contraddittorio con I'Impresa Affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:

o fornisce all’'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo
stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori,

o assiste 1 collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
o esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

o redige il Certificato di Regolare Esecuzione.

D. Controllo amministrativo contabile

11 Direttore dei Lavori deve compilare con precisione e tempestivita i documenti contabili, classificando
e misurando i lavori eseguiti. Deve quindi riportare i rilievi effettuati sul registro di contabilita per il
calcolo progressivo della spesa.

Tali attivita devono procedere contestualmente con I’esecuzione, affinché il Direttore dei Lavori possa
sempre:

rilasciare prontamente ¢li stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
@ ril t te gli stati d’ to dei 1 d tificati 1 pag to degli ti;

o controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

o promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

Con riferimento a quanto sopra, sono di seguito descritti i compiti attribuiti al Direttore dei Lavori, in
relazione ai diversi documenti contabili:
o Il Giornale dei Lavori, in cui sono annotati giornalmente:

* Pordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni,

* il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati;

» Pattrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori;

" Pelenco delle provviste fornite dall'Impresa Affidataria documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, nonché quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi
gli eventuali eventi infortunistici;

* Pindicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi;

* oli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori;

= e relazioni indirizzate al RUP;

" i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

" le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

" le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

o I Libretti di Misura delle Lavorazioni e delle Provviste, contengono la misurazione e la classificazione
delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori,
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o Il Registro di Contabilita, contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure,
nonché le domande che I'Impresa Affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei
Lavori;

o Lo Stato di Avanzamento Lavori, riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell’appalto sino allo stato attuale e ad esso ¢ unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi
prezzi;

o Il Conto Finale dei Lavori, compilato a seguito della certificazione dell’'ultimazione dei lavori e
trasmesso al RUP.

Il Professionista nel ruolo di Direttore dei Lavori dovra interagire costantemente con altre figure della
stazione appaltante quali:

o

I1 RUP, che dirige 'esecuzione dei contratti e controlla i livelli di qualita delle prestazioni;

u]

11 Coordinatore in materia di salute e di sicurezza;

o

1l Collaudatore/ Commissione di Collaudo;

u]

Ogni altra figura individuata e nominata dalla Stazione Appaltante.

Inoltre, il Professionista nel ruolo di Direttore dei Lavori dovra impartire all’Impresa Affidataria le
disposizioni e le istruzioni necessarie tramite Ordini di Servizio, in forma scritta mediante PEC, che
dovranno essere comunicati al RUP e all’'Impresa Affidataria, nonché annotati nel Giornale dei Lavori.

11 Professionista nel ruolo di Direttore dei Lavori dovra altresi redigere:

o Il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove, da annotare nel Giornale dei
Lavori;

o Le relazioni per il RUP quali:
* ]a relazione particolareggiata (art. 108, comma 3)
" le relazioni riservate a seguito delliscrizione di riserve nei documenti contabili da parte
dell’appaltatore (art. 205, comma 3 e art. 200)

11 Professionista nel ruolo di Direttore dei Lavori ¢ tenuto al rilascio di certificati, quali:

o il Certificato di Ultimazione dei Lavori, inviato RUP, che ne rilascia copia conforme all’impresa
affidataria;

o il Certificato di Regolare Esecuzione, che deve essere confermato dal RUP, nei casi in cui la stazione
appaltante non abbia nominato un collaudatore (art. 102, comma 2) e rilasciato entro il termine di 30
giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

In ultimo, qualora sia individuato ed istituito un Ufficio di Direzione dei Lavori, il Professionista nel ruolo
di Direttore dei Lavori definisce il programma e coordina le attivita, individuando le attivita da delegare
ai Direttori Operativi e agli Ispettori di Cantiere, ed avra la responsabilita del coordinamento e della
supervisione dell’attivita di tutto ’'Ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquira in via esclusiva con il
soggetto incaricato di svolgere i lavori in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Anche in tale evenienza, individuazione ed istituzione di un Ufficio di Direzione dei Lavori, il
Professionista nel ruolo di Direttore dei Lavori avra comunque la specifica responsabilita
dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti
ufficiali delle caratteristiche di questi e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni
vigenti.

Il Professionista nel ruolo di Direttore dei Lavori dovra, inoltre:
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o svolgere anche il ruolo di “professionista antincendio” ai sensi del D.gs. 139/2006 (ex 818/84) e
pertanto provvedere alla:

* valutazione preventiva e approvazione dei materiali/componenti proposti dalla ditta ai fini
antincendio;

® raccolta della documentazione e alle eventuali relazioni valutative;

®» verifiche in corso di esecuzione ivi compresa I’accertamento della corretta posa;

» verifica di tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi
strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica
predisposta dal Ministero degli Interni e a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F.;(la verifica
dovra riguardare anche i certificati di omologazione, le relazioni valutative, i certificati di conformita
del produttore, dichiarazioni di rispondenza in opera, certificato di prova, le bolle di trasporto dei
materiali impiegati in cantiere e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente);

* redazione e presentazione, nel caso sia necessario, di tutta la documentazione necessaria per il rilascio
del Certificato di Prevenzione incendi presso il compente Comando dei Vigili del Fuoco e
espletamento di tutte le attivita propedeutiche a detto rilascio;

o fornire al RUP assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti da norme cogenti
(quali, ad esempio, quelli in materia di comunicazione agli Enti, all’Osservatotio, di subappalto ¢/o sub
affidamento);

o produrre, almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche
o esigenze specifiche, al RUP una relazione sull’andamento tecnico - economico dei lavori con
riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con valutazioni e considerazioni, in
particolare, sulla produttivita dell’Impresa esecutrice, evidenziando eventuali difficolta o ritardi;

o fornire al RUP, contestualmente all’emissione dello Stato di Avanzamento Lavori, i dati necessati alla
richiesta del DURC da parte dell’Universita, nonché assistenza nella verifica dei DURC e nel
quietanzamento fatture;

o organizzare riunioni settimanali di cantiere, in orario e giornata possibilmente fissi in accordo con il
RUP e I'Impresa esecutrice per l'analisi dell’andamento dei Lavori, degli adempimenti e delle
problematiche connesse, compresa la redazione di un successivo report della riunione, inviato agli
interessati; Garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti
economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dei Lavori, ivi inclusi gli eventuali
atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori;

o svolgere tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell’Impresa esecutrice e
trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

o proportre la redazione di perizie di variante in corso d’opera al progetto, nei limiti di legge, dandone
immediata comunicazione al RUP contenente dettagliata relazione degli elementi utili per la valutazione
dell’effettiva necessita e della congruita tecnico amministrativa della variazione progettuale, tenendo
presente che la variante proposta avra seguito solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto RUP e,
se in aumento, dopo I'assunzione del relativo impegno di spesa;

o restituire all’Universita, a lavori ultimati, controfirmati gli elaborati as-built prodotti dall’Impresa
esecutrice (tiportando, pertanto, le eventuali vatianti e/o aggiustamenti disposti in corso d’opera) in
formato cartaceo e su DVD, con file in formato modificabile e in pdf;

o accertare la corrispondenza dei Lavori realizzati con quelli autorizzati;

o ai fini del collaudo, assistere il Collaudatore Statico e la Commissione di Collaudo Tecnico-
Amministrativo per tutte le operazioni necessarie all’emissione del relativo certificato, secondo le
disposizioni del capitolo 9 del D.M. del 14/01/2008;
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farsi carico della raccolta dei dati relativi alle presenze in cantiere di imprese, operai e mezzi operatori,
con riferimento all’lmpresa Esecutrice, ai Subappaltatori, ma anche ai sub-contratti di nolo e/o
fornitura (ivi compresi quindi anche i vettori che per conto dei fornitori accedono al cantiere);

provvedere alla contabilita dei lavori, comprendente esemplificativamente: misure in contraddittorio
con I'Impresa esecutrice, disegni di contabilita, stesura del “Libretto delle misure”, del “Giornale dei
Lavori”, del “Registro di contabilita” e del “Sommario del Registro di contabilita”; di “Stati di
Avanzamento Lavori”, di “Certificati di pagamento”. La contabilita sara eseguita con programmi
informatici compatibili con la dotazione della Universita e sara consegnata anche su supporto
magnetico;

effettuare I’analisi della documentazione progettuale al fine di individuare le caratteristiche tecniche di
materiali previsti a progetto e/o detivant da disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti
al fine del loro controllo e dell’accettazione dei materiali stessi;

produrre, con cadenza mensile, una relazione riservata al RUP sull’andamento dei lavori che riporti i
seguenti contenuti minimi: cronoprogramma preventivo e aggiornato, scostamenti consuntivati, costi
attesi e consuntivati, curva di produzione aggiornata; subappalti approvati e preventivati nel mese
successivo; personale e mezzi presenti in cantiere nell’'ultimo mese e scostamenti rispetto al pianificato;
rendicontazione in merito agli aspetti inerenti la sicurezza dei lavoratori e delle maestranze e al rispetto
delle prescrizioni normative e contenute nel PSC; Registro delle Non Conformita e Registro di
Approvazione Materiali; ogni ulteriore aspetto relativo all’andamento dei lavori ritenuto degno di nota;

trasmettere, con cadenza settimanale, a impresa ¢ RUP un Rapporto in ordine all’avanzamento dei
lavori e agli eventuali scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma, con richiesta di riscontro
all'impresa circa le azioni correttive che intende intraprendere.

provvedere ad ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi

consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilita, assistenza al collaudo, ivi compresa, la

redazione di relazioni riservate per il RUP, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

®* Ja direzione di tutti i lavori ed opere in diretta amministrazione (spostamento di linee elettriche,
telefoniche, gas, ecc. ed imprevisti) assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d’arte
secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato;

* il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti 'ufficio di Direzione dei
Lavorti;

® ]a redazione di Ordini di Servizio;

* il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e¢/o dei manuali d’uso e
manutenzione;

* i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali e altri Enti a vario titolo coinvolti nell’ambito
dell’esecuzione dei Lavorti,

®* la predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziali e Assicurativi; o La relazione sul conto finale
del Direttore dei Lavori;

® il garantire la presenza continuativa, anche in caso di doppi o tripli turni di lavoro (7 gg su 7 — h 24)
durante Pesecuzione dei lavori con le risorse necessarie in conformita alle lavorazioni indicate nel
programma di dettaglio di esecuzione dell'impresa ovvero a quanto concordato con la Stazione
Appaltante.

utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita esercitata ex art. 1176, comma 2, C.C. e ad osservare il canone
di buona fede ex art. 1375 c.c.. Lo stesso, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto
'arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni, deve, comunque, assicurare una presenza continua
ed adeguata in considerazione dell’entita e della complessita dei compiti che deve svolgere.
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Tutti gli oneri relativi alle prestazioni professionali richieste al Professionista si intendono compensati
all'interno del corrispettivo spettante alla direzione lavori.

6.2.8 UFFICIO DI DIREZIONE LLAVORI

L’Appaltatore dovra allo scopo garantire la presenza in cantiere di un Ufficio di Direzione Lavori
composto da Direttori Operativi e Ispettori Di Cantiere che dovranno collaborare con il Direttore dei
Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori.

La composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori sara in funzione dell’importo complessivo e della
complessita dei lavori oggetto di affidamento, e potra essere composto da:

@ Direttori Operativi (D.O.)

@ Ispettori Di Cantiere (I.C.)

Il Contraente concordera con il DL nominato dall’'Universita le qualifiche professionali delle singole
figure da attivare in funzione della specificita dei lavori.

L’ufficio di Direzione Lavori cosi composto ed individuato dovra garantire la presenza in cantiere con
almeno le seguenti tempistiche:

o Direttori Operativi: almeno 3 giorni a settimana. Controllo quotidiano durante il periodo di
svolgimento di lavori che lo richiedono, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni;

o Ispettori di Cantiere: presenza continuativa durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Le attivita dell’ufficio della Direzione Lavori, e quelle ad esse accessorie come meglio identificate al
successivo paragrafo 0.1, dovranno garantire l'esecuzione delle opere in piena conformita alla
progettazione esecutiva.

Le prestazioni dovranno essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione,
nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

Le prestazioni che il Contraente dovra svolgere mediante I’Ufficio di Direzione Lavori individuato
possono essere sinteticamente meglio individuate come di seguito:

o affiancamento e supporto al Direttore dei Lavori nell’interazione costante con le altre figure della
stazione appaltante;

o predisposizione di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa di competenza della Direzione
Lavori, tra cui anche quella prevista dal DM 49 del 7/3/2018;

o affiancamento e supporto al Direttore dei Lavori nella attivita di programmazione e coordinamento di
tutte le attivita affidate all’Ufficio di Direzione Lavori.

o assistenza al collaudo;
o prove di accettazione;
o controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione;
o liquidazione - rendicontazione e liquidazione tecnico contabile e redazione dei relativi documenti;

o contabilita dei lavori.

L’Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché, né rivendicare ulteriori diritti o compensi,
dovra:

o svolgere lattivita di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti al fine
dell’ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni previsti per legge in corso di esecuzione;
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o partecipare alle riunioni che saranno indette dall’Universita nonché a quelle indette dagli Enti e Autorita
competenti o che si renderanno comunque necessarie per la realizzazione dell’opera;

o coordinare, ove richiesto, le attivita di trasloco o spostamento di attivita ed arredi necessarie allo
svolgimento delle attivita previste nel singolo affidamento.

11 Direttore dei Lavori definisce il programma e coordina le attivita, individuando quelle da delegare ai
direttori operativi e agli ispettori di cantiere.

Nello specifico gli assistenti con funzioni di Direttori Operativi collaborano con il Direttore dei Lavori
nel verificare che le lavorazioni siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.
Essi rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.

Ai Direttori Operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti di:
o verificare che 'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
o programmare e coordinare le attivita dell’Ispettore dei Lavori;

o curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;

o assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali
0 esecutivi;

o individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e proponendo
al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;

o assistere i Collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

o esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
o predisporre i verbali;

o direzione di lavorazioni specialistiche.

Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella
sorveglianza dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

La posizione di Ispettore ¢ ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro.

Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Essi rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.

Agli Ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

o la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

o la verifica, prima della messa in opera, che 1 materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato
le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

o il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

o il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

o Passistenza alle prove di laboratorio;

o Dassistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

pag. 34 di 86



o

UNIVERSITA DEGLI STUDI A%ﬁp?gxgg%ﬁéﬁﬁ
DELL'INSUBRIA

la predisposizione degli atti contabili e ’'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal
Direttore dei Lavori.

6.2.9 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

L’incarico comprende tutte le attivita e tutti gli obblighi previsti in capo al Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 81/2008.

1l Professionista, dovra, tra I’altro, in particolare:

a

sovrintendere e disporre quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute
durante Pesecuzione dei lavori, attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, con
riferimento particolare all’art.92 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

verificare che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia stato trasmesso a cura del RUP alla Impresa
affidataria presente in cantiere, con prova dell’avvenuto ricevimento, unitamente all’invito esplicito alla
stessa Impresa affidataria a presentare eventuali proposte integrative che essa ritenga possano meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, e che quest’ultima I’abbia
correttamente recepite;

in caso di subappalto o di sub-contratto ad altre Imprese esecutrici (o Lavoratori Autonomi):

* richiedere a tutte le Imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere la copia del Piano Operativo
di Sicurezza, e verificare I'idoneita, assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

" verificare per conto del RUP, I'idoneita tecnico professionale delle Imprese esecutrici (e dei
Lavoratori Autonomi ai sensi dell’All. XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), in relazione alle funzioni o
ai Lavori affidati, mediante verifica della documentazione elencata nel Capitolato;

verificare che 'Impresa affidataria/esecuttice abbia prodotto:

" una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, dell’idoneita tecnico professionale dell’'Impresa
Subappaltatrice/Esecuttice;

* una dichiarazione circa la verifica, da essa effettuata, della congruenza del Piano Operativo di

Sicurezza del Subappaltatore/Impresa Esecutrice, tispetto al proprio POS, ai sensi dell’art.97 comma
3, lett. b) D. Lgs. 81/2008,;

richiedere, per conto del RUP, all'Impresa esecutrice una dichiarazione relativa all’organico medio
annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS,
allINAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

eventualmente proporre tempestivamente e sovrintendere all’esecuzione dei monitoraggi della
rumorosita, delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni e del campionamento dell’aria;

sottoscrivere gli Stati di Avanzamento Lavori garantendo, pertanto, la liquidazione della relativa quota
parte di oneri della sicurezza;

produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi ai Lavori eseguiti con versione definitiva del
fascicolo su supporto cartaceo e informatico;

svolgere le prestazioni di cui al Capitolato;

adeguare, se ritenuto opportuno, il Piano di Sicurezza e Coordinamento sulla base delle proposte
dell’'Impresa Esecutrice;

valutare il piano operativo dell’Impresa esecutrice ed eventualmente a richiedere modifiche e
integrazioni;
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© verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 'applicazione da parte dell’'Impresa
Esecutrice e dei Lavoratori Autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

o verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra 1 Rappresentanti della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

o segnalare all’'Universita, previa contestazione scritta all’'Impresa Esecutrice e ai Lavoratori Autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni
del Piano e propone la sospensione dei Lavori, I'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del
Contratto;

o provvedere, nel caso in cui I'Universita immotivatamente non adotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione di cui alla precedente lettera, a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda
Unita Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

o sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettati dall’Impresa Esecutrice.

Sono compresi nell’Incarico:

o la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Universita, di relazioni sul rispetto delle
misutre e sulle tecniche di sicurezza adottate nell’esecuzione dei lavori;

o oli incontri periodici in cantiere o presso I'Ufficio della Direzione Lavori che la Commissione di
collaudo possa richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali.

o il supporto alla DL nella redazione della propria reportistica ove questo lo richieda.

6.3 PRESTAZIONI OPZIONALI INTEGRATIVE ALLA PROGETTAZIONE

I presenti servizi sono attivabile ad integrazione e completamento di uno dei due precedenti, ma anche
singolarmente, e prevedono I’attivazione, anche scorporata, delle singole attivita di seguito descritte.

6.3.1 RELAZIONI SPECIALISTICHE SULLO STATO DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI E
RELATIVE INDAGINI PER I SEGUENTI AMBITI SPECIALISTICI

Le attivita comprese nell’incarico sono tutte quelle necessarie allo svolgimento degli studi necessari per

un’adeguata conoscenza del contesto in cui andra a inserirsi 'opera che possono riguardare uno o piu dei

seguenti aspetti:

o Stato di consistenza degli immobili da ristrutturare comprensivo, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, di almeno: analisi storico-critica sulle strutture esistenti, relazione sulle indagini dei materiali
e delle strutture per gli edifici esistenti, verifica sismica delle strutture e relazione specifica;

o Archeologia comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di almeno: analisi storico-critica e
relazione archeologica;

o Idrologia comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di almeno: analisi storico-critica,
indagini e relazione idrologica;

o Idraulica comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di almeno: analisi storico-critica,
indagini e relazione idraulica.

L’Universita al momento dell’affidamento dell’incarico, individuera puntualmente 'oggetto specifico
dell’attivita che il Professionista dovra svolgere.

6.3.2 STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO
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Le attivita comprese nell’incarico sono tutte quelle necessarie per ottenere una compiuta conoscenza del
contesto urbanistico in cui andra a inserirsi 'opera che possono riguardare uno o piu dei seguenti aspetti:

o Rilievi Planoaltimetrici comprensivi, a seconda dell’obiettivo specifico del livello di progettazione di
almeno un rilievo di massima degli immobili e Rilievo Planoaltimetrico delle aree interessate e
circostanti I'intervento;

o Studi di inserimento urbanistico comprensivi, a seconda dell’obiettivo specifico del livello di
progettazione degli elaborati necessari a fornire evidenza dell’inserimento dell’opera nel contesto
circostante e ad ottenere le specifiche autorizzazioni ove necessarie;

o Piano particellare d’esproprio che, a seconda dell’obiettivo specifico del livello di progettazione,
potra essere Preliminare o Definitivo ed immediatamente attuabile.

L’Universita, al momento dell’affidamento dell’incarico, individuera puntualmente I'oggetto specifico
dell’attivita che il Professionista dovra svolgere.

6.3.3 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Le attivita comprese nell’incarico sono tutte quelle necessarie ad ottemperare alla normativa cogente in
materia ambientale che possono articolarsi, a seconda del livello di progettazione e della specificita
dell’opera nelle seguenti attivita specifiche:

o Studio di impatto ambientale che comprende la predisposizione dello studio di impatto ambientale ove
previsto dalle vigenti normative ovvero dello studio di fattibilita ambientale a completamento di quanto
predisposto nel Progetto di Fattibilita Tecnico Economica o nella Progettazione Definitiva.

o Piano di monitoraggio ambientale che comprende, ove previsto dalle vigenti normative ed a
completamento di quanto predisposto nel Progetto di Fattibilita Tecnico Economica o nella
Progettazione Definitiva:
®* ]a predisposizione del manuale di gestione ambientale dei cantieri (comprensivo di relazione terre e
rocce da scavo, sulle materie e di impatto acustico);

* il progetto di monitoraggio ambientale (rumore, vibrazioni, polveri, qualita dell’aria, qualita delle
acque superficiali, qualita delle acque reflue e di laboratorio, qualita delle acque profonde, ...)

®* ]a predisposizione degli elaborati grafici di ripristino e miglioramento ambientale.

L’Universita, al momento dell’affidamento dell’incarico, individuera puntualmente I'oggetto specifico
dell’attivita che il Professionista dovra svolgere.

6.3.4 STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO

Le attivita comprese nell'incarico, sono tutte quelle specifiche delle singole professionalita ed in
particolare comprendono anche quelle afferenti alla professione di geologo di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, necessarie ¢ propedeutiche alla definizione del progetto, che
potranno essere affidate singolarmente o congiuntamente alla progettazione.

Si riporta a titolo indicativo un estratto specifico di queste ultime prestazioni:

o lindividuazione e la valutazione delle pericolosita geologiche e ambientali; I’analisi, prevenzione e
mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici,
la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso
I'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

o le indagini geognostiche e I'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici;

o le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile
mediante la costruzione del modello geologico-tecnico;
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© la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati
alla redazione della relazione geologica;

@ la relazione geotecnica;

o la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le
attivita geologiche relative alla loro conservazione;

o oli studi d’impatto ambientali per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;

o le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
o le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
o le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione

e vulnerabilita a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; 'individuazione e la definizione degli
interventi di mitigazione dei rischi.

Il Professionista nell’ambito dello svolgimento dell'incarico dovra svolgere le proprie attivita e produrre
la seguente documentazione progettuale prevista conformemente alle disposizioni di cui alla vigente
normativa tecnica in materia ed in particolare le NTC 2018, la Circolare applicativa 21.01.2019 CSLLPP
ed ogni normativa specifica nazionale e regionale in materia.

6.3.4.1 PIANIFICAZIONE DELLE INDAGINI E DELLE PROVE

L attivita comprende la progettazione, il coordinamento e ’esecuzione di tutte le indagini necessarie a
fornire un compiuto e completo inquadramento geologico ed idrogeologico del sito.

L’incarico dovra, quindi, comprendere in via preliminare:

o un’indagine sull’esistenza e I’analisi critica di tutta la documentazione esistente relativa all’area oggetto
d’intervento (carte tematiche, dati stratigrafici, studi geologici precedenti, ecc.) e, ove necessario,
archeologiche nell’area di intervento;

o un’analisi dei risultati in esse contenuti al fine di appurane la congruenza e la completezza. La verifica
deve entrare nel merito del contenuto della documentazione reperita, valutando ’adeguatezza,
completezza ed esaustivita delle informazioni.

L’incarico dovra, successivamente, comprendere la realizzazione di indagini esplorative in situ e la
predisposizione di una o piu relazioni che inquadrino il sito con riferimento alla tipologia di indagini
svolte.

La relazione dovra riportare le motivazioni che spingono all’esecuzione delle indagini, le modalita di scelta
del numero e della localizzazione del campione di indagini, le tipologie di indagini, i risultati ottenuti e la
loro interpretazione.

Con riferimento alle indagini da eseguirsi si specifica che il Professionista dovra individuarle
compiutamente nel tipo e nel numero e sovrintendere e coordinare la loro esecuzione.

Il costo dell’esecuzione delle indagini, invece, sara corrisposto dalla Stazione Appaltante direttamente
all’Esecutore una volta individuato. Il tutto fatto salvo il divieto di cui all’art. 31, comma 8 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.

L’operato del professionista dovra garantire e fornire giustificazione negli elaborati descrittivi prodotti
dei seguenti aspetti:
o Adeguatezza delle tipologie di indagini
" adeguatezza della tipologia di indagine con riferimento all’oggetto delle indagini (tipo di terreno —
tipo di muratura — tipo di struttura);
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" adeguatezza della tipologia di indagine con riferimento agli obiettivi dell’indagine;
* adeguatezza della tipologia di indagini in riferimento alla tipologia di intervento ed ai rischi
associabili.
o Adeguatezza del campione scelto
" adeguatezza del campione in riferimento all’area interessata dall’intervento (Lotto di Intervento);
" adeguatezza del campione in riferimento all’estensione dell’intervento (Superficie netta intervento);
* adeguatezza del campione in riferimento alla tipologia di intervento ed ai rischi associabili.
o Adeguatezza dei risultati delle indagini
* completezza della documentazione che rendiconta i risultati delle indagini (Documentazione
descrittiva e/o grafica);
" adeguatezza delle metodologie di definizione dei parametri tecnici (desunti a partire dai risultati delle
indagini);
" coerenza dei parametri tecnici desunti.
La documentazione prodotta deve, infine, contenere una lista aperta delle possibili indagini da svolgere
in successive fasi ad integrazione e/o conferma di quanto non meglio indagabile al momento
dell’espletamento dell’incarico: indagine geologica, geomorfologica, idrografica, idrogeologica,
geotecnica, nivologica, idrologica, sismica, archeologica, etc.

6.3.4.2 STUDI GEOLOGICI

Gli studi avranno lo scopo di definire il modello geologico, idrogeologico, geomorfologico e
litostratimetrico dell’area, al fine di fornire la base conoscitiva necessaria per la progettazione
definitiva/esecutiva degli interventi previsti. A tale scopo il Professionista dovra produrre:
@ Relazione Geologica contenente:
* descrizione e documentazione delle attivita svolte per giungere alla definizione della ricostruzione
geologica dell’area;
* descrizione delle unita litologiche, dei rapporti stratigrafici e dei lineamenti tettonici;
" correlazione dei dati litostratigrafici derivanti dalle indagini geognostiche e redazione del modello
geologico del sito;
" caratterizzazione delle forme e dei processi morfologici che definiscono I’area di studio;

" caratterizzazione dei complessi idrogeologici presenti nell’area di studio, con definizione del campo
di moto della falda e del modello concettuale dell’acquifero;

* individuazione di problematiche particolari (presenza di elementi esterni che possono aver
influenzato 'assetto del terreno);

* analisi delle problematiche geologiche ed idrogeologiche relative all’intervento in progetto con
valutazione univoca della sua fattibilita in relazione alle soluzioni progettuali adottate.

o Elaborati Grafici contenenti:
» (arta geolitologico-morfologica - scala 1:2.500;
* Planimetria con ubicazione delle indagini - scala 1:500;
® Sezioni litostratimetriche - scala D=1:500, H=1:100;
» Carta idrogeologica - scala 1:2.500.

6.3.4.3 STUDI GEOTECNICI

Gli studi avranno lo scopo di definire il modello geotecnico, dell’area, onde fornire i parametri geotecnici
necessati per la corretta definizione delle problematiche inerenti alla progettazione in esame.
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A tale scopo il Professionista dovra produrre:
o Relazione Geotecnica contenente:
* descrizione e documentazione delle attivita svolte per giungere alla definizione della ricostruzione
geotecnica dell’area:
® analisi dei risultati delle prove in situ;
® analisi dei risultati delle analisi di laboratorio sui campioni di terreno (ove disponibili);
» correlazione delle unita definite nel modello geologico con i parametri geotecnici e definizione del
modello geotecnico del sottosuolo;
* analisi statistica dei dati geotecnici e definizione dei parametri caratteristici e di progetto;

Elaborati Grafici contenenti:
* Modello geotecnico scala D=1:500, H=1:100

6.3.4.4  STUDI SISMICI

Le indagini e gli studi previsti hanno lo scopo di definire la microzonazione sismica dell’area e la risposta
sismica locale, onde fornire i parametri sismici necessati per la progettazione definitiva/esecutiva delle
opere.

A tale scopo il Professionista dovra produrre:
o Relazione Simica contenente:
» descrizione e documentazione delle attivita svolte per giungere alla definizione della sismicita
dell’area;
®» analisi della sismicita storica dell’area sulla base dei cataloghi parametrici;
® macrozonazione sismica dell’area;
* illustrazione ed elaborazione delle indagini sismiche realizzate;
" microzonazione sismica dell’area con definizione dei parametri sismici di progetto: amax, Vs30 e
classe del terreno, S, Cc, TO
* valutazione della frequenza caratteristica del terreno mediante sismica passiva col metodo HVSR.

* analisi di Risposta Sismica Locale mediante: definizione del modello geofisico del sottosuolo;
definizione delle azioni simiche in ingresso (almeno 7 accelerorgammi); modellazione della risposta
sismica locale mediante programma di calcolo 1D o 2D, a seconda delle esigenze, con modello
lineare equivalente (EQL); definizione dei parametri di accelerazione (serie temporali), dello spettro
di risposta elastico in pseudoaccelerazione ed in pseudovelocita e dello spettro di progetto.

" cventuale verifica a liquefazione dei terreni di fondazione.

6.3.5 DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

La diagnosi energetica (o “audit energetico”) ¢ il principale strumento di analisi energetica a disposizione
di un ente al fine di individuare, per un edificio o un sito, secondo una logica costi / benefici, eventuali
misure di miglioramento dell’efficienza energetica sia dal punto di vista tecnico, mediante analisi delle
soluzioni tecnologiche piu idonee, sia economico (risparmi conseguibili, stima dei costi, payback, ROI).

Solo attraverso I’audit si puo capire come un edificio o un sito consuma energia e dove bisogna intervenire
per migliorarne I'utilizzo. Tale attivita dovra, quindi, essere condotta in conformita a quanto previsto dal
D.gs. 102/2014 ¢ s.m.i. al fine di individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire
per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitivita.
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Tale attivita dovra essere svolta da soggetti qualificati quali ESCO (Energy Service Company), Esperti in
Gestione dell’Energia (EGE), auditor energetici.

La diagnosi deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN 16247 partida 1 a 4 e s.m.i.

Tale servizio, che potra essere affidata singolarmente o congiuntamente alla progettazione, verra attivato
per singolo edificio o sito e terra conto della sua estensione planimetrica.

11 servizio si struttura nelle seguenti fasi:

o Audit di base: prima analisi del contesto, degli impieghi energetici, per definire lo stato dell’oggetto
della diagnosi e del suo utilizzo;

o Diagnosi energetica di dettaglio: analisi e verifiche specifiche anche mediante rilievi in sito, per
approfondire la conoscenza sia delle strutture che dei processi produttivi, impiegando ove necessatio
modelli energetici di simulazione, piani di monitoraggio, misure strumentali.

o Analisi di fattibilita: analisi delle soluzioni di miglioramento energetico, distinguendo tra azioni di
tipo gestionale e interventi infrastrutturali, fattibilita tecnica ed economica di ciascuno di essi il
Contraente, ove necessario, dovra garantire per il corretto espletamento del servizio un team
multidisciplinari di esperti e specialisti, in funzione delle specificita delle singole diagnosi, avvalendosi
ove necessario di misure strumentali, senza che cio comporti variazioni del costo della prestazione.

6.3.6 PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEL PSC E LORO
AGGIORNAMENTO

Come previsto dalle vigenti normative il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione deve essere
sempre nominato al momento della predisposizione del progetto, sia esso di Fattibilita Tecnico
Economica o Definitivo o Esecutivo.

11 ruolo ed i compiti dell’attivita del CSP in sede di predisposizione del Progetto Esecutivo sono gia
analizzati e dettagliati al precedente articolo 6.2.6 e non sono, pertanto, compresi nella presente attivita
integrativa che riguarda unicamente il ruolo e i compiti del CSP nella predisposizione dei due altri livelli
progettuali.

Nello specifico tale attivita puo riguardare uno od entrambi i seguenti aspetti specifici:

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica;

- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC in fase di progettazione
definitiva.

L’Universita, al momento dell’affidamento dell’incarico, individuera puntualmente I'oggetto specifico
dell’attivita che il Professionista dovra svolgere.

A prescindere dal livello progettuale previsto, i compiti di tale figura sono individuati come segue:

o in sede di predisposizione del Progetto di Fattibilita Tecnico Economica, il suo compito
comprende rispettivamente la predisposizione del documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza, I'indicazione dei costi della sicurezza e le linee guida
per il loro aggiornamento.

o in sede di predisposizione del Progetto Definitivo, il documento deve avere almeno gli stessi
contenuti dell’analogo elaborato predisposto all'interno dello Studio di Fattibilita Tecnico Economica
aggiornando gli aspetti tecnici sulla base di risultati delle analisi e delle soluzioni progettuali individuate
a livello Definitivo. 11 documento deve comprendere anche l'indicazione dei costi della sicurezza,
eventualmente aggiornato ove necessario, ¢ le linee guida per la stesura del Piano di Sicurezza e
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Coordinamento, del Fascicolo Tecnico dell’Opera e della Stima degli Oneri per la Sicurezza dei cantieri
da svilupparsi nella successiva fase di Progettazione Esecutiva.

Tali documenti, dovranno consentire la definizione in via preliminare e parametrica degli oneri per la
sicurezza in fase di realizzazione.

Quindji, in entrambi i casi, 1 contenuti minimi dell’elaborato sono i seguenti:

o lidentificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
®* ]a localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui ¢ prevista I’area di cantiere;
" una descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate

nelle relazioni illustrativa e tecnica;

o una relazione sintetica concernente I'individuazione, ’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

o le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento
all’area di cantiere, all’'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

o la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base
degli elementi di cui alle lettere da a) a c), applicando, in assenza di costi standardizzati, parametri
desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

6.3.7 PROGETTAZIONI E RILIEVI BIM-MEP

La combinazione del rilievo e della progettazione BIM-MEP consente oggi un notevole miglioramento
di tutti 1 processi relativi alla fase progettuale, alla fase esecutiva e alla fase manutentiva di un edificio.

L’Universita, ad oggi, non ¢ dotata di un proprio sistema informativo BIM oriented, ma sono in
programma a breve passi in questa direzione. E possibile quindi che in fase di esecuzione dell’Accordo
possano essere commissionati rilievi o progetti sviluppati secondo tali metodologie.

Si riporta pertanto di seguito una breve e generale descrizione dei requisiti che i modelli dovranno avere
per ogni specialita e fase della vita dell’edificio.
6.3.7.1 PROGETTO ARCHITETTONICO

Il grado di affinamento della modellazione BIM sara tale da consentire di estrarre dal modello, almeno le
seguenti informazioni organizzate per mezzo di specifiche tabelle supportate da riferimenti grafici 2D-
3D, secondo il seguente schema.

ELEMENTO DATI ESTRATTI IN TABELLA GRAFICA
Numero di riferimento, destinazione Vista in pianta, eventuale assonomettia,
Abaco dei locali d’uso, Reparto Sanitario, Piano, Superficie | schema colore funzionale (afferenza -
netta, Volume, Perimetro locali tipo)
Tipo di pavimento, Localizzazione (locale,
Abaco pavimenti piano, afferenza), Superficie Totale Vista in pianta pavimento

Generale, Superficie Totale di tipo

Tipo di controsoffitto, Localizzazione
(locale, piano, reparto), Altezza da terra,
Superficie Totale Generale, Superficie
Totale di tipo

Tipo di rivestimento, Localizzazione

Abaco dei controsoffitti Vista in pianta controsoffitto

. . . (locale, piano, reparto), Altezza da terra, Vista in pianta rivestimento; eventuali
Abaco rivestimenti . i . ;
Superficie Totale Generale, Superficie sezioni e/o assonometrie
Totale di tipo
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Tipo di tinteggiatura, Localizzazione
. . (locale, piano, reparto), Altezza da terra, Vista in pianta tinteggiatura; eventuali
Abaco tinteggiature . . o .
Superficie Totale Generale, Superficie sezioni e/o assonometrie
Totale di tipo
Tipo di porta, Resistenza al fuoco,
Abaco serramenti interni Localizzazione, Lunghezza, Larghezza, Vista in pianta serramenti interni

Codice di riferimento, Accessori installati

Tipo di porta, Resistenza al fuoco,
Localizzazione, Lunghezza, Larghezza,
Abaco serramenti esterni Codice di riferimento, Sistema di
oscuramento, Accessori installati, Classi di
tenuta aria e acqua

Tipo di parete, Resistenza al fuoco, Vista in pianta pareti
Localizzazione, Area, Volume Viste in sezione e/o assonometrie
Viste in pianta di tutti i livelli quotate; viste
in sezione longitudinali e trasversali di
ciascun corpo di fabbrica; viste in
prospetto di ciascuna facciata del
fabbricato; individuazione su sezioni e
prospetti dei livelli finiti di ciascun piano

Vista in pianta serramenti esterni
Viste di prospetto ¢/0 assonomettie

Abaco delle pareti

Viste in pianta
Viste in sezione
Viste in prospetto

Viste complessive

In generale il modello architettonico dovra sempre essere visualizzato insieme a quello strutturale.

Le rappresentazioni grafiche e tabellari dovranno essere riferite a ciascun piano del fabbricato.

6.3.7.2 PROGETTO STRUTTURALE

11 grado di affinamento della modellazione BIM sara tale da consentire di estrarre dal modello, almeno le
seguenti informazioni organizzate per mezzo di specifiche tabelle supportate da riferimenti grafici 2D-
3D, secondo il seguente schema.

ELEMENTO DATI ESTRATTI IN TABELLA GRAFICA

Numero di riferimento, Base, profondita, | Vista in pianta, eventuale assonomettia,viste

Elementi portanti verticali . . . .
altezza, materiale costruttivo in sezione/prospetto

Tipologia, stratigrafia, livello di riferimento, | Vista in pianta, eventuale assonometria,viste

Elementi portanti orizzontali S R . .
direzione di orditura in sezione/prospetto

In linea generale il modello strutturale dovra contenere tutte le carpenterie delle strutture portanti
(cemento armato, acciaio, legno). Se il fabbricato ¢ in muratura, le pareti portanti dovranno essere
evidenziate.

6.3.7.3 PROGETTO MEP - IMPIANTI MECCANICI - CANALI AERAULICI (M-
MECHANICAL)

Il grado di affinamento della modellazione BIM sara tale da consentire di estrarre dal modello, almeno le
seguenti informazioni organizzate per mezzo di specifiche tabelle supportate da riferimenti grafici 2D-
3D, secondo il seguente schema.

ELEMENTO DATI ESTRATTI IN TABELLA GRAFICA

Sezione del canale, definizione deicircuiti,| Vista in pianta, eventuale assonometria,

Rete di distribuzione . .. . . .. . L
livello di inserimento, coibentazioni schema colore funzionale, sezioni
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(diffusori,  griglie di  ripresa, ecc.)|Vista in pianta, eventuale assonometria,

Elementi terminali aeraulici > . . . L
Numerazione, tipologia, modello, marca schema colore funzionale, sezioni

(serrande  tagliafuoco,  serrande  di

regolazione,ecc.) Vista in pianta, eventuale assonometria,

Elementi del circuito . L
schema colore funzionale, sezioni

Numerazione, tipologia, modello, marca

Le rappresentazioni grafiche e tabellari dovranno essere riferite a ciascun piano del fabbricato.
Non ¢ ammessa la rappresentazione unifilare dei sistemi.
Per la rappresentazione della centrale UTA ¢ possibile avvalersi anche di disegni bidimensionali CAD.

Le reti aerauliche dovranno essere comunque modellate fino alla UTA di riferimento di ciascun circuito.

6.3.7.4 PROGETTO MEP - IMPIANTI MECCANICI: RETI IDRAULICHE (P-PLUMBING)

Il grado di affinamento della modellazione BIM sara tale da consentire di estrarre dal modello, almeno le
seguenti informazioni organizzate per mezzo di specifiche tabelle supportate da riferimenti grafici 2D-
3D, secondo il seguente schema.

ELEMENTO DATI ESTRATTI IN TABELLA GRAFICA

C e Sezione della tubazione, definizione dei circuiti, | Vista in pianta, eventuale assonometria,
Rete di distribuzione

livello di inserimento, coibentazioni schema colore funzionale, sezioni

. N (corpi scaldanti, sanitari, fan-coil ecc.) | Vista in pianta, eventuale assonometria,
Elementi terminali . . . . ..
Numerazione, tipologia, modello, marca schema colore funzionale, sezioni

(valvole di regolazione, quadri di riduzione,ecc.) |vista in pianta, eventuale assonometria,

Elementi del circuito . o
schema colore funzionale, sezioni

Numerazione, tipologia, modello, marca

Dovranno essere presenti almeno 1 seguenti impianti distinti tra loro:
o Idrico-sanitario ed antincendio;

o Reti di scarico;

o Radiatori;

o Pannelli radianti;

o Fan-colil;

o Gas Medicali;

o Gas Tecnici;

o Gas Metano.

Le rappresentazioni grafiche e tabellari dovranno essere riferite a ciascun piano del fabbricato.
Non ¢ ammessa la rappresentazione unifilare dei sistemi.

Gli elementi terminali e di circuito minimi che dovranno essere identificati per ciascun sistema sono
riportati nella tabella seguente:

SISTEMA ELEMENTI TERMINALI ELEMENTI DI CIRCUITO
Idrico-sanitario e antincendio | Sanitari, vuotatoi, idranti, naspi Valvole intercettazione circuiti principali
Reti di scarico Punti di ispezione
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Radiatori Corpi scaldanti Valvole intercettazione circuiti principali

Pannelli radianti Elementi radianti - elementi inerti | Collettori di distribuzione

Fan-coil Fan-coil Collettori di distribuzione
Gas Medicali Prese gas Quadri di riduzione
Gas Tecnici Prese gas Quadyri di riduzione
Gas Metano Prese gas Quadri di riduzione

Per la rappresentazione degli schemi funzionali, delle centrali e sottocentrali termiche, idriche, ecc. ¢
possibile avvalersi anche di disegni bidimensionali CAD. Le reti di tubazioni dovranno essere comunque
modellate fino all’ingresso del locale contenente la centrale di riferimento di ciascun sistema.

6.3.7.5 PROGETTO MEP - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (E-ELECTRICAL)

1l grado di affinamento della modellazione BIM sara tale da consentire di estrarre dal modello, almeno
le seguenti informazioni organizzate per mezzo di specifiche tabelle supportate da riferimenti grafici 2D-
3D, secondo il seguente schema.

ELEMENTO

DATI ESTRATTI IN TABELLA

GRAFICA

Sezione della passerella, tipologia, livello

Vista in pianta, eventuale assonometria, schema

Rete di distribuzione di posa, circuiti contenuti, eventuali . ..
. colore funzionale, sezioni
blindosbarre
(corpi  illuminanti, rilevatori, ecc.)| Vista in pianta, eventuale assonometria, schema

Elementi terminali

Numerazione, tipologia, modello, marca

colote funzionale, sezioni

(centralini,  quadri  elettrici, ecc.)| Vista in pianta, eventuale assonometria, schema

Elementi del circuito . ..
colore funzionale, sezioni

Numerazione, tipologia, modello, marca

Dovranno essere presenti almeno 1 seguenti impianti distinti tra loro:
o lluminazione normale ed emergenza;

o Impianto di terra e forza motrice;

o Rete dati e telefono;

o Impianto rilevazione incendi;

o Impianto di diffusione sonora e video;

@ Impianto chiamata infermieri;

o Impianto fotovoltaico;

@ Impianto TV;

o Impianto controllo accessi e antintrusione.

Le rappresentazioni grafiche e tabellari dovranno essere riferite a ciascun piano del fabbricato. Non ¢
ammessa la rappresentazione unifilare dei sistemi.

Gli elementi terminali e di circuito minimi che dovranno essere identificati per ciascun sistema sono
riportati nella tabella seguente:

SISTEMA ELEMENTI TERMINALI ELEMENTI DI CIRCUITO
i . . . |
IMluminazione normale e di emergenza| Corpi illuminanti Cen?ra ne dl. gestione,  quadri di
gestione/accensione
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. . . . . . Scatole  di  derivazione, quadri, nodi

Impianto di terra e forza motrice Punti presa, dispersori . .
equipotenziali

Rete dati e telefono Punti presa Quadri rack-armadi
Impianto rilevazione incendi Rilevatori, pulsanti di allarme Centralina antincendio
Impianto diffusione sonora Diffusori Centrale
Impianto di chiamata Terminali di stanza Centrale
Impianto TV Punti presa Centralina

. . Citofoni orte controllate .
Impianto controllo accessi ’ por? ) Centrale allarme, centrale video

telecamere,sensori

Per la rappresentazione degli schemi funzionali, delle cabine elettriche ecc. ¢ possibile avvalersi anche
di disegni bidimensionali CAD. Le reti di distribuzione dovranno essere comunque modellate fino
all'ingresso del locale contenente la cabina di riferimento di ciascun sistema.

Software da utilizzare

Lo sviluppo di tutta la progettazione associata al processo BIM, dovra essere eseguita attraverso lutilizzo
del programma Revit di Autodesk o software similari che consentano una piena compatibilita con lo

S

tesso.

La scelta di tale sistema ¢ giustificata sia dal fatto che il software ¢ gia in dotazione all’Universita sia
dall’esperienza maturata dalla casa madre nel settore dei prodotti in grado di operare con tecnologia BIM,
sia per le peculiarita che Revit ¢ in grado di garantire in ambito BIM ed in particolare:

o

presenza contemporanea allinterno della stessa piattaforma dei moduli per la progettazione
architettonica, strutturale e MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) ovvero progettazione impianti.
Tale soluzione garantisce la piena integrazione dei dati con conseguente coordinamento e controllo
interferenze senza dover utilizzare forme di interscambio con altri sistemi;

possibilita di esportare i contenuti informativi inseriti nel modello in formato FC — 2x3. Tale formato,
costituisce uno standard per linterscambio di dati in formato aperto tra sistemi BIM ed ¢
regolamentato dal Building SMART International Home of openBIM. Tale ente ha certificato la
compatibilita di REVIT con il formato IFC — 2x3 sia in importazione che in esportazione dei dati;

possibilita di condividere il progetto sia attraverso una rete interna all’ufficio (intranet) che attraverso
il WEB (internet); tale peculiarita permetta la contemporanea editazione e condivisione del modello
digitale da parte di tutti i professionisti coinvolti. L.a conseguenza immediata di tale soluzione ¢ la
possibilita per ciascun tecnico coinvolto nel processo di avere sempre disponibili in tempo reale, le
informazioni sulle modifiche apportate al progetto favorendo in tal senso un pieno controllo delle
interferenze ed una grande agevolazione al coordinamento generale;

suddivisione del modello digitale in "sotto-modelli" vincolati tra loro, ciascuno dedicato allo sviluppo
di una specifica tematica progettuale (architettonico, strutturale, MEP). Tale soluzione consente d
ridurre la dimensione dei file del modello digitale, favorendo la stabilita e le facilita di lettura del sistema;
I'interscambio delle informazioni ¢ gestito dal sistema Revit che provvede attraverso particolari
procedure di "copia-controlla" a garantire il continuo aggiornamento dei dati tra i vari modelli sempre
nel pieno controllo dei professionisti impiegati;

possibilita di esportare le "tavole" prodotte in file .DWG al fine di garantire 'interoperabilita anche
con professionisti, enti, aziende che non siano ancora in grado di operare all’interno del processo BIM
possibilita di geo-referenziare il fabbricato attraverso un sistema di coordinate legate al servizio di
mappaggio internet. E possibile inoltre orientare perfettamente il fabbricato rispetto al Nord reale
geografico al fine di verificare la reale esposizione nei confronti del soleggiamento/ombreggiatura e in
caso simulazione energetica;
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possibilita di esportare file in formato DWT contenete tutte le informazioni del modello digitale BIM
e “indagabile” attraverso l'utilizzo di un lettore gratuito denominato Autodesk Design Review
scaricabile da internet. Tale software gratuito consente di navigare liberamente all'interno del modello
sia in modalita bidimensionale che tridimensionale dal modello generale fino al singolo componente;
consente inoltre la produzione delle stampe;

possibilita di gestione della quarta dimensione ovvero del tempo. Per ciascun elemento infatti tra le
varie informazioni che possono essere inserite vi ¢ appunto quella relativa alla fase di creazione e alla
eventuale fase di demolizione. Non vi ¢ limite al numero delle fasi temporali da utilizzare consentendo
quindi la piena gestione del tempo per interventi complessi.

6.3.7.6 LIVELLO DL SVILUPPO DEL MODELLO DIGITALE LOD.

Nell’ambito di sviluppo del modello digitale BIM, i LOD (Level Of Development), hanno il compito
stabilire fino a che punto il modello sia da ritenersi affidabile dal punto di vista delle informazioni
contenute e del loro coordinamento tra le varie tematiche presenti.

Per tale ragione sono state individuate diversi gradi di sviluppo relativi alla stesura di un progetto BIM ed
in particolare:

a

LOD A: le entita sono rappresentate graficamente attraverso un sistema geometrico simbolico o una
raffigurazione di genere presa a riferimento senza vincolo di geometria. Le caratteristiche quantitative
e qualitative sono indicative;

LOD B (100): le entita sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico generico o una
geometria d’ingombro. Le caratteristiche qualitative e quantitative sono approssimate. A tale livello
corrisponde la rappresentazione concettuale di un edificio (studio delle masse, volumi, localizzazione
¢ orientamento);

LOD C (200): Le entita sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico definito. Le
caratteristiche qualitative e quantitative sono definite in via generica nel rispetto dei limiti della
normativa vigente e delle norme tecniche di riferimento e riferibili a una pluralita di entita similari. Il
modello sviluppato consente di chiarire la distribuzione planimetrica ed altimetrica, le destinazioni
funzionali, gli elementi costitutivi generali per una prima stima approssimativa. A tale livello di dettaglio
¢ associabile la progettazione preliminare di un’opera;

LOD D (300): le entita sono virtualizzate graficamente come un sistema geometrico dettagliato. Le
caratteristiche qualitative e quantitative sono specifiche di una pluralita definita di prodotti similari. E
definita I'interfaccia con altri sistemi specifici di costruzione, compresi gli ingombri approssimati di
manovra e manutenzione;

LOD E (350): le entita sono virtualizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico
specifico. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono specifiche di un singolo sistema produttivo
legato al prodotto definito. E definito il livello di dettaglio relativo alla fabbricazione, ’assemblaggio e
Iinstallazione compresi gli specifici ingombri di manovra e manutenzione. a questo livello gli elementi
che definiscono il modello hanno raggiunto il grado di dettaglio assimilabile alla fase di progettazione
definitiva/esecutiva. Il modello ¢ idoneo sia per una stima precisa dei costi, sia per effettuare il
coordinamento interdisciplinare verificando le interferenze. Consente una chiara visione del suo
aspetto finale permettendo I'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e I'indizione di gare di appalto;

LOD F (400): gli oggetti esprimono la virtualizzazione verificata sul luogo dello specifico sistema
produttivo eseguito/costruito. Le caratteristiche quantitative e qualitative sono quelle specifiche del
singolo sistema produttivo del prodotto posato e installato. Sono definiti per ogni singolo prodotto gli
interventi di gestione, manutenzione e/o tiparazione e sostituzione da eseguitsi lungo tutto il ciclo di
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vita dell’'opera. Si riferisce alla fase di costruzione dell’edificio nella quale si adegua il modello alle
varianti in corso di esecuzione e all'introduzione degli elementi specifici di materiali e componenti che
di volta in volta vanno a sostituire quelli di riferimento previsti a base del progetto esecutivo con
conseguente verifica delle interferenze e compatibilita con il progetto in generale;

o LOD G (500): gli oggetti esprimono la virtualizzazione aggiornata dello stato di fatto di una entita in
un tempo definito. Sono definiti per ogni singolo prodotto gli interventi di gestione, manutenzione
e/o tiparazione e sostituzione da eseguirsi lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

Al termine dei lavori, con 'emissione degli elaborati as-built viene completata 'implementazione delle
informazioni derivanti dalla fase costruttiva (tipologia del prodotto, marca modello, serie, colore,
fornitore, ecc.).

Tali informazioni vengono pertanto concentrate all’interno di un unico raccoglitore (il modello BIM
digitale) e risultano immediatamente indagabili per mezzo di apposite tabelle di informazione estratte in
caso di consultazione della copia cartacea degli elaborati o in maniera piu diretta operando direttamente
sul modello digitale attraverso Revit o Autodesk Design Review o ancora collegando il modello digitale
a sistemi informativi in grado di relazionare i datt BIM con i software di gestione dei costi e
programmazione degli interventi di uso e manutenzione.

Avendo come obiettivo la realizzazione degli elaborati “come costruito”, a seguire vengono forniti alcuni
elementi sui contenuti minimi in termini di organizzazione degli oggetti e informazioni specifiche presenti
a partire dal LOD D/E (300/350) - progettazione esecutiva.

LOD D/E (300/350) - Progettazione esecutiva

1. Si procedera inizialmente alla costruzione del modello digitale architettonico organizzando tutte le
entita a livello di fase O per la rappresentazione dello stato di fatto;

2. Il modello realizzato sara posizionato in coordinate ed orientato rispetto al nord reale:

Saranno realizzati i sotto-modelli per la progettazione MEP; uno per area elettrica ed uno per area
meccanica. Il progetto edile e strutturale saranno invece mantenuti unificati nello stesso modello;

4. Sara attivata la condivisione per consentire la condivisione in rete dei modelli per consentire I’accesso
multiplo contemporaneo a tutti i professionisti coinvolti nel gruppo di progettazione. Il coordinatore
generale (BIM manager) sara individuato nel progettista edile;

5. Siprocedera con 'inserimento degli elementi costituenti la progettazione vera e proptia in una o piu
fasi successive alla fase 0;

6. Si procedera allinserimento degli elementi informativi (es. tipologie pavimenti, rivestimenti,
tinteggiature, controsoffitti, serramenti, ecc.):

- verranno definite tavole tematiche per estrazione degli elementi informativi utilizzando
piante con schemi colore, abachi, applicazione di filtri specifici per identificare elementi, circuiti,
ecc.

- una volta definito uno elenco elaborati di procedera all’estrazione delle viste (piante, sezioni,
prospetti, spaccati, assonometrie) alla loro messa in tavola e alla conseguente organizzazione
della tracciabilita delle viste. L’elenco degli elaborati sara coerente con quanto previsto dalla
vigente normativa per la fse di progettazione esecutiva

- saranno assegnati ai vari elementi codici di codifica per il riferimento agli articoli degli elenchi
prezzi unitari; anche il codice sara trattato a livello di informazione assegnata all’elemento e
pertanto univo in qualunque vista esso venga indicato.

pag. 48 di 86



UNIVERSITA DEGLI STUDI A%ﬁp?gxgg%ﬁéﬁﬁ
DELL'INSUBRIA

- saranno prodotte tavole di confronto tra le fasi operando con la classica colorazione gialla/rossa
derivante direttamente dalla lettura delle fasi e della loro sequenza temporale.

- si procedera infine alla predisposizione di una serie di tabelle per lestrazione dei dati
quantitativi da utilizzare per la formulazione del computo.

LOD E/F (350/400) - Fase dl costruzione

1. A partire dal modello del progetto esecutivo, sara definita una nuova fase denominata "consegna
lavori" successiva all’'ultima utilizzata per la progettazione. Su tale fase saranno inserite le eventuali
modifiche che deriveranno dall’esecuzione dei lavori.

2. In caso di redazione di perizia di variante, la fase consegna dei lavori sara rinominata "perizia di
variante N. 1" per poterla confrontare con quanto previsto sul progetto esecutivo di partenza.
Si procedera analogamente per la gestione di successive varianti fino al termine dei lavori.

3. Duranteilavori, a seguito dell’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, si procedera
all’adeguamento del modello con le informazioni disponibili, operando anche dei controlli
preventivi sulla compatibilita di determinati elementi soprattutto impiantistici con il progetto in
generale (verifiche di ingombri, interferenze controsoffitti, posizione punti di alimentazione e
scarico, ecc.)

4. Ove necessario si procedera alla definizione di ulteriori schemi di dettaglio quali ad esempio i
disegni di posa delle pavimentazioni con predisposizione di eventuali viste di rendering per il
controllo preventivo del risultato finale.

LOD G (500) - Elaborati Come Costruito

1. Una volta completati i lavori, a partire dal modello aggiornato derivante dalla fase di costruzione,
sara completato I'inserimento di tutti gli elementi informativi raccolti durante la fase di realizzazione
e direzione dei lavori.

2. Si procedera ad un incontro di coordinamento con la committenza nel quale definire le modalita
finali di organizzazione dei dati al fine di renderli il pit possibile omogenei ed organizzati secondo gli
schemi in uso.

3. Si procedera a catalogare la documentazione cartacea allegata ai lavori (certificazioni, corrette pose,
schede tecniche, ecc.) al fine di definire un codice di relazione con gli elementi del modello BIM e
facilitarne la reperibilita.

4. Saranno consegnati insieme a tutta la documentazione cartacea i1 file del modello digitale in
formato nativo RVT, le esportazioni se richieste in formato aperto .IFC, I'esportazione delle tavole
in formato DWG ed infine il file per la libera consultazione del modello digitale in formato DWE.

6.4 PRESTAZIONI OPZIONALI INTEGRATIVE ALLA DIREZIONE LLAVORI

6.4.1.1 VARIAZIONI E VARIANTI IN CORSO D’OPERA

L’Appaltatore si impegna a svolgere tutte le attivita e ad assumere tutti gli obblighi correlabili e correlati
alla redazione di una perizia suppletiva e di variante da inviare al RUP qualora il Direttore dei Lavori
disponga variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
all’articolo 106 del Codice degli Appalti.
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Le perizie di variante dovranno essere corredate delle autorizzazioni necessarie alla loro esecuzione prima
della approvazione del RUP.

Qualora comportino la necessita di ulteriori spese rispetto a quella prevista nel quadro economico del
progetto sono approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo
che si ¢ espresso sul progetto.

6.5 PRESTAZIONI OPZIONALI INTEGRATIVE DI SUPPORTO AL RUP

6.5.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA
PROGETTAZIONE

Tale attivita ¢ finalizzata alla valutazione ed alla verifica della sostenibilita e fattibilita degli interventi,
attraverso una corretta identificazione delle esigenze da soddisfare e la formulazione di criticita, limiti,
condizioni e alternative di realizzazione al fine dell’accertamento preventivo della sostenibilita in termini
di risorse finanziarie e impatti sull’ambiente.

Il Contraente dovra affiancare la stazione appaltante per lo sviluppo dei seguenti documenti:

o Studi di fattibilita;

o Programma triennale degli interventi ed elenco annuale;

funzionali a valutare le esigenze dell’'utenza, individuare I'intervento da realizzare per soddisfare i bisogni
identificati, fissare gli obiettivi da raggiungere, prospettare le alternative di realizzazione, valutare i tempi
di realizzazione, stimare i costi da sostenere specificando fonti e tipologie di finanziamento.

Nello svolgimento di quanto sopra ¢ compresa:

o la predisposizione di relazioni illustrative, elaborati grafici, elaborati tecnico-economici;

o lo svolgimento di accertamenti e verifiche preliminari;

o la predisposizione di stime particolareggiate supportate mediante relazioni motivate, compiti,
descrizioni dettagliate e complete dei criteri di valutazione applicati.

6.5.2 SUPPORTO AL RUP NELLA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

L’attivita ha per oggetto il supporto al RUP nella supervisione e coordinamento dello sviluppo del
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, cosi come previsto dall’art. 23 del Codice.

Il Contraente dovra, quindi, supportare il RUP nella gestione e nel coordinamento del processo di
predisposizione del PFTE e nel processo di verifica degli obiettivi prefissati per lo stesso.

Il PFTE, infatti, dovra individuare, tra pit soluzioni, quella che presenta il “miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”, al
fine di assicurare:

o il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;
o la qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

o la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

@ un limitato consumo del suolo;

o il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
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o il risparmio e I'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita
delle opere;

© la compatibilita con le preesistenze archeologiche;

o la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo
uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per ledilizia e le
infrastrutture;

o la compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;

o accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.

6.5.3 ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA DEI PREZZI IN FASE
DI AFFIDAMENTO DI APPALTI

1l servizio ha per oggetto I’assistenza al RUP nella fase di verifica della preventivazione di una attivita di
esecuzione o di servizio, o nell’ambito della verifica di anomalia delle offerte e dei prezzi in fase di gara,
per procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo.

L’attivita di preventivazione di una attivita di esecuzione o di servizio prevedra:

o Fase di valutazione, analisi e verifica. I’attivita consistera nella valutazione dei documenti di
supporto dell’offerta alla luce dell’attivita prevista, delle esigenze espresse dall’'Universita e dai
prezziari eventualmente applicabili;

= Fase di contradditorio. Qualora la valutazione del preventivo necessiti di chiarimenti, il Professionista
supportera il RUP nella fase di contradditorio verbale e di negoziazione.

L’attivita di verifica dell’anomalia delle offerte e dei prezzi sara articolata nelle seguenti attivita:

= Pase di valutazione, analisi e verifica. I.’attivita consiste nella valutazione dei documenti di supporto
all’offerta presentata dal Concorrente e delle eventuali integrazioni richieste dal RUP; nello specifico
Pattivita si articola in:
= valutazioni generali riguardanti la verifica delle giustificazioni presentate dal concorrente in sede di
offerta;

® valutazioni specifiche e di dettaglio mirate all’analisi delle singole voci di prezzo di un campione
significativo e delle voci elementari componenti le relative analisi prezzo;

= assistenza all’eventuale richiesta di ulteriori giustificazioni atte a fornire ogni elemento utile alla
valutazione dell’offerta. Nel caso in cui la fase di valutazione risulti sufficiente a esprimere un parere
in merito all’anomalia delle offerte e dei prezzi esaminati, il professionista emettera un “Rapporto
di Valutazione” che rendicontera le analisi svolte e il parere conclusivo.

o Fase di contradditorio. Qualora la valutazione dell’anomalia necessiti di ulteriori richieste di
chiarimento, il professionista supportera il RUP nella fase di contradditorio, con l'obiettivo di
chiarire ulteriormente le giustificazioni presentate dal concorrente e permettere alla Responsabile
Unico del Procedimento di poter avere maggiori informazioni ed elementi attraverso cui valutare
definitivamente l'offerta o i prezzi.

Al termine dell’eventuale seconda fase, il professionista emettera un “Rapporto di Valutazione Finale”
in merito alla valutazione tecnico—economica dell’offerta e/o dei prezzi e alla fase di contradditorio che
rendicontera le analisi svolte e le valutazioni in merito a quanto prodotto.

6.6 PRESTAZIONI OPZIONALI AGGIUNTIVE: ATTIVITA CATASTALI
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11 presente servizio ¢ attivabile singolarmente o in aggiunta ad uno dei precedenti.

Nel seguito si riportano le attivita catastali affidabili all’interno dell’accordo per le quali si precisa che 1
diritti catastali sostenuti dal professionista saranno compensati come parte dell’offerta del professionista
stesso, tali spese dovranno essere opportunamente documentate.

6.6.1 PRESTAZIONI PER IL CATASTO FABBRICATI

L attivita riguarda la Denuncia al Catasto Fabbricati e comprende sinteticamente: stesura planimetrica
dell’unita immobiliare, definizione dei poligoni, compilazione modelli in procedura DOCFA, attribuzione
rendita catastale e restituzione su supporto informatico, presentazione e ritiro.

Tale attivita, inoltre, comprende, ove risultasse necessario:

o il rilievo delle unita da denunciare;

o elaborato planimetrico per la dimostrazione, subalterni e modulistica secondo normativa;

o procedura per allineamento dei documenti pregressi per il recupero delle formalita (accatastamenti
precedenti, domande di voltura) arretrate. Per ricerca documenti e compilazione degli schemi
all'interno della procedura DOCFA;

o stima per la determinazione della rendita catastale;

o procedura per attribuzione della rendita catastale (DOCFA) per unita immobiliari urbane gia
denunciate al Catasto dei Fabbricati ma non censite.

6.6.2 AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI CON PREDISPOSIZIONE DI TIPO DI
FRAZIONAMENTO

L’attivita comprende: accesso all’Agenzia del Territorio provinciale per la richiesta dell’estratto di mappa
per aggiornamenti, il deposito di legge al Comune di appartenenza, presentazione ed approvazione
catastale, successivo accesso per il ritiro del tipo approvato o in alternativa in modalita telematica.

La prestazione, oltre alle voci sopra descritte, comprendera:

o il rilievo con strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione del frazionamento
compreso in 3 Punti Fiduciali con maglia fino a n. 4 stazioni o in alternativa, qualora il Tipo di
frazionamento sia finalizzato all’introduzione in mappa di strade, canali e simili, il rilievo eseguito con
strumentazione celerimetrica, o metodologia GPS derivanti da poligonali di collegamento o da
poligonali principali;

o la redazione del tipo di frazionamento, comprensivo di calcoli, elaborazione grafica e redazione dei
modelli censuari;

o la redazione di monografia per p.f. o punto ausiliario.

11 Picchettamento ¢ compreso nell’attivita ma lo stesso ¢ da quantificarsi a vacazione.

6.6.3 AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI CON PREDISPOSIZIONE DI TIPO
MAPPALE

L’attivita comprende: accesso all’Agenzia del Territorio provinciale per la richiesta dell’estratto di mappa
per aggiornamenti, presentazione ed approvazione catastale, successivo accesso per il ritiro del tipo
approvato o in alternativa in modalita telematica.

La prestazione comprendente, oltre alle voci sopra descritte, ove necessario:
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o

Verifica della corrispondenza topografica e redazione atto di aggiornamento;

o

Rilievo senza 'ausilio dei Punti Fiduciari e redazione atto di aggiornamento;

o

Rilievo con strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione del tipo mappale
compreso in 3 Punti Fiduciali con maglia fino a n. 4 stazioni;

o

Redazione di monografia per Punto Fiduciario o punto ausiliatio.

6.6.4 RICONFINAMENTI

Il lavoro comprende:

o Rilievo per la determinazione delle coordinate dei punti di confine da ripristinare e dei vertici di
stazione delle poligonali di collegamento, oppure individuazione di punti di intersezione degli
allineamenti e calcolo delle rispettive distanze;

o Apposizione dei termini;
La ricerca presso gli archivi degli atti originali o dei tipi di frazionamento successivi, degli atti di
provenienza, visura delle mappe di primo impianto, reperimento e controllo dei punti trigonometrici e

dei punti noti e certi oltre all’eventuale contraddittorio con i1 confinanti o con i tecnici delegati ¢
compensato a vacazione.

6.6.5 RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI

Rilevamenti plano-altimetrici sono finalizzati alla formazione di opportuna cartografia e/o modelli digitali
del terreno (IDTM) eseguiti con il metodo celerimetrico o metodologia GPS su terreni medi e poco
alberati con pendenze fino al 3%.

I rilievi plano-altimetrici dovranno comprendere non solo l'altimetria del terreno, ma anche la posizione

in pianta e quota di tutte le infrastrutture e opere riscontrate e rispetteranno le specifiche seguenti.

Il lavoro comprende:

@ Studio preliminare, acquisizione monografie dei punti stabili riferimento di orientamento esterno e di
appoggio;

© Materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione monografie;

o Poligonale di collegamento o dettaglio;

o Rilievo plano-altimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio;

8 Calcoli;

o Restituzione e formazione di cartografia numerica;

@ Disegno su supporto adeguato.

La densita minima di punti rilevati nel terreno sara:
o per scala 1:200 (equidistanza 20 cm): 100 punti per ettaro;
o per scala 1:500 (equidistanza 50 cm): 70 punti per ettaro. Le restituzioni devono soddisfare i seguenti
requisiti:
* i punti devono essere definiti come entita Autocad 3D;
" le isoipse devono essere definite come polilinee 3D con layers divisi per quelle ogni 20cm, quelle
ogni 50cm e quelle ogni 100cm;
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®* le linee di discontinuita (per esempio cigli stradali, ciglio e piedi scarpate) devono essere definite
come polilinee 3D e, qualora si appoggino alle curve di livello, dovranno coincidere esattamente con
la quota della curva stessa;

®* le discontinuita le cui quote non coincidono con una quota a terra (quali muretti, gronde di fabbricati,
ecc.) devono trovarsi alla quota effettiva ed essere poste in layers isolati per consentirne una
modellazione 3D;

* i layers devono essere in numero massimo di 50 e devono essere listati con una breve descrizione.
" vestizione cartografica, scritte, retinature, ecc. devono trovarsi su file separati.

6.6.6 VOLTURE

11 lavoro comprende la redazione di nuova voltura e/ voltura a rettifica fino a 3 note complessive. La
ricerca presso gli archivi degli atti originali verra compensato a importo fisso omnicomprensivo.

6.6.7 FOGLIO DI OSSERVAZIONI
Il lavoro comprende la rettifica di intestazione e identificazione catastale.

La ricerca presso gli archivi degli atti originali verra compensato a importo fisso omnicomprensivo.

6.7 PRESTAZIONI OPZIONALI AGGIUNTIVE: ATTIVITA ANTINCENDIO

11 presente servizio ¢ attivabile singolarmente o in aggiunta ad uno dei precedenti.

6.7.1 PRESENTAZIONE PROGETTO PER VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART 3 DEL DPR
151/2011

L’attivita comprende I’esecuzione di tutto quanto necessario ad attuare le seguenti fasi:

Fase preliminare generale e fase normativa

o analisi documentazione, individuazione delle normative, leggi, regolamenti che regolano le singole
attivita;

o determinazione di disposizione tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la
norma specifica ed interpretativa della stessa, tenendo conto delle finalita e dei principi base della

riduzione della probabilita di insorgenza dell’incendio e della limitazione delle sue conseguenze (art.3
del DPR 577/1982);

o verifica delle distanze di sicurezza rispetto all’accessibilita dei mezzi di soccorso.

Fase di progettazione tecnica antincendio

o informazioni generali sull’attivita e sulle eventuali attivita secondarie soggette a controllo di
prevenzione incendi;

o indicazioni sul tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o
ristrutturazione di attivita esistente;

o documentazione sull’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendj;

o indicazioni delle necessarie opere di adeguamento delle attivita interessate, ai fini della conformita alla
normativa antincendio

o elaborati in scala adeguata-planimetrie, piante, schemi: planimetrie generali dell’intero insediamento,
piante ed eventuali sezioni e prospetti dei locali o dei fabbricati interessati;
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o presentazione Nulla Osta di Fattibilita;
o presentazione della partica presso il comando dei VV.f. per la Valutazione del Progetto, ove prevista;

o presentazione eventuale Istanza di deroga.

6.7.2 RINNOVO PERIODICO CONFORMITA ANTINCENDIO
L attivita comprende ’esecuzione di tutto quanto necessario ad attuare le seguenti fasi:

Fase di ispezione e certificazione del costruito
o Esecuzione di sopralluoghi e verifiche tecniche e documentali sulle opere civili ed impiantistiche al fine
di appurare e certificare le relative prestazioni rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

o Raccolta, conservazione, catalogazione e predisposizione della documentazione necessaria alla
presentazione della Attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio che indicativamente
comprende:

" Attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio;

» Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformita;

» Attestazione di rinnovo periodico di conformita antincendio per depositi di GPL;
* Dichiarazione per depositi di GPL.

Fase di istruzione pratiche per sopralluoghi o SCIA

o Istruzione delle pratiche necessarie alla presentazione di rinnovo periodico di conformita antincendio.

6.7.3 SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
L attivita comprende I’esecuzione di tutto quanto necessario ad attuare le seguenti fasi:

Fase di ispezione e certificazione del costruito
o EBsecuzione di sopralluoghi e verifiche tecniche e documentali sulle opere civili ed impiantistiche al fine
di appurare e certificare le relative prestazioni rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
o Raccolta, conservazione, catalogazione e predisposizione della documentazione necessaria alla
presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita che indicativamente comprende:
= Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
= Certificazione di resistenza al fuoco;
* Dichiarazione inerente i prodotti;
* Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto;
» Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto;
* Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio;
" Segnalazione Certificata di Inizio Attivita per depositi di GPL;
» Attestazione per depositi di GPL;
* Dichiarazione di installazione per depositi di GPL;
* Dichiarazione di rispondenza.

Fase di istruzione pratiche per sopralluoghi o SCIA

o Istruzione delle pratiche necessarie alla richiesta del sopralluogo da parte dei VV.f. ed assistenza
durante le fasi di verifica sino alla presentazione della SCIA, di eventuale Istanza di deroga, Nulla Osta
di Fattibilita, Verifiche in corso d’opera, Voltura ecc.
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6.8 PRESTAZIONI OPZIONALI AGGIUNTIVE: ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

L’incarico comprende la redazione ed emissione dell’Attestato di Prestazione Energetica, di seguito
chiamato APE, secondo le modalita e nel rispetto delle procedure in vigore in Regione Lombardia.

Il Certificatore elabora ed adotta sistematicamente la seguente procedura che definisce le modalita
attraverso cui viene effettuato il servizio di certificazione energetica, con particolare riferimento alla
metodologia per la valutazione del rendimento energetico in relazione alla specifica tipologia di Immobile
e all’'uso a cui esso ¢ destinato:

o acquisisce 1 dati progettuali attraverso i documenti messi a disposizione dell’Universita e dagli eventuali
soggetti coinvolti nel processo edilizio, (altri Professionisti, Imprese, gli uffici preposti) ed effettua i
necessari sopralluoghi (minimo n.1 sopralluogo) al fine di verificare i dati forniti e le caratteristiche del
sistema edificio - impianto;

o predispone la documentazione necessaria all’emissione dell’attestato di prestazione energetica.
g

Il Certificatore definisce le modalita attraverso cui ¢ garantita la gestione dei documenti connessi al
processo di certificazione energetica dell’immobile, con particolare riferimento all’identificazione e
rintracciabilita dell “attestato di certificazione, dei relativi documenti di supporto riportanti gli esiti
dell“attivita di definizione del rendimento energetico eventualmente attraverso lattestato di qualificazione
energetica fornito dall’Universita oppure report di diagnosi energetica; conserva i documenti per un
periodo non inferiore alla durata della validita dell attestato emesso e comunque per un periodo non
inferiore a dieci anni.

Il Certificatore garantisce il costante aggiornamento della propria competenza tecnica con particolare
riferimento alle normative ed alle adeguate riqualificazioni delle conoscenze, ottenute anche attraverso
la partecipazione a corsi specifici accreditati dalla Regione Lombardia.

Il Certificatore si impegna ad introdurre nella analisi energetica, anche se gia elaborata, eventuali
modifiche sorte a seguito di integrazioni e/o successivi elaborati 0 documenti forniti dall’Universita e/o
Terzi, che egli ritenga utili a definire le reali prestazioni del’Immobile.

La ricerca presso gli archivi degli atti originali e degli atti di provenienza ¢ compensata a vacazione.

6.9 PRESTAZIONI OPZIONALI AGGIUNTIVE: CERTIFICATO DI IDONEITA STATICA

L’incarico prevede la predisposizione del certificato di idoneita statica di un edificio previsto dall’articolo
19 della L.R. 19/2008 che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato,
secondo le norme in vigore al momento della costruzione.

11 certificato di idoneita statica deve essere redatto ai sensi del DM 15 maggio 2005. Il documento potra
essere predisposto ai fini del rilascio dell’agibilita, quando per un fabbricato non esiste o non ¢ reperibile
il certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 1086/71 o per il perfezionamento di una domanda di
condono edilizio.

L’incarico comprende anche il deposito presso gli uffici competenti ove richiesto.
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Sinteticamente per lo svolgimento dell’attivita il tecnico dovra studiare la geometria del fabbricato,

conoscere 'epoca di costruzioni a cui risale e tutti gli interventi da cui ¢ stato interessato nel corso degli

anni, come modifiche, sopraelevazioni ed ampliamenti. Dovra compiere in sito tutte le indagini ritenute

necessarie per:

o Conoscere le condizioni del terreno di fondazione, avvalendosi eventualmente della consulenza di un
geologo;

o Esaminare i materiali delle strutture e valutarne le resistenze.

Dovra, quindi, analizzare il tipo di strutture portanti che caratterizzano il fabbricato (che potranno
essere in cemento armato, muratura, acciaio, legno o strutture miste), esaminare I'eventuale quadro
fessurativo presente, verificando se sono presenti fessurazioni, lesioni, assestamenti strutturali, tutti
elementi che possono essere indice di un eventuale dissesto presente.

Nel caso in cui ci fossero in atto dissesti, cedimenti o ci fosse il pericolo che si manifestino, il
professionista dovra indicare gli interventi di rinforzo o di adeguamento antisismico che potrebbero
rendersi necessari.

La ricerca presso gli archivi degli atti originali e degli atti di provenienza ¢ compresa nell’incarico.

6.10 SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SERVIZI

I’Universita si riserva di prescrivere nei rispettivi Contratti Attuativi I'esecuzione dei servizi entro un
termine e con le modalita tecnico-esecutive-prestazionali di volta in volta ritenute piu opportune.

7. TERMINI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L’esecuzione delle prestazioni dovra avvenire secondo le tempistiche indicate nel rispettivo Contratto
Attuativo, concordate in virtu della complessita del servizio da prestarsi.

In ogni caso il termine di esecuzione delle prestazioni decorrera dal ricevimento da parte del Contraente
dell’atto di formalizzazione del contratto di cui all’art. 12.6.

Resta inteso che:

a. I'Universita, in casi motivati da ragioni tecniche e/o di urgenza, avra facolta di concordare con il
Contraente una tempistica differente da quella prestabilita secondo le modalita di cui al precedente
punto;

b. nel caso di affidamento di piu servizi e/o prestazioni, fatta eccezione per quelle prestazmru
tecnicamente consequenziali e/o dipendenti una dall’altra e salva espressa indicazione, non sara
previsto il cumulo delle tempistiche, che andranno computate in parallelo;

c. D'Universita si riserva il diritto di consegnare e dare inizio alle singole prestazioni nel loro complesso
contemporaneamente, OVvero per parti in piu riprese.

La consegna del prodotto delle attivita da parte del’Appaltatore dovra avvenire mediante comunicazione
scritta all’Area Edilizia e Infrastrutture nelle persone individuate dall’Universita. Resta comunque inteso
che la consegna non costituisce accettazione da parte dell’Universita di quanto elaborato, riservandosi
comunque quest’ultima ogni diritto di verifica e contestazione in ordine a quanto ricevuto.
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7 o

Per I'attestazione della regolarita della prestazione rispetto ai rispettivi termini indicati nel Contratto
Attuativo, faranno fede le date di protocollo dell’'Universita, riferite alla trasmissione dei documenti
richiesti.

Le Parti si riservano di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare,

sospendere o prorogare i termini indicati nel Contratto Attuativo in tutto o in parte secondo quanto
specificato all’art 20.

Non costituiscono motivo di mancata o non continuativa conduzione delle prestazioni affidate o ritardata
ultimazione delle stesse:

a. Desecuzione di accertamenti integrativi che ’Appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano
ordinati dalla Direzione per ’'Esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;

b. il tempo necessario per Iesecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
c. il tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico dell’operatore comunque previsti

dal presente capitolato;

d. le eventuali controversie tra 'operatore e 1 fornitori, subappaltatori, altri incaricati dall’appaltatore né
1 ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'operatore e il proprio personale dipendente.

Gli elaborati saranno sottoposti ad accettazione da parte dell’Universita e consegnati agli eventuali Enti
competenti per le ulteriori approvazioni.

Qualora detti Enti richiedessero I'introduzione di modifiche al progetto, ’Appaltatore sara tenuto a
provvedervi nel piu breve tempo possibile.
8. ASSISTENZA TECNICA DELI’AMMINISTRAZIONE

Per consentire la corretta esecuzione dell’incarico PAmministrazione e il Contraente effettueranno
incontri periodici di monitoraggio dell’andamento delle attivita.

In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attivita che si
ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.

In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto da entrambe le parti,

costituira parte integrante della “sintesi dei risultati”.

I’Universita si impegna a:

o fornire al Contraente, all'inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alle costruzioni
oggetto di intevento;

o fornire al Contraente, all’inizio dell’incarico, tutti i disegni in formato DWG in suo possesso.

Qualora ’Amministrazione non potesse fornire la eventuale ulteriore documentazione necessaria per

Iespletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e Pottenimento della documentazione,
verranno eseguite dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’ Amministrazione.

9. VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ELABORATI
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9.1 VERIFICA DEGLI ELABORATI
L attivita di verifica e controllo degli elaborati si articolera in due momenti distinti:

a. Una verifica in corso di produzione della progettazione, finalizzata a ridurre il numero di non
conformita prima che il progetto sia sviluppato in forma definitiva, e un Controllo di Qualita da
condursi da parte del Responsabile Tecnico del Contraente in relazione alle scadenze previste.

b. Un’attivita di verifica condotta a elaborati consegnati.

Le attivita di cui al punto a) sono in capo al Contraente mentre le attivita di cui al punto b) sono in capo
all’'Universita e potranno essere effettuate direttamente sia da tecnici I'Universita che da soggetti terzi.

9.2  VERIFICA DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016

11 progetto esecutivo, ovvero il progetto posto a base di gara, sara oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26
del Codice da parte dell’Universita e a successiva validazione.

Lattivita di verifica potra essere effettuata sia internamente all’Amministrazione o demandata a soggetti
esterni in possesso dei requisiti di cui all’art. 26, comma 6 del Codice.

Prima della succitata verifica, il progetto esecutivo dovra ottenere le prescritte autotizzazioni/pareri da
parte degli enti competenti.

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di
natura tecnica o violazione degli indirizzi di verifica, sara stabilito un termine massimo per ricondurre gli
elaborati progettuali a conformita.

Tale termine sara stabilito in propotzione all’entita della modifica ma non potra mai superare 1/4 del
tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 7 in rapporto al livello progettuale.

Scaduto il termine assegnato sara applicata la penale di cui all’art. 14 oltre alle altre conseguenze previste
dal presente capitolato speciale.

Le modifiche agli elaborati prodotti, che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra,
saranno da considerarsi non onerose per ’Amministrazione.

I tempi necessari non costituiscono motivo per richiedere lo spostamento dei termini di cui all’art. 20 che
segue.
9.3 MODIFICHE AGLI ELABORATI PER INIDONEITA

Qualora I'Universita accertasse l'esistenza di inidoneita di una qualunque parte dei Servizi, oppure
rilevasse delle inadempienze agli obblighi assunti, potra richiedere al Contraente di porre rimedio a tali
difettosita, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Nel caso che, durante le verifiche e/o durante I'approvazione da parte degli enti competenti della
progettazione oggetto del Contratto, venissero rilevati errori o omissioni, ’Appaltatore si impegna a
provvedere immediatamente a correggerli a semplice richiesta dell’'Universita.

Tale termine sara stabilito in proporzione all’entita della modifica ma non potra mai superare 1/4 del
tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 7 in rapporto al livello progettuale.
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Scaduto il termine assegnato sara applicata la penale di cui all’art. 14 oltre alle altre conseguenze previste
dal presente capitolato speciale.

Le modifiche agli elaborati prodotti, che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra,
saranno da considerarsi non onerose per ’Amministrazione.

I tempi necessari non costituiscono motivo per richiedere lo spostamento dei termini di cui all’art. 20 che
segue.

9.4 MODIFICHE AGLI ELABORATI RICHIESTE DAL’ AMMINISTRAZIONE

Sara compito del Contraente, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati, anche se
> gg > g >
gia redatti, ma non ancora consegnati tutte le modifiche richieste dalla Committenza.

Nel caso che si rendessero necessarie revisioni al progetto in conseguenza di modifiche introdotte da
sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze dell’Universita dopo la sua consegna
all’Amministrazione, il Contraente avra titolo ad un compenso addizionale, calcolato in base ai giorni-
uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive
del contratto CCNL Studi professionali.

In caso di dissenso sugli elementi da concordarsi, si applicheranno le previsioni dell’art. 28.

10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

E a carico dell’Appaltatore ogni onere e spesa per garantire lo svolgimento delle prestazioni professionali
di cui trattasi.
E, in particolare, fatto obbligo ed onere a carico dell’Appaltatore quanto segue:

o tenere gli opportuni contatti con ’Amministrazione Universitaria per esaminare le soluzioni proposte
nelle varie fasi dell’incarico ed i relativi elaborati;

o essere disponibile negli incontri con gli utenti e con gli Enti preposti al rilascio di pareri o
autorizzazioni;

o provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che risultino errati, inadeguati o
incompleti;

o considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque
necessati per 'esecuzione dell’incarico;

o impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel contratto
attuativo;

o assumersi la responsabilita dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori
commessi nella esecuzione della prestazione.

L’Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi,

dovra:

o adempiere ad ogni aspetto di ciascun servizio affidatogli;

o svolgere, ove prevista o occorrente, I'attivita di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni
competenti, al fine dell’ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni di legge;

o partecipare alle riunioni che saranno indette dall’Universita nonché a quelle indette dagli Enti e Autorita
competenti o che si renderanno comunque necessarie per 'esecuzione del Servizio;
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o produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel
numero indicato dall’'Universita ovvero dagli Enti e Autorita competenti per il rilascio dei pareri,
nonché in formato compatibile con i software in uso all’'Universita e le procedure di aggiornamento
dell’anagrafica del Patrimonio immobiliare dell’Universita;

o ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione,
alla complessita e all’'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che "Universita abbia a
manifestare;

o osservare i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse finanziarie disponibili per I'intervento
e, nei casi di riscontrata incompatibilita con i precitati vincoli, informare tempestivamente ’'Universita
che fornira le necessarie indicazioni per il proseguimento del servizio;

o adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle
prescrizioni alle quali ¢ tenuto ad attenersi;

o controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili
con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa
che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il piu possibile aderenti alle predette
prescriziont;

o prestare leale collaborazione al personale tecnico dell’Universita e ai soggetti terzi eventualmente
coinvolti sulla medesima commessa;

o prestare collaborazione al personale Tecnico dell’Universita per 'aggiornamento dell’anagrafica degli
edifici facenti parte del Patrimonio Immobiliare.

Le prestazioni andranno effettuate in modo che si integrino perfettamente con l'organizzazione
dell’Universita esistente e non interferiscano con ’attivita svolta all’interno dei locali eventualmente
interessati, garantendone la loro piena fruibilita.

Le prestazioni fornite da parte dell’Appaltatore dovranno procedere secondo la logica del controllo di
qualita, con assunzione piena da parte del Contraente delle responsabilita nei confronti del risultato finale.

11. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

11.1 GENERALITA E CALCOLO DEGLI IMPORTI ALLA BASE DEL CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI

Gli incarichi verranno tutti affidati “A CORPO” avendo a riferimento quale valore economico quello
presunto delle opere individuabile al momento dell’affidamento del Servizio stesso.
11.2 ATTIVITA RICONDUCIBILI AL. D.M. 17.06.2016

Di norma il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura sara determinato con le modalita ed 1
termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all’art. 24 comma 8 del D.
Lgs.n.50/2016 e s.m.i. applicando allimporto cosi determinato, comprensivo delle relative spese, lo
sconto offerto in sede di gara.

L’importo del corrispettivo sara commisurato alle effettive attivita e sotto attivita commissionate.

Studio di fattibilita tecnico economica
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I’importo dell’intervento, ai soli fini dell’individuazione del corrispettivo per lo studio di fattibilita tecnica
ed economica, sara stimato secondo i costi parametrici utilizzati dall’Universita.

11.3 ATTIVITA NON RICONDUCIBILI AL D.M. 17.06.2016

Qualora le attivita commissionate fossero correlabili all’'importo lavori, ma non riconducibili alle attivita
previste dal D.M. 17.06.2016, la valutazione del corrispettivo sara effettuata, nell’ordine, secondo:

o i1 D.M. 31.10.2013 n. 143, a cui sara applicato il ribasso offerto;

o i1 D.M. 20.07.2012 n. 140, a cui sara applicato il ribasso offerto;

o i1 D.M. 04.04.2001, a cui sara applicato il ribasso offerto;

o le tariffe professionali di ogni singolo ordine/collegio (geometti, periti, geologi, archeologi, agronomi,
ecc.), a cul sara applicata prima Dattualizzazione mediante applicazione di indice ISTAT e
successivamente il ribasso offerto.

11.4 ATTIVITA NON COMMISURABILI ALLZIMPORTO DEI LAVORI

Qualora le attivita commissionate non comportino la realizzazione di lavori, e quindi non siano
commisurabili all’importo degli stessi la valutazione del corrispettivo ¢ effettuata secondo quanto
appresso riportato.

Attivita antincendio

Per quanto riguarda le attivita complementari antincendio di cui agli artt. 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.3, qualora non
comprese nell’ambito di un intervento, saranno valutate secondo le tariffe relative alle prestazioni di
Ingegneria antincendio approvate dall’Ordine professionale territoriale di riferimento a cui verra applicato
il ribasso offerto.

Idoneita statica

Per quanto riguarda le attivita di redazione del Certificato di Idoneita Statica di primo livello di cui all’art.
6.9, qualora non compresa nell’ambito di un intervento, saranno valutate secondo le tariffe relative sul
compenso per Certificato di Idoneita Statica di primo livello” approvate dal Consiglio dell’Ordine degli
Ingegneri di Milano nella seduta del 08.02.2017 a cui verra applicato il ribasso offerto.

BIM-MEP

Riguardo le prestazioni di rilievo che fossero richieste in BIM, verra applicata una maggiorazione del 30%
del compenso QbIIL.02 (progettazione definitiva) “Rilievo dei manufatti”.

Riguardo le prestazioni BIM richieste in progettazione verra applicata una maggiorazione del 15% sul
corrispettivo QbL.01 (progettazione preliminare), QbIL.01 (progettazione definitiva), QbIIL.01 e QbIIL.02
(progettazione esecutiva) secondo la fase di progettazione per cui viene richiesta la prestazione BIM.

Riguardo le prestazioni BIM richieste in esecuzione dei lavori verra applicata una maggiorazione del 15%
sul corrispettivo Qcl.03 “Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali
d’uso e manutenzione”.

11.5 ALTRE PRESTAZIONI

Per eventuali prestazioni non ricomprese nelle fattispecie precedenti si ricorrera alla richiesta di un’offerta
specifica ai Contraenti come previsto all’art. 12.2.2.
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12. ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

12.1 PRIME ASSEGNAZIONI PER MINIMO GARANTITO

Le prime assegnazioni dei contratti attuativi avranno luogo per I’assegnazione del valore minimo garantito
di cui all’art. 5.6. I contratti attuativi a copertura del minimo garantito verranno assegnati con
Assegnazione diretta a rotazione secondo la graduatoria di gara, e tale ordine di rotazione sara mantenuto
fino al raggiungimento del valore minimo garantito.

Il Contraente che avra raggiunto il valore minimo garantito verra temporaneamente escluso dalla
rotazione fino a quando tutti 1 Contraenti non avranno raggiunto il valore minimo garantito.

Una volta che ogni Contraente avra raggiunto il valore minimo garantito ’'Universita avra assolto ai suoi
obblighi e sara libera, a proprio insindacabile giudizio, di attivare o meno altri servizi cosi come sara libera
di affidarli al proprio interno o a terzi in toto o parzialmente, senza che i Contraenti, che rimarranno
comunque vincolati fino all’esaurimento e/o alla scadenza dell’Accordo Quadro, possano esigere o
pretendere alcunché né rivendicare diritti, indennita o compensi.

Per I'affidamento di eventuali servizi accessori che non trovano specifica determinazione dei compensi
ai sensi dell’art. 11.4 si procedera ai sensi dell’art. 12.4.

12.2 ASSEGNAZIONI SUCCESSIVE

I Contratti attuativi successivi alle assegnazioni di valore minimo garantito saranno assegnati per mezzo
di:

a. Assegnazione Diretta a rotazione;

b. Assegnazione con Richiesta di Offerta;

c. Assegnazione con Rilancio;

Importo stimato del servizio Modalita assegnazione
Importo < 139.000,00 Diretta a rotazione o con Richiesta di Offerta
Importo = 139.000,00 con Rilancio

I’Universita potra, a suo insindacabile giudizio, procedere con I'assegnazione con rilancio anche per
importi inferiori alle soglie indicate, senza che i Concorrenti possano esigere o pretendere alcunché né
rivendicare diritti, indennita o compensi in quanto gli obblighi contrattuali sono stati assolti assegnando
gli importi minimi garantiti a tutti i Contraenti.

12.3 ASSEGNAZIONE DIRETTA A ROTAZIONE

I’assegnazione diretta si applichera per le attivita che hanno una determinazione dei compensi ai sensi
dell’artt. 11.1, 11.2 e 11.3.

L’Assegnazione Diretta avverra applicando il criterio di rotazione secondo la classifica della graduatoria
di gara.

In ogni singola attivazione diretta verranno indicati:

1. le attivita da svolgersi;
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2. T'identificazione dell’oggetto e il relativo valore;
3. il nominativo del Referente dell’Universita;

4. 1tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni, nonché eventualmente le modalita ove differiscano
da quanto indicato all’art. 6;

5. il calcolo dell’onorario corrispondente;
6. i1 CUP e il CIG
7. Tindicazione del Codice IPA ai fini della fatturazione elettronica.

La mancata accettazione di tre assegnazioni dirette da parte di un Contraente (due se consecutive)
costituira grave inadempienza e si procedera alla risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 1456 CC.

Il limite minimo per cui un Contraente puo rifiutare un nuovo servizio sono 3 servizi affidati nell’ambito
del presente Accordo Quadro attivi simultaneamente.

Antecedentemente all’affidamento di un incarico, 'Universita potra introdurre una fase di confronto con
il Contraente, che dovra in tal senso rendersi disponibile, sulla individuazione delle prestazioni da
svolgersi in relazione all’'opera o all’esigenza manifestata dall’Universita stessa e sulla complessita
dell’intervento ai fini del calcolo della parcella del servizio secondo le modalita stabilite all’art. 11.

Tale valore economico si intendera accettato dal Contraente e non potra comportare revisione di parcella
in caso di sua variazione nei limiti di quanto indicato all’art. 19.

I’affidamento degli incarichi con assegnazione diretta verra formalizzato come da successivo art. 12.6.

12.4 ASSEGNAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA

I’assegnazione con Richiesta di Offerta si applica per 'affidamento di eventuali servizi accessori che non
trovano specifica determinazione dei compenst ai sensi dell’art. 11.4.

L’assegnazione con Richiesta di Offerta avverra invitando a presentare offerta tutti i Contraenti.

Quanto sopra vale anche nel caso di Assegnazione con Richiesta di Offerta dei Contratti disposta in
regime di somma urgenza.

In ogni singola Richiesta di Offerta (RAO) verranno indicati:
1. le attivita da svolgersi;

2. I'identificazione dell’oggetto e il relativo valore;

3. il nominativo del Referente dell’Universita;
4

. 1 tempi e il luogo di svolgimento delle prestazioni, nonché eventualmente le modalita ove differiscano
da quanto indicato all’art. 6;

5. il CUP e il CIG;
6. il campo per la compilazione dell’offerta economica.

In tal caso il Contraente, nei termini specificati nella richiesta di offerta, dovra trasmette tale offerta
all’Universita che ne valutera il contenuto e la congruita e quindi la sua eventuale accettazione.

L’aggiudicazione dell’offerta sara al prezzo piu basso.

pag. 64 di 86



UNIVERSITA DEGLI STUDI Afﬁp?gxg%%ﬁéﬁﬁ
DELL'INSUBRIA

ILa mancata formulazione di tre offerte a seguito di richiesta (due se consecutive) ovvero la formulazione
di tre offerte non idonee (due se consecutive) costituira grave inadempienza per il Contraente e si
procedera alla risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 1456 CC.

Il limite minimo per cui un Contraente puo rifiutare un nuovo servizio sono 3 servizi affidati nell’ambito
del presente Accordo Quadro attivi simultaneamente.

I’affidamento degli incarichi con richiesta di offerta verra formalizzato come da successivo art. 12.6.

12.5 ASSEGNAZIONE CON RILANCIO
L’Assegnazione con Rilancio, avverra invitando a presentare offerta con rilancio tutti i Contraenti.

I Amministrazione nella lettera di invito al rilancio definira il termine per la presentazione dell’offerta
tenendo conto di elementi quali la complessita dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la
trasmissione delle offerte; in ogni caso il termine non potra essere inferiore a 7 (sette) giorni.

La valutazione dell’Offerta con rilancio avverra secondo il criterio dell’Offerta Economicamente piu
Vantaggiosa, sulla base dei seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO
Punteggio tecnico ereditato 70
Riduzione tempi 5
Offerta economica 25
TOTALE 100

L’Offerta Di Rilancio sara valutata dal RUP dell’AQ.

Lla mancata formulazione di tre offerte di rilancio (due se consecutive) ovvero la formulazione di tre
offerte non idonee (due se consecutive) costituira grave inadempienza per il Contraente e si procedera
alla risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 1456 cc.

11 limite minimo per cui un Contraente puo non formulare un’offerta di rilancio sono 3 servizi affidati
nell’ambito del presente Accordo Quadro attivi simultaneamente.

L’affidamento degli incarichi con offerta con rilancio verra formalizzato come da successivo art. 12.0.
Ove non pervenisse alcuna Offerta di Rilancio, oppure nessuna di quelle pervenute fosse ritenuta idonea,

I'Universita potra procedere con la riapertura del Rilancio.

12.5.1 PUNTEGGIO TECNICO EREDITATO

11 punteggio tecnico ereditato ¢ il punteggio conseguito in sede di gara per 'aggiudicazione dell’Accordo
Quadro in relazione agli elementi qualitativi “A. Merito Tecnico” e “B. Caratteristiche metodologiche del servizio”
riproporzionato sul punteggio massimo definito nella presente Richiesta di Offerta (PTxr) in ragione della
seguente formula:

PTyri = PTAQi x PTrr / 70
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dove:

PTaqi = punteggio tecnico attribuito in fase di AQ al concorrente i-esimo;

PTer = punteggio tecnico massimo attribuibile al punteggio tecnico ereditato dalla fase di AQ);

I valori dei Punteggi Tecnici cosi assegnati verranno considerati sino alla seconda cifra decimale, ossia
procedendo ad arrotondamento alla seconda cifra decimale

12.5.2 RIDUZIONE TEMPI

Verra richiesta una specifica offerta in merito alla riduzione dei tempi per Pesecuzione del servizio,
rispetto ai termini massimi stabiliti dalla stazione appaltante in considerazione dell'importanza dell’'opera
da progettare.

Il punteggio verra attribuito mediante la seguente formula:
Ci = Tmin/Ti* 5
dove:
Ci = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
Tmin = tempo complessivamente minore offerto dai concorrenti.
Ti = tempo complessivamente offerto dall’i-esimo concorrente.
Non saranno ammesse offerte che prevedano tempi superiori rispetto ai limiti massimi puntualmente
indicati nel singolo Appalto Esecutivo oggetto di rilancio.
12.5.3 OFFERTA ECONOMICA
Verra richiesta un’offerta — in termini di sconto percentuale — sul prezzo posto a base di rilancio.

Al fini della determinazione del prezzo a base di rilancio di norma si utilizzera il corrispettivo determinato
con le modalita ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (ID.M. 17 giugno 2016) di cui all’art. 24
comma 8 del D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i.,cui si applichera lo sconto peggiore tra quelli offerti in sede di
aggiudicazione dell’accordo quadro. L’importo cosi ottenuto costituira la base di rilancio .

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’offerta presentata in sede di selezione.
Il punteggio verra attribuito mediante la seguente formula:
Di = (Ri/Rmax)* * 25
dove:
Di = punteggio assegnato all’elemento di valutazione
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo.
Rmax = ribasso percentuale offerto piu alto

o = coefficiente esponenziale = 0,5

12.6 FORMALIZZAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
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I Contratti attuativi saranno formalizzati secondo le modalita previste dall’art. 32, comma 14 del Codice.

In caso di somma urgenza o urgenza si procedera con verbale di avvio del servizio cui seguira la
formalizzazione del contratto attuativo. Nessun servizio potra essere intrapreso ed essere contabilizzato
in mancanza delle formalizzazioni sopra citate.

In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, I’Universita provvedera a diffidare il
Contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque (5) giorni, entro cui dare corso
all’esecuzione delle prestazioni; trascorso tale termine I’Universita si riserva il diritto di servirsi da altro
soggetto tenendo responsabile il Contraente di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal
provvedimento dovessero derivare.

Nell’esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate
cause di forza maggiore.

Per ogni assegnazione I’Appaltatore comunichera i professionisti facenti parte della sua Struttura che
saranno impiegati nell’esecuzione del contratto attuativo.

Il Contraente dovra svolgere anche piu servizi simultaneamente.
11 limite minimo per cui un Contraente puo rifiutare un nuovo servizio sono 3 servizi affidati nell’ambito

del presente Accordo Quadro attivi simultaneamente.

13. RESPONSABILITA, REQUISITI, STRUTTURA, RAPPRESENTANZA E RESPONSABILE
TECNICO DEL CONTRAENTE

13.1 RESPONSABILITA DEL CONTRAENTE
Il Contraente sara unico responsabile dell’esecuzione dei servizi in modo non conforme alle prescrizioni.

Il Contraente riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti
contrattuali cosi come inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi tecnici non potranno in
alcun modo giustificare difetti, anomalie, ritardi ed arbitrarieta di esecuzione o richieste di maggiori
compensi, essendo preciso dovere del Contraente segnalare tempestivamente all’Universita eventuali
deficienze o discordanze, richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

Il Contraente sara responsabile di inesattezze, errori od omissioni, contenuti in schede, planimetrie, data
base informatici, disegni, relazioni, elaborati e altri documenti dal medesimo preparati, anche quando
detti disegni e documenti siano stati approvati dall’Universita.

13.2 REQUISITI DEL CONTRAENTE

Come da Disciplinare di Gara, con l'intesa che gli stessi requisiti, o superiori, dovranno essere mantenuti
per tutta la durata dell’Accordo, pena la risoluzione dello stesso.

13.3 STRUTTURA DEL CONTRAENTE

11 Contraente dovra disporre di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via esclusiva)
alle prestazioni oggetto dell’Accordo, completa di maestranze, professionalita, di mezzi d’opera adeguati.
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Tale struttura dovra operare a decorrere dalla data di avvio dell’Accordo, con le professionalita e
lorganigramma esplicitato e proposto in offerta tecnica di gara ed essere disponibile per tutta la durata
dello stesso.

Resta inteso che I'Universita intende avvalersi non solo dei singoli servizi, ma anche della capacita
organizzativa e gestionale del Contraente, lasciando alla esperienza e professionalita di quest’ultimo il
compito di utilizzare la tecnica piu idonea a garantire ’esecuzione degli incarichi affidati con la massima
efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme vigenti.

Il Concorrente dovra garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata
(non necessariamente in via esclusiva) che prevedra quantomeno n. 15 risorse con le seguenti
professionalita:

o 1 Responsabile Tecnico architetto o ingegnere, con iscrizione all’albo professionale da
almeno 20 anni e con altrettanti anni di esperienza lavorativa comprovata;

o 5 Progettisti senior con iscrizione all’Albo professionale da almeno 15 anni con altrettanti
anni di esperienza lavorativa comprovata e/o specifiche abilitazioni professionali, che per le
seguenti Categorie d’Opera:

» 1 architetto con specializzazione Edilizia/Architettura;
* 1 ingegnere con specializzazione Strutture/Geotecnica;
= 1 ingegnere con specializzazione Impianti meccanici;

= 1 ingegnere con specializzazione impianti elettrici;

® 1 professionista antincendio;

o 5 Progettisti junior con iscrizione all’Albo professionale da almeno 5 anni con altrettanti anni
di espetienza lavorativa comprovata e/o specifiche abilitazioni professionali, che per le seguenti
Categorie d’Opera:

* 1 architetto o ingegnere con specializzazione Edilizia/ Architettura

* 1 ingegnere con specializzazione Strutture/Geotecnica

= 1 ingegnere ovvero 1 perito con specializzazione impianti meccanici

= 1 ingegnere ovvero 1 perito con specializzazione impianti elettrici

* 1 ingegnere ovvero perito ovvero geometra con specializzazione prevenzione incendi

o 4 tecnici di supporto (architetti, ingegneri, geometri, periti, disegnatori, etc.), in assistenza alle
figure sopra descritte.

La struttura dovra poter svolgere complessivamente tutte le seguenti attivita:

o Progettazione;

o direzione dei lavori/esecuzione;

o ufficio della direzione lavori;

o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
o professionista antincendio;

e attivita catastali;

o attivita di certificazione energetica.
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Inoltre, dovra essere garantita, in caso di esigenza, la disponibilita di figure specialistiche quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: (aggrungere dichiarazione di impegno)

o Agronomo;

o Archeologo;

o Geologo;

o Operatore per insetimenti/visualizzazioni fotorealistiche o di realta aumentata;
o BIM Specialist;

e BIM Coordinatot;

o BIM Manager;

o CDE Manager;

o Esperto in gestione dell’energia (EGE).

E datala possibilita ad una risorsa di avocare a sé un massimo di 2 funzioni di Progettista Senior, nel qual
caso il numero di unita di Progettisti junior relativa ad una delle due specialita deve aumentare, rimanendo
il totale delle figure da coprire per i progettisti pari a 10.

In particolare, pero, se le funzioni accorpate comprendono, tra le altre, le specializzazioni “strutture” o
“antincendio” la compensazione dovra essere necessariamente sulle “strutture” (2 progettisti junior) o
sull”’antincendio” (2 progettisti junior).

Se laccorpamento, invece, avesse ad oggetto proprio le due specializzazioni “strutture” e
“antincendio”, la compensazione dovra essere necessariamente sia sulle strutture (2 progettisti junior)
che sull’antincendio (2 progettisti junior) divenendo il totale delle figure da coprire per i progettisti 11, in
tal caso ¢ data la possibilita di ridurre a 3 i tecnici di supporto.

Qualora il Contraente, in sede di offerta tecnica di gara, abbia proposto una struttura dotata di un numero

maggiore di operatori, tale sara la struttura che il Contraente dovra mettere a disposizione per I’esecuzione
dell’Accordo Quadro.

I curricula di tutto il personale dedicato al presente Accordo Quadro, unitamente a una copia dei contratti
regolamentanti il rapporto tra le parti, dovranno essere trasmessi all’Universita entro la data prevista per
la stipula dell’Accordo.

I soggetti componenti la struttura del Contraente dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel
quale presteranno la loro attivita, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione professionale richiesti dalle
legoi vigenti: tale prescrizione vale anche nel caso di certificazioni professionali volontarie vantate dal
singolo professionista proposto in Offerta. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere
immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

Le attrezzature ed i mezzi d’opera da impiegare per ’esecuzione del contratto dovranno essere
rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni di stato e di uso nonché essere adeguati per
numero e caratteristiche all'importanza dei servizi per consentire il rispetto dei termini contrattuali.

L’esecuzione dei servizi dovra essere effettuata con la massima cura ed attenzione e nel completo rispetto
di tutte le disposizioni e prescrizioni che fanno parte del presente Capitolato.

Il Contraente assume anche 'impegno di assistere attivamente I’Universita per consentirgli di raggiungere
una ottimale gestione dei servizi oggetto del’Accordo Quadro, mettendo a disposizione la propria
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professionalita ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e della
gestione del patrimonio immobiliare dell’Universita.

Il Responsabile Tecnico dovra essere specificatamente dedicato alla Commessa e fungera da Responsabile
delle prestazioni per tutta la durata del rapporto.

Il Responsabile Tecnico dovra avere piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il
rapporto tra le Parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli incarichi, in
quanto sara il punto di riferimento per il RUP e i suoi collaboratori eventualmente designati nelle relazioni
tra Universita ed Operatore Economico. A quest’ultimo il RUP e i suoi collaboratori eventualmente
designati faranno riferimento per qualsiasi Servizio e in particolare per quanto riguarda il controllo della
qualita delle prestazioni.

L’Universita si riserva il diritto di richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico nominato dal
Contraente senza che quest’ultimo possa opporsi o pretendere alcunché. Allo stesso modo dovra essere
comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in questione.

11 Contraente rimarra comunque responsabile, sotto ogni aspetto e profilo, dell’operato del Responsabile
Tecnico.

Il Contraente avra I'obbligo di far osservare al proprio personale le seguenti e non esaustive indicazioni
e prescrizioni di carattere generale:

o mantenere e far mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina, considerata la destinazione degli
ambienti (prevalentemente didattica e ricerca), con 'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni
man mano impartite e con facolta, da parte dell’'Universita, di chiedere I'allontanamento di quegli
addetti che fossero per validi motivi - ad esempio sotto il profilo professionale e/o dei comportamenti
- ritenuti inadeguati/ non idonei: costoro devono essere sostituiti con tempestivita e non potranno pit
essere impiegati per I’esecuzione del contratto;

o utilizzare, per esecuzione dei servizi, personale altamente qualificato, sia per numero che per qualita,
munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica
prestazione, comprese la conoscenza del funzionamento degli impianti, delle apparecchiature e dei
componenti oggetto di manutenzione. Lo stesso personale dovra avere conoscenza delle norme
antinfortunistiche e sara tenuto all’'osservanza delle norme e delle disposizioni che saranno impartite
dall’Universita. Tutto il personale adibito ai servizi affidati in appalto lavorera sotto I’esclusiva
responsabilita del Contraente, sia nei confronti dell’Universita che nei confronti di terzi, oltre che per
gli aspetti di natura legale relativi alla legislazione in materia di assicurazione obbligatoria e prevenzione
igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Contraente ¢ obbligato ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, subappaltatori e
collaboratori esterni tutte le prescrizioni ricevute dall’Universita.

Gli incaricati dal Contraente dell’esecuzione dei Servizi dovranno mantenere un rapporto con gli utenti
degli edifici improntato alla massima educazione e rispetto.

I tecnici operativi non dovranno inoltre rilasciare informazione alcuna agli utenti senza 'autorizzazione
dell’Universita.

13.4 SOSTITUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI NELLA STRUTTURA DEL
CONTRAENTE
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ILa qualita delle risorse costitutive la Struttura del Contraente costituisce elemento essenziale e
determinante per la buona riuscita dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.

Il Contraente dovra garantire per tutta la durata dell’Accordo la composizione della Struttura indicata in
offerta.

E ammesso un turn over non superiore al 50% delle risorse impiegate ed indicate all'inizio della gestione,
al fine di garantire una continuita nel servizio non gravata dal ricambio periodico di personale non a
conoscenza delle condizioni specifiche di contesto dell’Universita.

Qualora il Contraente dovesse sostituire alcune figure facenti parte della sua Struttura, potra farlo
esclusivamente con professionisti dotati qualificazioni ed esperienza almeno pari a quelle dei
professionisti da sostituire.

I curricula dei professionisti da sostituire saranno valutati dall’Universita che verifichera qualificazioni ed
esperienza ed autorizzera la sostituzione.

13.5 RAPPRESENTANZA DEL CONTRAENTE

All’atto della stipula dell’Accordo, il Contraente deve confermare il nominativo del soggetto indicato
nell’Offerta quale Responsabile Tecnico per 'esecuzione dell’Accordo e dei singoli Contratti.

In virta di cio il Responsabile Tecnico dovra disporre delle necessarie deleghe, per poter dare
compiutamente e autonomamente esecuzione all’Accordo e al singolo Contratto.

Il Contraente dovra altresi indicare il nominativo di un sostituto di detto Responsabile Tecnico per le
ipotesi di impedimento o di assenza di quest’ultimo.

Thutti i contatti con il RUP in ordine alla gestione dell’Accordo, dalla sua stipula fino alla conclusione dello
stesso, dovranno essere tenuti unicamente dal Responsabile Tecnico.

Durante il corso dell’Accordo potra esserci un solo Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico dovra esibire, all'inizio della propria attivita, la prova documentale di essere in
possesso di tutti 1 poteri necessari per gestire I’Accordo e i conseguenti Contratti.

In mancanza, il RUP assegnera al Responsabile Tecnico un termine non inferiore a 10 Giorni Lavorativi,
per esibire il documento di cui sopra o per integrarlo.

La mancata esibizione o la mancata integrazione comportano la risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art.
1456 del CC.

13.6 COMPITI E RUOLO DEL RESPONSABILE TECNICO

Per dare esecuzione all’Accordo, il Responsabile Tecnico operera alla stregua di un Program Manager
mentre, ai fini dell’esecuzione del singolo Contratto, il Responsabile Tecnico operera alla stregua di un
Project Manager. Il Responsabile Tecnico avra funzioni e compiti assimilabili a quelli assunti dai RUP
per I'Universita.

Il Responsabile Tecnico sara il responsabile del coordinamento di tutti i progettisti delle singole aree
tematiche nell’espletamento delle varie attivita affinché il progetto sia sviluppato in maniera corretta e
omogenea in tutte le sue parti.

pag. 71 di 86



UNIVERSITA DEGLI STUDI Afgp?gxgg%ﬁgiﬁ
- DELL’INSUBRIA

7 o

11 Responsabile Tecnico sara il responsabile del singolo contratto per conto del Contraente. Egli avra
compiti di interfaccia con i rappresentati dell’Universita, le imprese appaltatrici dei lavori e le altre figure
interventi nel progetto.

Al Responsabile Tecnico spettera anche il compito di fare in modo che, qualora il caso lo richieda, il
Contraente si coordini e collabori con altti Professionisti nominati dall’Universita.

Il Responsabile Tecnico dovra essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti
dell’Universita lo richiedano e dovra garantire il funzionamento dell’insieme dei servizi.

Il suddetto Responsabile Tecnico dovra essere esplicitamente individuato per iscritto ed avere piena
conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le Parti, nonché essere munito
dei necessari poteri per la conduzione dei servizi.

Al Responsabile Tecnico compete la responsabilita del conseguimento dei risultati attesi e/o degli
obiettivi da conseguire. Il Contraente, rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato
del Responsabile Tecnico.

A quest’ultimo il RUP ed i RUPP faranno riferimento per qualsiasi attivita oggetto d’appalto, in
particolare per 1 controlli tecnico- amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni e al controllo
della qualita delle prestazioni.

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto
Responsabile Tecnico e si intendono fatte all’ Operatore Economico.

L’Universita si riserva Iincontestabile diritto di richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico
nominato dal Contraente; ugualmente dovra essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione
della figura in questione.

14. PENALI

Il Contraente avra obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni
prestazione richiesta venga effettuata entro 1 periodi stabiliti e con le modalita previste, secondo il piu
alto standard di qualita.

Qualora, nell’esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze del Contraente, oltre al
mancato pagamento del Servizio, I'Universita, a prescindere dall’eventuale ordine di eseguire nuovamente
la prestazione, applichera le seguenti penali:

Inadempienza Penale

. . . 1%o0 per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto pet
Mancata presentazione di documentazione , P .. & . g . . ’ . P P p
Pattivita in cui si inserisce tale prestazione.

1%o, per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto per

Ritardo nella consegna della progettazione SR
Pattivita.

. - . .| 1%o, per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nellasua|
Carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relatival . "p . s p . . p g. & e en .
N .. . eliminazione, del corrispettivo previsto per Dattivita in cui si
contabilita (per ogni inadempimento) . .

inserisce tale prestazione.
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Mancato rispetto del termine di consegna dei documenti di| _ | .o o . . .
N . : . . | 1%o0 per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto per]
contabilita alla stazione appaltante per i propri adempimenti| = . % " S .
. . Pattivita in cui si inserisce tale prestazione.

(per ogni inadempimento)

Mancato rispetto degli obblighi relativi di cui al DLgs n| 1%o per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nellasua
81/08 e in ordineagli obblighi previsti per il personale eliminazione, del cottispettivo previsto per lattivitd in cui si
impiegato (per ogni inadempimento) inserisce tale prestazione.

. . . . . 1%0 per ogni giorno di ritardo, del corrispettivo previsto pef
Ritardo nell’esecuzione di ogni altra prestazione . per ogni BIoro. S P P P
Pattivita in cui si inserisce tale prestazione.

1%o0 per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nellasua
Errata o non conforme esecuzione di ogni altra prestazione| eliminazione, del corrispettivo previsto per l’attivita in cuisi
inserisce tale prestazione.

Per “predisposizione di document” si intende oltre che la realizzazione/ottenimento del documento
anche la corrispondenza del contenuto alla normativa, alle disposizioni del presente contratto e alle Linee
Guida indicate dall’'Universita.

Per “esecuzione di prestazioni” si intende il corretto svolgimento delle attivita affidate in conformita alla
normativa, alle disposizioni del presente contratto, alle Linee Guida e al Sistema qualita interno
dell’Universita, nonché secondo le regole dell’arte.

Resta inoltre inteso che la presentazione di documenti, come I’esecuzione di prestazioni, parziali,
incompleti o non conformi a quanto sopra non interrompera i tempi di esecuzione della prestazione
fissati secondo I’Art. 7 e dunque, in caso di ritardo, i termini di decorrenza delle penali. Non verra
conteggiato il tempo che I'Universita si riservera per la verifica della completezza di quanto
presentato/eseguito.

Ogni ritardo nella esecuzione di una prestazione rispetto al termine indicato nella Lettera d’Ordine o nel
Contratto Attuativo costituisce inadempimento grave e comportera ’applicazione delle suddette penali.

I tempi di svolgimento degli incarichi decorrono dalla data di ricevimento del verbale di avvio del servizio
in via d’'urgenza o dalla stipula del Contratto Attuativo con relativa tabella tempi. Decorsi i tempi, la
penale verra applicata dall’Universita, previa contestazione al Contraente del fatto che ne costituisce il
presupposto, a semplice comunicazione, con facolta dell’Universita di detrarre il relativo importo dalle
somme eventualmente dovute, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso.

Il Contraente avra 5 giorni naturali e consecutivi per integrare o rispondere pertinentemente alla
contestazione per applicazione delle penali, dopodiché I"Universita comunichera la fattiva volonta di
applicarle.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 (dieci) per cento dell’ammontare
netto dell’Accordo Quadro. Saranno inoltre addebitati al Contraente eventuali danni diretti e/o indiretti
causati dal suo ritardo o inadempienza.

L’applicazione della penale non solleva il Contraente dalle responsabilita civili e penali che si ¢ assunto
con la stipulazione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell’Universita di pretendere il rispetto dei
patti contrattuali. Qualora il Contraente risulti negligente rispetto alle previsioni del Contratto Attuativo,
I'Universita gli assegnera un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni.
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Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il
Contraente abbia risposto, I’'Universita, a proprio insindacabile giudizio, potra procedere d’ufficio
all’esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, anche tramite altri professionisti, addebitandone gli
oneri al Contraente, o dichiarare risolta la Determina, fermo restando il pagamento delle penali.

15. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO
Faranno parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

a. 1l capitolato speciale — CSA e relativi allegati.

b. L’offerta tecnica del concorrente

c. L’offerta con ribasso unico percentuale da applicare alle tabelle dei corrispettivi.

16. CAUZIONE DEFINITIVA

I Contraenti dovranno presentare, prima della stipula del’Accordo Quadro, idonea cauzione
definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016, a garanzia dell’esecuzione dei servizi di valore
minimo garantito per un importo minimo pari al 10% dell'importo minimo garantito o per quello
maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016.

11 Contraente dovra presentare, prima della stipula di ogni contratto attuativo eccedente il minimo
garantito, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016, a garanzia dell’esecuzione
del contratto stesso, per un importo minimo pari al 10% dell'importo contrattuale o per quello maggiore
stabilito nei casi di cui al comma 1 dell’art.103 del D.Igs. 50/2016.

La cauzione definitiva ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro
e dei Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse. Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione dei certificati di verifica
di conformita dei servizi prestati.

I’Universita puo richiedere al Contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere al Contraente.

17. COPERTURE ASSICURATIVE

Al fini della stipula di ciascun Accordo, al Contraente verra richiesta la presentazione della polizza di
Responsabilita Civile Professionale, estesa al danno dell’opera, dovuta ad errori od omissioni nello
svolgimento dell’attivita inerenti ai servizi oggetto d’Accordo.

Tale polizza, per un massimale pari ad euro 500.000,00 da stipularsi con primaria Compagnia assicurativa,
per 1 rischi derivanti dallo svolgimento dell’attivita di propria competenza. Tale polizza dovra essere
valida, a prescindere dall’affidamento o meno dei singoli incarichi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro
e in relazione ai Servizi di progettazione, Direzione Lavoti e/o Direzione Operativa, fino all’emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione. L’Universita si riserva la facolta di richiedere I'incremento del
massimale in funzione del singolo contratto attuativo.

La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti, praticanti
e, nel caso di associazioni di professionisti, deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche
degli associati e dei consulenti.
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Tale polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, deve inoltre coprire 1 rischi derivanti
da errori od omissioni nella redazione dei progetti che possano determinare a carico della stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggioti costi. Dovra infine prevedere la rinuncia espressa
a qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti dell’Universita da parte della Compagnia Assicuratrice.

Nel caso in cui il Contraente sia coperto da una polizza professionale generale per 'intera attivita, detta
polizza dovra essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che
garantisca per lo specifico appalto quanto indicato al punto che precede.

Nel caso che il Contraente sia un raggruppamento di Imprese o di Professionisti, le coperture assicurative
dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le Imprese o i Professionisti
associati.

Restano a carico del Contraente, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, ogni obbligo
risarcitorio ed onere derivante dall’appalto, in particolare quelli inerenti alla Responsabilita Civile verso i
propti dipendenti e/o collaboratori, per i quali ultimi il Contraente ha ’obbligo di stipulare un’adeguata
polizza R.C.O. — responsabilita civile prestatori di lavoro. Tale ultima polizza dovra essere contratta con
massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale del Contraente.

Tutte le polizze assicurative dovranno ricevere il preventivo benestare dell’Universita.

A prescindere dalla concessa autorizzazione I’'Universita si riserva di richiedere in qualsiasi momento,
durante il corso dei Servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in parte delle
franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio elevato.

Il Contraente dovra fornire copia delle polizze di assicurazione prima della sottoscrizione dell’Accordo
Quadro. Qualora il ritardo rispetto ai termini indicati superi 15 giorni, I'Universita avra facolta di affidare
I’appalto all’operatore economico successivo in graduatoria.

Qualora il Contraente non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, I'Universita si riserva il diritto,
ove non risolva i contratto per inadempimento, di contrarre e di tenere in validita le suddette
assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Contraente.

18. PAGAMENTI

18.1 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’Universita accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui
all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture
devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio cosi come censito su www.indicepa.it:
7PLPSB.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG
DERIVATO) e, se previsto dal contratto attuativo, il codice unico di progetto (CUP), nonché gli
eventuali ulteriori dati richiesti dall’'Universita finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e
pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Gli importi, calcolati secondo i criteri dettati dall’art. 11, verranno corrisposti di norma ad attivita svolta,
secondo le scadenze di cui alla tabella che segue.
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Il Contraente dovra gestire e rendicontare le attivita svolte all’Universita nelle modalita che verranno
definite.

Si riportano nella sottostante tabella le scadenze previste per ciascuna specifica attivita compresa e
descritta all’interno dei differenti servizi compresi nel presente accordo.

ATTIVITA MODALITA DI PAGAMENTO SPECIFICHE

Progettazione esecutiva integrata = 20% alla consegna degli elaborati del progetto di fattibilita Tecnico
Economica verificati dal RUP.

= 50% all’esito della verifica del progetto definitivo (previa acquisizione
del parere positivo da parte degli Enti coinvolti nel processo edilizio);

= 30% a consegna del progetto esecutivo, nelle forme e nei modi indicati
dalla Stazione Appaltante, del Progetto completo, previa verifica del
rispetto delle tempistiche di progettazionee parere favorevole da parte
del Responsabile del Procedimento sull’attivita svolta dall’Appaltatore;

Progetto di fattibilita Tecnico Economica Unica rata alla verifica degli elaborati

Progetto definitivo = 60% alla consegna degli elaborati verificati dal RUP.

= 40% all’esito della verifica (previa acquisizione del parere positivo da
parte degli Enti coinvolti nel processo edilizio)

Progetto esecutivo = 70% alla consegna, nelle forme e nei modi indicati dalla Stazione
Appaltante, del Progetto completo, previa verifica del rispetto delle
tempistiche di progettazione e parere favorevole da parte del

Responsabile del Procedimento sull’attivita svolta dall’ Appaltatore;

= 30% all’esito della validazione

Rilievi Stato di Fatto = Unica rata dopo la consegna di tutta la documentazione predisposta.

Attivita di progettazione per ambiti specifici e per |* Alla consegna, nelle forme e nei modi indicati dalla Stazione Appaltante,

pratiche amministrative: progettazione antincendio

Attivita di progettazione per ambiti specifici e per
praticheamministrative: Relazione paesaggistica

Attivita di progettazione per ambiti specifici e per
pratiche amministrative: Elaborati e relazioni per
requisiti acustici

Attivita di progettazione per ambiti specifici e per
praticheamministrative: Relazione energetica

di tutta la documentazione predisposta con parere favorevole degli Enti
preposti, previa verifica del rispetto della tempistica di progettazione e
parere favorevole da parte del Responsabile del Procedimento
sull’attivita svolta dall’Appaltatore.

Relazioni specialistiche sullo stato dei luoghi e degli
edifici e relative indagini per i seguenti ambiti
specialistici

Inserimento Urbanistico

Impatto Ambientale

Diagnosi Energetica degli edifici esistenti

Unica rata dopo la consegna di tutta la documentazione predisposta.

Direttore dei Lavori

Ufficio di Direzione Lavori

90% dell’intera somma in acconti proporzionali all’avanzamento dei
lavori;
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o Regolare Esecuzione.

CSE = 10% dell’intera somma a saldo, all’emissione del Certificato di Collaudo

Attivita Catastali, Antincendio, Studi geologici,
geotecnici e ambientali Certificazione energetica e
idoneita statica

Prestazioni opzionali aggiuntive di Supporto al RUP, | =  Unica rata dopo la consegna di tutta la documentazione predisposta.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, I’Universita sara
autotizzata a non procedere al pagamento e/o a rifiutare espressamente il documento senza che cio
comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora e a richiedere 'emissione di un
nuovo documento contabile regolarmente costituito.

L’Universita provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regolarita contributiva presso gli
organi ed enti competenti DURC INARCASSA o altre Casse Previdenziali.

In caso di irregolarita trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D. Lgs 50/16 e smi.
In presenza di irregolarita 'Universita provvedera a versare direttamente agli enti previdenziali la somma
a debito del Contraente risultante dal DURC.

Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute a titolo di penale per
inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuto; tale detrazione dovra
risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.

A tale importi devono essere aggiunti gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione,
costituiti attualmente dal contributo integrativo e dall'TVA.

Qualora la fattura debba essere soggetta ad imposta di bollo fissa di € 2,00 ai sensi dell’art. 13 dell’Allegato
A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il costo della stessa gravera sul
Contraente.

La liquidazione dei corrispettivi avverra esclusivamente nei confronti del Professionista, salvo il caso in
cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

18.2 'TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assumera tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Professionista sara tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti
tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato,
indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno
essere comunicati all’'Universita prima della stipula del contratto. Il Professionista si impegna, altresi, a
comunicare all’'Universita ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi
modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. il Professionista che ha notizia dell’'inadempimento
della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilita ne da immediata
comunicazione all’Universita ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Al sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati
con soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di
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nullita assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e 1 sub contraenti attestino di ben conoscere

ed assumere gli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sara risolto di dititto qualora
le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del
bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni.

19. VARIAZIONI

11 valore delle opere individuato al momento dell’affidamento del Servizio secondo l'art. 11 si intende
accettato dal Contraente e non potra comportare revisione del corrispettivo in caso di sua variazione,
salvo che detta variazione non risulti superiore al 20% del valore delle opere stimato inizialmente e non
sia imputabile al Contraente. Solo in tale evenienza il corrispettivo sara rideterminato, ai sensi dell’art.
106, comma 1 lettera a) del Codice, sulla base del valore aggiornato delle opere.

Al sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, I’'Universita si riserva la insindacabile facolta di introdurre,
in sede di esecuzione dei servizi, variazioni qualitative e quantitative, in diminuzione o in aumento, delle
prestazioni appaltate, con I'obbligo del Contraente di adempiere a quanto risultante dalla variazione.

Nel caso che si rendessero necessarie revisioni al progetto in conseguenza di modifiche introdotte da
sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze dell’Universita dopo la sua consegna
all’Amministrazione, il Contraente avra titolo ad un compenso addizionale, calcolato in base ai giorni-
uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive
del contratto CCNL Studi professionali.

Eventuali attivita che il Contraente fosse invitato a svolgere per porre rimedio a suoi errori, carenze di
esecuzione, negligenze, prestazioni non accettabili, inadempimenti, non comporteranno oneri, spese o
costi a carico dell’Universita.

I Contraenti non avranno facolta di introdurre di propria iniziativa, e senza l’approvazione scritta
dell’Universita, varianti nell’esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti
contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate e per servizi difformi da quanto previsto dai documenti
contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d’arte, i Contraenti dovranno fornire quei servizi che
I'Universita riterra necessari per assicurare la conformita delle prestazioni ricevute a quanto
originariamente previsto, qualunque ne sia 'entita, senza diritto ad alcun compenso e/o indennizzo.

I’Universita avra la facolta discrezionale di accettare eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora
le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sara dovuto agli Operatori
Economici per presunti maggiori oneri.

I Contraenti non potranno invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed
approvazione scritta, la mancanza di istruzioni e/o di dettagli, essendo loro obbligo richiederli
tempestivamente, sia che s riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che divengano necessari da fatti
imprevisti.

20. SOSPENSIONI E DILAZIONE DEI TERMINI

20.1 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE I SERVIZI
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I’ Appaltatore non puo sospendere o ritardare 1 Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso,
nemmeno quando siano in atto controversie con I’'Universita.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituiscono
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 CC
per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato
dall’Universita a mezzo PEC, non vi abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

20.2 SOSPENSIONI

Ai sensi dell’art. 107, c. 1, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, qualora circostanze particolari impedissero
temporaneamente il conveniente svolgimento dei Servizi, 'Universita avra facolta di ordinarne la
sospensione, salvo a disporne la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale
sospensione.

Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del D. Lgs n. 50/2016 e smi, il RUP puo altresi ordinare la sospensione delle
attivita per ragioni di pubblico interesse o necessita.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera al Contraente in conseguenza delle sospensioni
ordinate, e la durata delle sospensioni sara calcolata come proroga dei termini di consegna.

La sospensione dei Servizi puo essere disposta dall’Universita in qualsiasi momento con comunicazione
a mezzo PEC. Per la maggiore durata dei Servizi I’Appaltatore non avra diritto a compensi di sorta.

Ove la sospensione perduri oltre centottanta giorni, le parti avranno entrambe diritto di recesso; in tal
caso 'Universita sara tenuta a riconoscere all’Appaltatore il corrispettivo per i servizi forniti fino al
momento dello scioglimento del Contratto. Nel caso I’Appaltatore eserciti tale diritto di recesso non avra
diritto ad alcun riconoscimento per la parte di Servizi non ancora svolta.

Si applicano, in ogni caso, le ultetiori disposizioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

20.3 DILAZIONE DEI TERMINI

Sono ammesse dilazione dei termini di ultimazione, oltre che nel caso di cui al precedente art. 20.2, anche
in presenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, ivi comprese quelle
dovute a provvedimenti delle pubbliche autorita che rendano temporaneamente impossibile la
prosecuzione dei Servizi o ne rallentino ’esecuzione.

In tal caso I’Appaltatore ¢ tenuto a presentare al RUP nel termine di 5 Giorni Lavorativi dalla conoscenza
della circostanza, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.

Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.

Accertata la fondatezza della richiesta dell’Appaltatore, 'Universita stabilira ’entita della proroga, salva la
facolta dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi a mezzo PEC entro 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione dell’Universita.

21. RISOLUZIONE, DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
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I’Universita si riserva ampia facolta di risolvere in qualsiasi momento la singola Assegnazione o I’Accordo
Quadro qualora il Contraente si rendesse gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni. Tale facolta
sara esercitabile comunicando al Contraente la decisione, senza che cio costituisca rinuncia al diritto di
chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La risoluzione della singola Assegnazione o dell’Accordo Quadro avverra, previa intimazione da parte
dell’Universita ad adempiere o a rimuovere I'inadempienza, con comunicazione scritta tramite PEC, con
la quale sia indicato al Contraente un termine dalla sua ricezione per ’adempimento (art. 1454 C.C.). 11
termine sara stabilito dall’Universita tenendo conto, in modo particolare, della natura e tipologia
dell’obbligazione inadempiuta, e non potra comunque essere inferiore a 15 giorni, salvo i casi d’urgenza.

Trascorso infruttuosamente tale termine I’'Universita potra dichiarare risolta ’Assegnazione o I’Accordo
Quadro, a seconda della riferibilita ad uno o all’altro dell'inadempimento.

Ai sensi dell’art. 1456 C.C., I’Accordo Quadro si risolvera immediatamente di diritto a semplice
comunicazione PEC al verificarsi dei seguenti casi, che vengono concordemente qualificati come grave
inadempimento:

- tre gravi inosservanze, anche non consecutive, delle clausole dell’Accordo Quadro;
- tre rifiuti di Assegnazione Diretta (due se consecutivi);

- tre mancate presentazioni di offerte (due se consecutive) ovvero la formulazione di tre offerte non
idonee (due se consecutive), in caso di Richiesta di Offerta;

- tre mancate partecipazioni ad Assegnazioni con Rilancio (due se consecutive);
- due risoluzioni per inadempimento di singoli contratti attuativi;
- la sospensione o il ritardo unilaterale dei servizi;

- la mancata esibizione o la mancata integrazione del documento di conferimento dei poteri di
gestione dell’Accordo Quadro al Responsabile Tecnico;

- il mancato mantenimento dei requisiti previsti nel presente Capitolato Speciale integrati da quelli
indicati nell’offerta tecnica per tutta la durata dell’Accordo Quadro;

— il mancato ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali
richieste per I'esercizio dell’attivita affidata;

- quattro richieste, anche non consecutive ed eventualmente relative anche a servizi diversi, di
adempimento tramite diffida;

- la grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

- la cessione dell’azienda, dell’attivita oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di
stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente,
fatto salvo quanto previsto agli artt. 48 e 110 del Codice;

- la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell’Accordo e/o di uno o piu singoli incarichi;

- in caso, per tre volte anche non consecutive, 'applicazione delle penali relative ad un servizio
superi il 10% del corrispettivo previsto per il servizio stesso al netto dello sconto di gara;

- tre errori di progettazione per progetti differenti;

- tre carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilita;
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- tre carenze nella gestione delle attivita affidate in relazione all’applicazione del D. Lgs. 81/08;
- in caso di occorrenza di infortunio in cantiere dipendente dall’attivita del CSE;

- in caso di DURC o Regolarita Contributiva Cassa Professionisti irregolare per due volte
consecutive;

— la cessione del contratto o subappalti non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- leipotesi previste dall’art. 108 del Codice;

- le facolta concesse dal Codice Civile, di cui I'Universita puo avvalersi in qualsiasi momento
dell’esecuzione.

Al verificarsi della risoluzione, ’'Universita seguira la procedura disciplinata dagli artt. 108 e seguenti del
Codice. Al'Impresa spettera il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello
scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali /o danni e/o maggiori oneri che I’'Universita
dovra sostenere in conseguenza della risoluzione.

L’Universita procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro anche qualora il Contraente risultera
responsabile di uno dei seguenti comportamenti ritenuti grave inadempimento:

- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di
servizio, correttezza, cortesia e disponibilita nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che
o svolgimento del medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
1 lg to del med ti to dirett 1 pubbli

- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di
cul venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attivita contrattuale.

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera il Contraente dall’obbligo di portare a compimento
le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui ¢ dichiarata, salvo non venga espressamente dispensato.

A seguito della risoluzione ’'Universita avra facolta di affidare a terzi I’Appalto. Nel caso in cui non fosse
possibile stipulare ’Accordo utilizzando la graduatoria di gara, il Contraente sara tenuto anche al rimborso
delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara. In tal caso, 'Universita incamerera la
cauzione definitiva posta a garanzia dell’Accordo Quadro e provvedera ad addebitare al Contraente,
eventualmente anche sulle fatture in sospeso, il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilita di
rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

22. SUBAPPALTO

Al sensi dell’art. 31, comma 8, Codice, non ¢ ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali.

Ove consentito, il subappalto dovra avvenire alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice dei Contratti e
alle condizioni indicate nel presente articolo, tenendo presente le dichiarazioni presentate in sede di gara
in ordine alle attivita che il Contraente intende subappaltare.

Prima dell'inizio delle attivita da subappaltare, il Contraente sara tenuto a presentare all’Universita un
prospetto contenente I'elenco dei Subappaltatori in modo da consentire alla medesima di anticipare le
verifiche di idoneita.
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11 Contraente dovra inoltre sottoporre all’Universita specifica domanda di autorizzazione alla quale dovra
essere allegata, pena I'inammissibilita della domanda stessa, la documentazione che verra indicata
dall’Universita.

Iautorizzazione verra rilasciata, previo accertamento dei requisiti e all’acquisizione del DURC, nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza corredata da tutta la documentazione
suindicata prevista dalla normativa vigente ed in conformita quanto previsto dall’art. 105 del Codice, salvo
proroga per giustificati motivi come previsto dalla legge e fatto salvo il differente termine di cui all’art.
105, comma 8, ultimo capoverso.

11 periodo occorrente all’Universita per il rilascio della stessa non potra in nessun caso essere considerato
come giusta causa di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate.

Qualora dal controllo dei certificati emergesse la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni
presentate, il dichiarante decade, con provvedimento di revoca dell’autorizzazione precedentemente
rilasciata, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in matetia di
sanzioni penali.

Per quanto attiene al pagamento delle attivita subappaltate, I'Universita non corrispondera i pagamenti
direttamente ai Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto all’art. 105, co. 13 del Codice degli Appalti.

Il Contraente dovra trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti
al Subappaltatore o Cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza,
I'Universita sospendera il successivo pagamento a favore del Contraente, e procedera al pagamento
diretto al Subappaltatore secondo I'importo del subappalto autorizzato.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o in cottimo non puo essere oggetto di ulteriore
subappalto.

Al sensi dell’articolo 105, co. 3 del Codice dei Contratti non ¢ considerato subappalto I’affidamento di
attivita specifiche di servizi e forniture a lavoratori autonomi.

Viceversa laffidamento di attivita ad imprese individuali ¢ considerato un subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. I’aggiudicatario ¢ responsabile
in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell’art 105 del Codice
'appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo petiodo.

23. CESSIONE DELL’ACCORDO E/O DEI CONTRATTI, OPERAZIONI SOCIETARIE

E fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, I’Accordo e/o i singoli incarichi. Ogni
atto contrario ¢ nullo di diritto e I'inosservanza di tale divieto comportera I'immediata risoluzione
dell’Accordo e degli incarichi in essere, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

E ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Universita prima o contestualmente ad ogni richiesta
di pagamento.
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Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Universita fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di esse alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice.

Nei sessanta giorni successivi 'Universita potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita
dell’Accordo, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione di infiltrazioni mafiose
e/o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma
precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al precedente punto producono, nei
confronti dell’Universita, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte
degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, ¢ con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a
seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa
integrazione guadagni o in lista di mobilita di cui all’articolo 6 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ferma restando I'incedibilita del presente appalto, si precisa che:

a. Le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda o di ramo d’azienda nonché atti
di trasformazione, fusione e scissione del Contraente non hanno effetto nei confronti dell’Universita
finché non ricorrano entrambi 1 seguenti presupposti:

= Poperazione sia stata notificata all’'Universita tramite PEC; e

" nei sessanta giorni successivi alla notifica ’'Universita abbia positivamente concluso la verifica del
possesso, da parte del cessionatio/subentrante, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara.
L’Universita potra opporsi alla cessione e/o al subentro del nuovo soggetto nella titolarita
dell’appalto, con effetti risolutivi del medesimo e del relativo contratto qualora ricorra anche uno
solo dei seguenti presupposti:

1. non risultino sussistere i requisiti di qualificazione del cessionario/subentrante;

2. non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il
cessionario/subentrante;

3. non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto
cessionario/subentrante i debiti del Contraente nei confronti dell’erario, degli enti
previdenziali, dei dipendenti del Contraente e dei Subappaltatori, del Subappaltatore
stesso e dell’'Universita relativi al petiodo precedente alla data di cessione/subentro
anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili;

4. Tappalto e la relativa documentazione contrattuale non risultino interamente accettati
dal cessionario/subentrante;

5. la documentazione prodotta dal Contraente non permetta le verifiche di cui sopra.
In assenza di espresso consenso dell’'Universita la cessione/subentro non produrra
effetti;
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b.1in caso di affitto d’azienda o di ramo d’azienda da parte del Contraente o degli organi di una eventuale
procedura concorsuale il subentro dell’affittuario sara comunque subordinato alle procedure e alle

[TPEER

verifiche di cui al precedente punto “a”;

c. Al fini dell’espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia il Contraente dovra
comunicare all’Universita, tramite raccomandata A/R o PEC, tutte le variazioni che dovessero
intervenire negli organismi tecnici/amministrativi dell’impresa entro 5 giorni dalla data in cui tali
variazioni dovessero aver effetto;

In caso di cessazione dell’attivita del Contraente, anche limitatamente al presente appalto, quest’ultimo e
il relativo contratto saranno risolti automaticamente, salvo il diritto dell’'Universita di ritenere dalla
liquidazione i1 danni che le potessero derivare per effetto di tale cessazione

24. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Ioperatore economico incaricato deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore
di attivita e per la localita dove sono eseguite le prestazioni.

L’operatore economico incaricato dovra altresi rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per 1 dipendenti dalla vigente
normativa.

25. INCOMPATIBILITA

Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs n.165/2001, il
Contraente, con la partecipazione alla gara, dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto, ad ex dipendenti dell’Universita che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteti
autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti.

Con la partecipazione alla gara dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di violazione, la
normativa soprarichiamata stabilisce la nullita dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione per i successivi tre anni e ’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti
ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo.

I’operatore economico, con la partecipazione alla gara, dichiara anche di essere a conoscenza dell’art.
24, comma 7, del D.gs. 50/2016 che si tipotta: “G/ affidatari di incarichi di progettazione non possono essere
affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali
abbiano svolto la suddetta attivita di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non puo partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le
Situaziont di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice
cvile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza
acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non ¢ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la
concorrenza con gli altri operatori”.

26. SPESE
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Sono a carico di ogni singolo Contraente anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto di
competenza.

Le spese relative alla pubblicazione, previa comunicazione del relativo importo, dovranno essere
rimborsate all’ Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Saranno inoltre a carico dell’incaricato i diritti richiesti dall’ordine professionale di appartenenza per
Iemissione dei pareri di congruita e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste
dal’Amministrazione.

27. OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

E fatto obbligo al Contraente di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di
non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso
scritto da parte dell’'Universita.

I dati forniti al Contraente devono essere trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attivita
prestazionali richieste con espresso divieto di divulgarli o renderli pubblici in ogni forma e modo in
osservanza dei principi di segretezza degli atti di ufficio, integrita, correttezza del procedimento.

Valgono in materia anche 1 principi di riservatezza, segretezza e tutela dei diritti d’autore prescritti dalla
vigente normativa.

28. CONTROVERSIE

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, non si
ammettera alcun diritto in capo al Professionista di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere
alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed ¢ esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione non
conterra clausola compromissoria.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a
principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore
applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Patlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito “regolamento
europeo sulla protezione dei dati”’) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato
nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto ¢ ’'Universita
degli Studi dell’'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore.
L’Universita ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti:
privacv@uninsubria.it - PEC: privacy@pec.uninsubria.it
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I’Universita tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione
— base giuridica att. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, pet ’'adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi cui ¢ soggetto il titolare del trattamento — base giuridica art. 6, comma 1, lett. c)
del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la
diretta autorita di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata
formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando
per conto del titolare, garantiscono I’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di
un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari
autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalita.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti
dell’Universita anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati ¢ obbligatorio, pertanto I'eventuale rifiuto a fornirli comporta 'impossibilita di
ammettere il concorrente alla procedura di gara.

L’interessato ha diritto di ottenere I’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato ove previsto
dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha il diritto alla portabilita dei dati effettuati con
mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell’interessato; laddove vi
fossero I'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceita del trattamento
basato sul consenso successivamente revocato. Infine I'interessato ha il diritto di proporre reclamo
all’autorita di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - e di agire per ottenere il
risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per I’esercizio di
tali diritti interessato potra rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

30. INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

I Piano Triennale ¢ pubblicato sul sito del’Ateneo: www.uninsubria.it alla  pagina
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente /disposizioni-generali/piano-triennale-la-prevenzione-

della-corruzione-e

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo anticorruzione(@uninsubria.it
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